

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27
80-810 GDAŃSK
(140)

wpiętno 2011 -05- 12
dnia

Gdańsk, dnia 10.05.2011 r.

ZFE.III.431.09.2011.AS

nr sprawy
nr dziennika
458/M/DG
Wojewódzki

Sz. P Marek Jankowski

Burmistrz Gminy Czersk

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 12.04.2011 r., pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w Urzędzie Gminy w Czersku kontrolę projektu pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 10-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 11.02.2010 r., w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 744 890,00 zł, co stanowi 50 % wartości projektu,
- środki własne beneficjenta – 744 890,00 zł, co stanowi 50 % wartości projektu,
- łączna wartość projektu – 1 489 780,00 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy, która łączy dwie drogi powiatowe Czersk – Gotelp – Odry nr 2611G i Łąg – Stare Prusy – Odry nr 2615G. Ponadto inwestycja polegała na wykonaniu poboczy oraz odprowadzenia wód opadowych poprzez odpowiednie ukształtowanie wykonywanej nawierzchni.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,

- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie oznakowania dróg,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Projekt zrealizowany został zgodnie z Umową oraz z założeniami programu.

Jednostka w sposób rzetelny przeprowadziła realizację inwestycji z zachowaniem zasady gospodarności, przestrzegając procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Ustawie o finansach publicznych.

Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czernik

Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i Umową z Wykonawcą.

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO


Marek Goliński
DYREKTOR

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI