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W celu realizacji zamierzeń Planu Gospodarki Odpadami planuje się wykonanie następujących przedsięwzięć:

C1.
Modernizacja istniejącego składowiska w Nieżurawie

C2.
Program rekultywacji nieczynnych składowisk w gminie 

C3.
Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy

C4.
Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy

C5.
Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
C6.
Odzysk i zagospodarowanie szczególnych kategorii odpadów

Należy również podkreślić, że realizacja celów związanych z gospodarką odpadami będzie również wspomagana działaniami o charakterze bardziej ogólnym, przedstawionymi w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czersk takimi, jak:

Z1. Podniesienie jakości usług komunalnych
Z2. Edukacja ekologiczna (formalna i nieformalna)
Z3. Stworzenie Centrum Ochrony Środowiska w Czersku

C1. Modernizacja istniejącego składowiska w Nieżurawie.

	Cel ogólny
	Dostosowanie istniejącego składowiska w Nieżurawie do standardu wymaganego dla bezpiecznej eksploatacji składowiska.

	Działania i terminy realizacji
	1. Wyposażenie składowiska w wagę samochodową (realizacja: wrzesień 2004r.)

2. Prowadzenie kontroli struktury i składu odpadów deponowanych na składowisku (realizacja: trzy razy w roku od 2004 r.)

3. Wykonanie otworu badawczego do badań ilości i składu (zawartość CH4, CO2, O2) gazu składowiskowego (realizacja: 31.08.2005), 

4. Wprowadzenie instalacji odgazowującej, ujmującej powstały biogaz (w przypadku stwierdzenia znacznej ilości powstającego gazu) (realizacja: 01.01.2006)

5. Prowadzenia pomiarów stopnia osiadania przy pomocy nowo zainstalowanego repera (realizacja: badania ciągłe od czerwca 2004 r.) 

6. Prowadzenie analizy jakości wody w piezometrach zgodnie z wymaganiami dotyczącymi monitoringu wód podziemnych (realizacja: od początku 2004 r.)

7. Prowadzenie badań wód: opadowych, odciekowych z rowów opaskowych (pH, przewodność elektrolityczna, OWO, metale ciężkie oraz WWA) (realizacja: raz do roku od 2004 r.)

	Mierzalne Efekty
	1. Właściwa ewidencja odpadów [Mg]

2. Poznanie morfologii odpadów i jej ewentualne zmiany.

3. Decyzja w sprawie wykonania instalacji do zbierania powstającego biogazu (tak lub nie)

4. W przypadku pozytywnej decyzji, odprowadzenie i wykorzystanie ujętego biogazu

5. Poznanie stopnia osiadania odpadów celem lepszej eksploatacji składowiska

6. Kontrola stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych

7. Kontrola stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych

	Koszty i finansowanie
	1. 10.000 PLN – budżet ZUK

2. 10.000 PLN (5.000 PLN/ rok) – budżet ZUK

3. 20.000 PLN – wniosek do GFOŚiGW

4. 100.000 PLN – potencjalnie wniosek do WFOŚiGW

5. 4.000 PLN (2.000 PLN/ rok) – budżet ZUK

6. 2.000 PLN (1.000 PLN/ rok) – budżet ZUK

7. 3.000 PLN (1.500 PLN/ rok) – budżet ZUK

Razem (2004-2005) – 49.000 PLN (lub 149.000 PLN)

	Problemy
	W powyżej zdefiniowanych zadaniach istnieją dwie problematyczne sprawy:

1. Zainstalowanie wagi na wysypisku zostało opóźnione w stosunku do wcześniejszych planów z powodu przedłużenia procesu wydawania decyzji na budowę, co jest z kolei wynikiem wygaśnięcia miejscowego planu zagospodarowania terenu w końcu 2003 roku.

2. Problematycznym tematem wydaje się też konieczność budowy instalacji do odgazowania składowiska. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy ZUK a Starostwem, należy wstępnie sprawdzić potencjał i faktyczną ilość odzyskiwanego biogazu. Jeśli produkcja biogazu okaże się znaczna, wówczas konieczna będzie budowa systemu odzysku biogazu (zadanie 4). Jeśli natomiast ilość produkowanego biogazu będzie niewielka, ZUK otrzyma pozwolenie na odstąpienie od budowy instalacji odzysku.

	Odpowiedzialność
	Za wykonanie wszystkich zadań zdefiniowanych powyżej odpowiedzialność ponosi Burmistrz Czerska oraz jednostka korzystająca ze składowiska – ZUK.


C2. Program likwidacji i rekultywacji nielegalnych składowisk w gminie. 

	Cel ogólny
	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów

	Działania i terminy realizacji
	1. Likwidacja nielegalnego składowiska w miejscowości Mokre (realizacja: grudzień 2004 r.)

2. Przygotowanie i realizacja projektu zamknięcia i rekultywacji nielegalnego składowiska w Czersku (ul. Łukowska) (realizacja: do grudnia 2010 r.)

3. Skuteczna egzekucja od właścicieli gruntów obowiązku likwidacji i rekultywacji niewielkich dzikich wysypisk znajdujących się na ich terenie (realizacja: do grudnia 2007 r.)

4. Przeprowadzenie programu uświadamiania mieszkańców poprzez broszury, spotkania z władzami, informacje udzielane w Urzędzie Miasta i Gminy (realizacja: do grudnia 2007 r.)

	Mierzalne efekty
	1. Zrekultywowany teren – większa zbiórka odpadów w ramach systemu zorganizowanego – mniejsze ryzyko zanieczyszczenia wód

2. Dokumentacja projektowa i zrekultywowany teren – większa zbiórka odpadów w ramach systemu zorganizowanego – mniejsze ryzyko zanieczyszczenia wód

3. Brak nielegalnych składowisk na terenie gminy

4. Zrozumienie i poparcie dla programu zorganizowanej zbiórki w przeciwieństwie do zanieczyszczania terenów gminy

	Koszty i finansowanie
	1. 19.500 PLN – budżet gminny, GFOŚiGW,

2. 120.000 PLN – wniosek do funduszy strukturalnych

3. 10.000 PLN – wniosek do funduszy strukturalnych

4. 50.000 PLN – wniosek do funduszy strukturalnych

Razem ok. 199.500 PLN

	Problemy
	Realizacja programu może napotkać na następujące problemy:

1. Likwidacja i rekultywacja składowisk nie jest nośnym tematem propagandowym, a wymaga zaangażowania dużych środków finansowych. Występuje obawa, że temat ten zostanie zdominowany przez realizację innych działań, mogących się przyczynić do rozwoju gospodarczego gminy

2. Likwidacja i rekultywacja starych, nieczynnych składowisk musi być odpowiednio zaplanowana po to, by koszty związane z tymi akcjami rozłożyć umiejętnie w czasie.

3. W przypadku decyzji o przeniesieniu starych odpadów na inne składowisko, powinno się wziąć pod uwagę planowaną pojemność składowiska w Nieżurawie, jako potencjalnego miejsca składowania przemieszczanych odpadów.

	Odpowiedzialność
	Za realizację tego zadania odpowiedzialność ponosi Burmistrz Czerska


C3. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

	Cel ogólny
	Zagwarantowanie pełnego serwisu odbioru odpadów od wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Czersk

	Działania i terminy realizacji
	1. Aktualizacja uchwały rady gminy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (realizacja: do grudnia 2005 r.)

2. Zidentyfikowanie obszarów, gdzie zbiórka odpadów jest niepełna (realizacja: do kwietnia 2005.)
3. Rozszerzenie działalności istniejących firm odbierających odpady na tereny dotychczas nieobjęte zbiórką (realizacja: do grudnia 2005 r.)
4. Przeprowadzenie akcji uświadamiania mieszkańców uchylających się od obowiązku zorganizowanego odprowadzania odpadów poprzez informacje w formie broszur, spotkanie z władzami, (realizacja: do grudnia 2005 r.)

5. Przeprowadzenie programu uświadamiania i kontroli rolników korzystających z funduszy UE celem wymuszenia na nich prowadzenia prawidłowej i zgodnej z kodeksem praktyki rolniczej gospodarki odpadami poprzez broszury, spotkania z władzami, informacje udzielane w Urzędzie Miejskim (realizacja: do grudnia 2005 r.)

	Mierzalne Efekty
	1. Aktualna uchwała rady gminy dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminie.

2. Mapa obszarów niepełnie objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.

3. Lepsza kontrola nad odpadami generowanymi w gminie. Mniej nielegalnych składowisk odpadów.

4. Zwiększony stopień odprowadzenia odpadów w sposób zorganizowany od mieszkańców gminy

5. Zwiększony stopień odprowadzenia odpadów w sposób zorganizowany od rolników

	Koszty i Finansowanie
	1. -

2. 2.000 PLN – wniosek do GFOŚiGW lub budżet gminny

3. Nieznane koszty własne firm odbierających odpady,

4. 2.000 PLN – wniosek do GFOŚiGW lub budżet gminny

5. 2.000 PLN – wniosek do GFOŚiGW lub budżet gminny

Razem ok. 6.000 PLN

	Problemy
	- 

	Odpowiedzialność
	Za realizację tego zadania odpowiedzialność ponosi Burmistrz Czerska.


C4. Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy

	Cel ogólny
	Wzrost stopnia odzysku surowców do wartości zakładanych w GPGO

	Działania i terminy realizacji
	1. Przygotowanie kompleksowego programu selektywnej zbiórki odpadów (realizacja do kwietnia 2005 r.)

2. Rozwinięcie i usprawnienie logistyki systemu pojemnikowego w zabudowie wielorodzinnej poprzez zmodyfikowanie ilości, lokalizacji i częstotliwości opróżniania ustawionych pojemników (realizacja do grudnia 2005 r.)

3. Rozwinięcie i usprawnienie logistyki systemu workowego w zabudowie jednorodzinnej poprzez np. zróżnicowanie opłat dla mieszkańców oddających dobrze i źle wysegregowane odpady (realizacja do grudnia 2005 r.)

4. Modernizacja stanowiska wtórnej selekcji oraz tymczasowego przechowywania odpadów odebranych w pojemnikach i workach w ramach selektywnej zbiórki (realizacja do grudnia 2005 r.)

5. Przeprowadzenie akcji informacyjnej obejmującej wszystkich mieszkańców poprzez broszury informacyjne, plakaty umieszczane w miejscach publicznych, konkursy dla mieszkańców, informacje na stronach internetowych, a także odpowiednie materiały prasowe i inne medialne audycje w lokalnych rozgłośniach radia i telewizji (realizacja do grudnia 2007 r.)

	Mierzalne efekty
	1. Dokument uzgodniony ze wszystkimi uczestnikami programu selektywnej zbiórki w gminie

2. Więcej odpadów wyselekcjonowanych o wyższej czystości z pojemników

3. Więcej odpadów wyselekcjonowanych o wyższej czystości z worków

4. Większy stopień odzysku odpadów po wtórnej selekcji

5. Lepsze zrozumienie konieczności i sposobów uczestniczenia w selektywnej zbiórce odpadów

	Koszty i finansowanie
	1. 5.000 PLN – wniosek do GFOŚiGW lub budżetu gminy

2. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

3. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

4. 30.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

5. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

Razem: 185.000 PLN

	Problemy 
	Realizacja tego Programu może natrafić na następujące problemy:

· Niewystarczająca koordynacja działań największych firm uczestniczących w selektywnej zbiórce odpadów (konkurencja)

· Firmy zbierające odpady nie są ekonomicznie zainteresowane selektywną zbiórką, gdyż większy stopień odzysku powoduje zmniejszenie przychodów związanych z transportem i składowaniem odpadów mieszanych

· Ekonomiczna efektywność selektywnej zbiórki jest trudna do uzyskania

	Odpowiedzialność
	Odpowiedzialność za realizację tego zadania spoczywa na Burmistrzu Czerska, który powinien wyznaczyć zadania dla ZUK-u i innych firm zajmujących się selektywną zbiórką odpadów 


C5. Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
	Cel ogólny
	Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji na poziomie przynajmniej 25% ilości wytwarzanych odpadów organicznych w 2007 r.

	Działania i terminy realizacji
	1. Zorganizowanie i rozwój systemu wspierania przydomowych kompostowni (realizacja do grudnia 2007 r.)

2. Rozwój i modernizacja centralnej kompostowni na terenie składowiska w Nieżurawie (realizacja do grudnia 2005 r.)

3. Przeprowadzenie akcji propagandowej obejmującej mieszkańców zabudowy jednorodzinnej poprzez broszury informacyjne, plakaty umieszczane w miejscach publicznych, konkursy dla mieszkańców, informacje na stronach internetowych, a także odpowiednie materiały prasowe i inne medialne audycje w lokalnych rozgłośniach radia i telewizji (realizacja do grudnia 2007 r.).

	Mierzalne efekty
	1. Ekonomiczne wsparcie rozwoju przydomowych kompostowni oraz uzyskanie znaczącej ilości kompostu wysokiej jakości do użytku indywidualnego.

2. Uzyskanie znacznej ilości substancji humusowej, która może być w przyszłości wykorzystana do rekultywacji terenów związanych z gospodarką odpadową (zarówno starych nielegalnych składowisk, jak też składowiska w Nieżurawie).

3. Lepsze zrozumienie sposobów wykorzystania odpadów ulegających biodegradacji i procesów związanych z powstawaniem kompostu. 

	Koszty i finansowanie
	1. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

2. 25.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

3. 30.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych
Razem: 105.000 PLN

	Problemy
	Z realizacją tego programu mogą wiązać się następujące problemy:
1. Proces podnoszenia świadomości i przekonania do korzyści wynikających z zagospodarowania odpadów organicznych w postaci kompostu jest długotrwały i powinien być odpowiednio zaplanowany.
2. Początkowe próby urządzenia przydomowych kompostowni mogą spowodować niekorzystne efekty takie jak np. nieprzyjemne zapachy, rozwój insektów, itp., które wynikają z niewłaściwego prowadzenia procesu kompostowania. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na początkowy okres programu, by pierwsze próby nie zniechęciły mieszkańców do procesu kompostowania.

	Odpowiedzialność
	Za realizację tego zadania odpowiedzialność ponosi Burmistrz Czerska.


C6. Odzysk i zagospodarowanie szczególnych kategorii odpadów

	Cel ogólny
	Odzysk i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych na poziomie przynajmniej 30% w 2006 r.

	Działania i terminy realizacji
	1. Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawierających chemikalia takie jak przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin itp. (realizacja: grudzień 2007)

2. Organizacja programu wspomagania wymiany pokryć dachowych zawierających eternit i systemu zagospodarowanie odpadów zawierających azbest (realizacja: grudzień 2006). 

3. Organizacja i promocja systemu zbierania odpadów zawierających metale ciężkie takie jak np. baterie przy wykorzystaniu pomieszczeń publicznych takich jak przedszkola, szkoły, biblioteki, urzędy (realizacja: grudzień 2005).

4. Organizacja i wspieranie systemu zbierania starych i niewykorzystanych odpadów medycznych przez istniejące apteki (realizacja: grudzień 2005).

5. Zorganizowanie systemu zbierania odpadów wielomateriałowych (realizacja: grudzień 2005).

6. Promocja technologii zagospodarowania odpadów wielomateriałowych (realizacja: grudzień 2007)

7. Promocja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych (realizacja: grudzień 2005),

8. Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych (realizacja: grudzień 2005),

9. Przeprowadzenie akcji propagandowej obejmującej mieszkańców zabudowy jednorodzinnej poprzez broszury informacyjne, plakaty umieszczane w miejscach publicznych, konkursy dla mieszkańców, informacje na stronach internetowych, a także odpowiednie materiały prasowe i inne medialne audycje w lokalnych rozgłośniach radia i telewizji (realizacja do grudnia 2007 r.).

	78Mierzalne efekty
	1. Realizacja stopnia odzysku i recyklingu założonego w GPGO,

2. Usunięcie materiałów zawierających azbest i ich odpowiednie zagospodarowanie,

3. Realizacja stopnia odzysku metali ciężkich i recyklingu założonego w GPGO,

4. Odpowiednie zagospodarowanie odpadów medycznych (GPGO),

5. Realizacja stopnia odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych (GPGO),

6. Praktyczne zagospodarowanie odpadów wielomateriałowych, nowe miejsca pracy

7. Realizacja stopnia odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych (GPGO),

8. Realizacja stopnia odzysku i recyklingu odpadów budowlanych (GPGO),

9. Lepsze zrozumienie sposobów selektywnej zbiórki zagospodarowania szczególnych kategorii odpadów komunalnych. 

	Koszty i finansowanie
	1. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

2. 75.000 PLN – wniosek do WFOŚiGW

3. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

4. 20.000 PLN – wniosek do WFOŚiGW

5. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

6. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych

7. 5.000 PLN – środki własne ZUK

8. 5.000 PLN – środki własne ZUK

9. 50.000 PLN – wniosek do Funduszy Strukturalnych
Razem: 355.000 PLN

	Problemy
	Z realizacją tego programu mogą wiązać się następujące problemy:
1. Proces podnoszenia świadomości i przekonania do korzyści wynikających z selektywnej zbiórki odpadów jest długotrwały i winien być odpowiednio zaplanowany.
2. Początkowa efektywność odzysku może być niewielka i nieekonomiczna. Dlatego należy wspomóc początkowy okres realizacji programu, by pierwsze próby nie zniechęciły zarówno mieszkańców jak i firmy zajmujące się odzyskiem.

	Odpowiedzialność
	Za realizację tego zadania odpowiedzialność ponosi Burmistrz Czerska.


 Tabela 19. Harmonogram realizacji GPGO

	Zadania
	2004
II poł.
	2005
I poł.
	2005
II poł.
	2006
I poł.
	2006
II poł.
	2007
I poł.
	2007
II poł.

	C1. Modernizacja istniejącego składowiska w Nieżurawie
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C2. Program rekultywacji nieczynnych składowisk w gminie
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C3. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C4. Objęcie selektywną zbiórką odpadów 100% mieszkańców gminy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C5. Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C6. Odzysk i zagospodarowanie szczególnych kategorii odpadów
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z1.Podniesienie jakości usług ZUK
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	Z2. Edukacja ekologiczna (formalna i nieformalna)
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	Z3. Stworzenie Centrum Ochrony Środowiska w Czersku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	8 Monitoring i ocena wdrażania planu

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	


Ocena efektywności wdrożenia przyjętych w planie gospodarki odpadami założeń oparta będzie na analizie poszczególnych wskaźników. Tabela 20 przedstawia najważniejsze wskaźniki. 

Tabela 20. Wskaźniki efektywności wdrażania GPGO w gminie Czersk.
	
	Stan aktualny
	Stan w 2007 r.

	C1. Modernizacja istniejącego składowiska w Nieżurawie
	
	

	C1 a. Waga na składowisku
	Brak
	Funkcjonująca

	C1 b. Informacja nt. ilości i składu morfologicznego odpadów
	Brak
	Sprawdzona

	C1 c. Poziom odzysku biogazu na składowisku
	Nieznany
	Sprawdzony

	C1 d. Informacja nt. zanieczyszczenia wód
	Wstępna
	Pogłębiona

	C2. Program likwidacji/ rekultywacji składowisk w gminie 
	
	

	C2 a. Likwidacja „dzikiego” składowiska w Mokrym
	Nielegalne
	Brak

	C2 b. Plan rekultywacji nieczynnego składowiska w Czersku
	Brak
	Przygotowany

	C3. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy
	
	

	C3 a. Stopień objęcia gminy usługami
	Ok. 70 %
	Ok.100 %

	C3 b. Ilość zebranych odpadów do ilości wytworzonych
	Ok. 65 %
	Ok. 95 %

	C4. Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców 
	
	

	C4 a. Stopień objęcia gminy usługami
	Ok. 60%
	Ok. 95 %

	C4 b. Stopień odzysku surowców
	Ok. 15 %
	Ok. 30%

	C5. Odzysk i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji
	
	

	C5 a. Centralna kompostownia w Nieżurawie
	Nie funkcjonuje
	Funkcjonująca

	C5 b. Przydomowe kompostownie
	Nieliczne
	Ok. 200 domów

	C5 c. Składowanie odpadów ulegających biodegradacji w Nieżurawie
	Ok. 100 %
	Ok. 70 %

	C6. Odzysk i zagospodarowanie szczególnych kategorii odpadów
	
	

	C6 a. Odzysk odpadów niebezpiecznych (chemicznych)
	Nieznaczny
	Ok. 30 %

	C6 b. Ilość zlikwidowanych eternitowych pokryć dachowych
	Nieliczne
	Ok. 50

	C6 c. Odzysk odpadów niebezpiecznych (baterie)
	Nieznaczny
	Ok. 30 %

	C6 d. Odzysk odpadów medycznych
	Nieznaczny
	Ok. 30 %

	C6 e. Odzysk odpadów wielomateriałowych
	Żaden
	Ok. 15 %

	C6 f. Odzysk odpadów wielkogabarytowych
	Nieznaczny
	Ok. 30 %

	C6 g. Odzysk odpadów budowlanych
	Nieznaczny
	Ok. 30 %

	C7. Opinia publiczna
	
	

	C7 a. Stopień zadowolenia mieszkańców z usług
	50 %
	80 %

	C7 b. Udział mieszkańców w działaniach akcyjnych (np. Dzień Ziemi)
	Nieznaczny
	Ok. 1000 M

	C7 c. Stopień znajomości systemu selektywnej zbiórki odpadów
	Nieznany
	75 % M - Dobry
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