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Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urzad Miejski w Czersku
2. Imig i nazwisko kontrolujacych:
Krzysztof Przytarski
Czestaw Kuklinski
3. Data przeprowadzenia kontroli: 28.11.2005 - 15.01.2006
4. Zakres kontroli i okres objety kontrolg:
Kontrola inwestycji pn. Budowa sali sportowej w Legu.
5. Imig i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:
Burmistrz Marek Jankowski
6. Przebieg i wyniki czynnosci kontrolnych
Podczas kontroli przeanalizowano i sprawdzono umowe Nr. 36/03
z dnia 28.08.2003r zawarta pomiedzy Gmina Czersk a firma,
Mitex S.A. Kielce ul. Zagnanska 65 a dotyczaca budowy sali
gimnastycznej w Legu. Firme Mitex wybrano na podstawie art.28
Ustawy o zamdwieniach publicznych (przetarg nieograniczony
powyzej 30,000 Euro Dz.U. z 2002r Nr. 72 poz 664 z péZniejszymi
zmianami. Rozpoczgeie prac od wrzesnia 2002r oddanie do uzytku
do 30 grudnia 2005r. Inspektorem nadzoru zamawiajacy ustanowit
firmg "DARBUD" p.Dariusza Kaszubowskiego z Czerska.
Koszt wykonania inwestycji 2.279.764,84 zi - zatacznik Nr.1
Aneks Nr. 1 (z 22.01.2004r ) zwigksza koszt wykonania do kwoty
2.260.922,64z1 - zalgcznik Nr.2
Aneks Nr. 2 ( 2 26.03.2004r ) zmiana kosztéw wykonania ze
wzgledu na wykonanie rob6t nieprzewidzianych oraz zmianami
stosowanych materialéw ( kwota 2,259.486,83 - zatacznik Nr.3 )
Aneks Nr. 3 (z27.05.2004r ) z uwagi na zmiang stawki podatku od
towaru i ustug (VAT) na roboty budowlane ktére od maja 2004r
wzrosly z 7% do 22% zwigkszenie do kwoty 2.111.669,93 zt
- zatacznik Nr. 4
Aneks Nr. 4 ( z2.11.2004r ) zwigkszenie do kwoty 2.504.638,73z
- zalacznik Nr. 5
Aneks Nr. 5 (z 16.08.2005r ) zmiana kwoty do wysokosci
2.490.288,68zt - zalacznik Nr. 6
Nastepnie komisja przeanalizowata Umowg Nr. 361/03/467 o
dofinansowanie przedsigwzigcia inwestycyjnego ze $rodkéw
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.12.2003r
- zatacznik Nr. 7
Komisja sprawdzita rowniez Decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie
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Nastepnie sprawdzono czg$é faktur wystawionych przez wykonawce
1 Inspektora Nadzoru. Wykaz wszystkich faktur - zalacznik Nr. 9
FAKTURE VAT NR.

SUB/0030/10/05 z dnia 26.10.2005 na kwote 38.402,55z1
SUB/0047/08/05 z dnia 31.08.2005 na kwote 134.327,01z1
SUB/0029/10/05 z dnia 26.10.05 na kwote 93.055,13zt
SUB/0028/10/05 z dnia 26.10.05 na kwote 7.808,00zt
SUB/0027/10/05 z dnia 26.10.05 na kwote 33.672,00zt

196/2005 z dnia 1.12.2005 na kwote 2.403,05z1

Komisja nie stwierdzita zadnych uchybien, inwestycj¢ prowadzono
zgodnie z Ustawa o zam6wieniach publicznych wszystkie faktury
prawidlowo opisane.
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