

WK.6132.7.5.2025



**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W GDAŃSKU**

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czersku przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od 26 listopada 2025 r. do 9 stycznia 2026 r.

Tematyka kontroli

Kontrola doraźna miasta i gminy Czersk przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Czersku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, w szczególności realizacji wniosków pokontrolnych.

Osoby kontrolujące

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- Jolanta Lewandowska – starszy inspektor kontroli, na podstawie upoważnienia nr WK.6132.7.2.2025 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 listopada 2025 r.,
- Natalia Jażdżewska – starszy inspektor kontroli, na podstawie upoważnienia nr WK.6132.7.3.2025 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 listopada 2025 r.,

Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2025 r. i w miarę potrzeby inne okresy.

Termin przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 26 listopada 2025 r. do dnia 9 stycznia 2026 r.

I. Ustalenia ogólno-organizacyjne.

1.1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej.

Urząd Miejski w Czersku

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

1.2. Kierownictwo jednostki.

1) Funkcję Burmistrza Czerska pełni pan Daniel Szpręga, wybrany na to stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów w dniu 21 kwietnia 2024 r. (Zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22.04.2024 r.). Objęcie obowiązków przez Burmistrza nastąpiło w dniu 7.05.2024 r. z chwilą złożenia ślubowania.

Poprzednim Burmistrzem Czerska był pan Przemysław Biesek- Talewski, wybrany na to stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów w dniu 21 października 2018 r. Objęcie obowiązków przez Burmistrza nastąpiło w dniu 19.11.2018 r. z chwilą złożenia ślubowania.

2) Zastępcą Burmistrza Czerska od 23.05.2024 r. jest pani Małgorzata Wojciechowska powołana na to stanowisko zarządzeniem Nr 10/24 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Czerska.

Poprzednim z-cą burmistrza była pani Bogumiła Ropińska na mocy zarządzenia nr 1/18 z dnia 19.11.2018 r. Odwołanie ze stanowiska nastąpiło na mocy zarządzenia nr 1377/24 z dnia 30.04.2024 r.

3) Funkcję Sekretarza Gminy Czersk pełni od 1.06.2024 r. pan Tomasz Nadolny na mocy umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa z dnia 31.05.2024 r.

Poprzednio funkcję sekretarza gminy (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę) pełnił pan Grzegorz Zabrocki (od 2.01.2019 r. do 7.05.2024 r.). Od 8.05.2024 r. pracownik ten przebywa na urlopie bezpłatnym.

4) Skarbnikiem gminy jest pani Wiesława Modrzejewska powołana na to stanowisko uchwałą Nr XXI/175/96 z dnia 19.06.1996 r. w sprawie powołania skarbnika gminy.

1.3. Statut gminy i regulamin organizacyjny urzędu.

1) Ustrój kontrolowanej jednostki samorządu terytorialnego określa Statut Gminy Czersk, przyjęty uchwałą Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Czersk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 102, poz. 2036 ze zm.).


2) Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czersku określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Czersku, wprowadzony do stosowania zarządzeniem Nr 73/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku. Zmiany wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Nr 280/25 z dnia 23 października 2025 roku.

II. Ustalenia wstępne.

1) Ostatnią kontrolę miasta i gminy Czersk, tj. kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przeprowadziła w okresie od 18.01.2023 r. do 19.06.2023 r. Podpisany w ostatnim dniu kontroli protokół opublikowano w Biuletynie informacji publicznej gminy w dniu 7.01.2026 r. Wyjaśnienie w tej sprawie dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 1.

2) Wystąpienie pokontrolne Izby tj. pismo WK/6130/16/2/4/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. wpłynęło do kontrolowanej jednostki w dniu 11.08.2023 r.


Wyszczególnione w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości dotyczyły:



- prowadzenia w 2022 r. audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, pomimo, że zarówno kwota dochodów, i przychodów, jak i kwota wydatków i rozchodów w uchwale budżetowej przekroczyły 100.000 tys. zł;
- niepodjęcia w latach 2020-2022 czynności sprawdzających w stosunku do wspólników spółki cywilnej prowadzącej działalność polegającą na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Pustki, którzy w złożonych informacjach podatkowych nie wykazali powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, czego skutkiem było zaniżenie podatku od nieruchomości w ww. okresie o łączną kwotę 44.662,00 zł;
- pobranie w 2022 roku podatków od środków transportowych na podstawie stawek określonych w uchwale nr XL.441/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, co spowodowało zawyżenie podatku łącznie o 28.838,00 zł;
- dokonanie przypisów zobowiązań podatkowych 49 podatnikom będącym osobami fizycznymi przed doręczeniem decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe;
- niepodjęcie w 2022 r. w stosunku do podatników posiadających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkich wymaganych prawem czynności zmierzających do egzekucji należności podatkowych przysługujących gminie poprzez zaniechanie wystawienia w 5 przypadkach tytułów wykonawczych;
- nieterminowe zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umów dotyczących zamówień publicznych.

3) Przywołanym powyżej wystąpieniem poproszono kierownika jednostki o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości poprzez:

- prowadzenie audytu- w przypadku, gdy kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów w uchwale budżetowej gminy na dany rok budżetowy przekroczą 100.000 tys. zł- wyłącznie przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostce;
- podejmowanie czynności sprawdzających, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa w stosunku do podatników, którzy złożyli informacje budzące wątpliwości co do prawidłowości wykazanych w nich danych, dokonania zwrotu podatku od środków transportowych pobranego w części w zawyżonej wysokości a także dokonywanie przypisów zobowiązań podatkowych po doręczeniu decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe;
- terminowe podejmowanie czynności egzekucyjnych w zakresie wystawiania tytułów wykonawczych;



– zamieszczanie ogłoszeń o wykonaniu umowy w terminie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych.

4) O realizacji wniosków pokontrolnych pani Bogumiła Ropińska – z-ca Burmistrza Czerska poinformowała Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku pismem Nr WO.1710.1.2023 z dnia 5.09.2023 r. W piśmie tym z-ca burmistrza odniosła się do poszczególnych punktów wystąpienia pokontrolnego informując, że:

– *Stanowisko audytora wewnętrznego zostało wprowadzone do struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku na mocy zarządzenia nr 844/18 Burmistrza Czerska z dnia 22.01.2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku. Zgodnie z treścią zarządzenia nr 845/18 Burmistrza Czerska z dnia 22.01.2018 r. w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy funkcjonowało ono w wymiarze 0,25 etatu. Następnie zgodnie z treścią zarządzenia nr 1014/18 burmistrza Czerska z dnia 10.10.2018 r. wymiar ten zwiększono do 0,5 etatu. W ostatnich latach wielokrotnie ogłaszano nabór, którego celem było zatrudnienie audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Czersku. W kolejnych naborach jednak albo oferty nie wpływały albo osoby, które oferty złożyły, nie spełniały wymagań kwalifikacyjnych. W marcu bieżącego roku ponownie ogłoszono taki nabór, jednak nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Aktualnie po raz kolejny prowadzony jest nabór na ww. stanowisko.*

– *Gmina już w trakcie kontroli podjęła czynności sprawdzające w stosunku do podatników, którzy złożyli informacje podatkowe budzące wątpliwości. Zostały wystawione decyzje podatkowe a podatek został uregulowany. Dokonywanie przypisów zobowiązań podatkowych podatnikom będącym osobami fizycznymi przed doręczeniem decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe wynika z możliwości programowych WIP+ firmy Radix, przy czym gmina podjęła staranie o dostosowanie programu do przepisów art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z § 2 ust. 1 pkt 10 oraz § 4 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).*

Pobrany w 2022 r. w zawyżonej wysokości podatek od środków transportowych został zwrócony podatnikom na podstawie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty w w/w podatku. Łączna kwota nadpłaty podatku wyniosła 28.838,00 zł.

– *W przyszłości czynności egzekucyjne w zakresie wystawiania tytułów wykonawczych będą podejmowane terminowo.*

– *W przyszłości ogłoszenia o wykonaniu umowy będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych.*

III. Realizacja wniosków pokontrolnych.

3.1. Prowadzenie audytu przez audytora zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Czersku.

Od czasu zakończenia poprzedniej kontroli kompleksowej do 31.01.2025 r. jednostka nie zatrudniała Audytora Wewnętrznego na podstawie umowy o pracę. Wyjaśnienie w tej sprawie dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 2.

Od 1.02.2025 r. Audytorem Wewnętrznym zatrudnionym na mocy umowy o pracę nr WO.2121.4.2025 z dnia 31.01.2025 r. jest Tomasz Zaremba. Umowę zawarto na czas oznaczony od 1.02.2025 r. do 31.10.2027 r. Pracownika zobowiązano do wykonywania swoich obowiązków w wymiarze 2/5 etatu.

W 2024 roku audyt wykonywała firma HLB M2 Tax & Audit Spółka z o.o. na podstawie umowy nr WO.1721.1.2024 zawartej w dniu 5 stycznia 2024 roku. W 2024 r. wydatki dotyczące ww. audytu wyniosły 18.450,00 zł.

W 2023 roku audyt wewnętrzny wykonywała także firma HLB M2 Tax & Audit Spółka z o.o. na podstawie umowy nr WO.1721.1.2024 zawartej w dniu 4 stycznia 2023 roku. W 2023 r. wydatki dotyczące ww. audytu wyniosły 18.450,00 zł brutto.

Kopie faktur dotyczących zapłaty na podstawie ww. umów dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 3.

3.2. Podejmowanie czynności sprawdzających, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa, w stosunku do podatnika, który złożył informacje podatkowe budzące wątpliwość co do prawidłowości wykazanych w nich danych.

1. Kontrolą objęto podjęte czynności sprawdzające w latach 2024 – 2025 w stosunku do wspólników spółki cywilnej „Pozorski” s.c. prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTKI”.

Ustalono, że w dniu 20.03.2024 r. do Starosty Chojnickiego wpłynął wniosek spółki „Pozorski” s.c., w sprawie uznania rekultywacji gruntów prowadzonej na powierzchni 1,92 ha po zakończonej działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „PUSTKI” położonego na części działki ewidencyjnej nr 582, obręb ewidencyjny 0004 Gotlep, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. Pomorskie – za zakończoną.

Kierunek rekultywacji przedmiotowej gruntu został ustalony w decyzji Starosty Chojnickiego z dnia 28.02.2024 r., znak: OS.6122.1.2024. Zgodnie z dostarczonymi przez przedsiębiorcę opiniami dwóch niezależnych rzeczoznawców przyjęto kierunek rekultywacji jako rolny z możliwością powstania zbiornika wodnego.

Dnia 10.05.2024 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Postanowieniem nr GDA.536.66.2024.AC opiniował pozytywnie uznanie za zakończoną rekultywację gruntów po eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „PUSTKI”.

2. Ponadto ustalono, że:

- do ustalenia wymiaru podatku podatnika w 2024 r. przyjęto powierzchnie nieruchomości zgodne z ewidencją gruntów i budynków:
 - grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTKI” były opodatkowane w sposób prawidłowy - stawką od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków do czasu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika tj. do dnia 31.05.2024 r.,
- w przypadku objętym kontrolą stosowane stawki były zgodne z uchwalonymi przez Radę Miejską w Czersku;
- podatek od nieruchomości pobierano w prawidłowej wysokości ustalonej w decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne;
- raty podatku wpłacano terminowo.

3.3. Publikacja Uchwał Rady Miejskiej w Czersku w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

1. Kontrolą objęto ogłoszenie aktów prawa miejscowego dotyczących poboru podatków w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i tak:

- Uchwała Rady Miejskiej w Czersku nr LXII/705/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 05.12.2023 r. pod poz. 5502,
- Uchwała Rady Miejskiej w Czersku nr VI/91/24 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 20.11.2024 r. pod poz. 4826,
- Uchwała Rady Miejskiej w Czersku nr VI/92/24 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 20.11.2024 r. pod poz. 4827,
- Uchwała Rady Miejskiej w Czersku nr LXII/706/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 05.12.2023 r. pod poz. 5503,

- Uchwała Rady Miejskiej w Czersku nr VI/90/24 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 20.11.2024 r. pod poz. 4825,

- Uchwała Rady Miejskiej w Czersku nr LXII/704/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 12.12.2023 r. pod poz. 5711.

Nieprawidłowości w zakresie terminowości publikacji w/w uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nie stwierdzono.

3.4. Dokonywanie przypisów zobowiązań podatkowych na kartach kontowych podatników.

Kontrolą objęto prawidłowość dokonywania przypisów na kartach kontowych podatników podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 20 losowo wybranych podatników w roku 2024 i 2025 o następujących numerach kart kontowych:

- rok 2024 r. - 20 podatników podatku: 00006178 (1.191 zł), 00006285 (1.139 zł), 00003847 (420 zł), 00006110 (1.634 zł), 00006190 (531 zł), 00006360 (456 zł), 00005667 (226 zł), 00011529 (161 zł), 00006055 (669 zł), 00010705 (245 zł), 00011368 (911 zł), 00006064 (215 zł), 00006091 (208 zł), 00009343 (347 zł), 00008509 (352 zł), 00006098 (90 zł), 00007784 (779 zł), 00010896 (974 zł), 00004881 (140 zł), 00001123 (11.031 zł).

Ustalono, że we wszystkich przypadkach przypisu na kartach kontowych dokonano przed doręczeniem podatnikom decyzji podatkowej.

- rok 2025 r. – 20 podatników podatku – 00006455 (794 zł), 00010776 (333 zł), 00005846 (718 zł), 00006190 (519 zł), 00006822 (260 zł), 00010850 (77 zł), 00007303 (364 zł), 00005732 (1.038 zł), 00007283 (159 zł), 00005801 (683 zł), 00005333 (140 zł), 00001492 (700 zł), 00005745 (544 zł), 00006606 (624 zł), 00004945 (456 zł), 00010607 (5.748 zł), 00005909 (9.759 zł), 00000193 (517 zł), 00006117 (349 zł), 00005038 (65 zł).

Ustalono, że we wszystkich przypadkach przypisu na kartach kontowych dokonano przed doręczeniem podatnikom decyzji podatkowej.

Cyt. Wyjaśnienie Skarbnik Gminy Czersk:” Dokonywanie przejmowania przypisów podatkowych z programu POGRUN do programu WIP w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości przed otrzymaniem decyzji ustalającej zobowiązanie pieniężne wynika z tego, iż decyzje podatkowe dostarczane są w okresie ok. 14 dni przez pierwszą ratą, a wielu podatników

dokonuje wpłat bezpośrednio po ich otrzymaniu. Aby zapewnić prawidłowe i terminowe księgowanie wpłat, kasa musi mieć widoczne konta podatników oraz przypisane należności już w momencie wpływu pierwszych należności. Przejęciu przepisu wcześniej ma charakter organizacyjno-techniczny, nie wywołuje skutków materialnoprawnych decyzji i nie wpływa na termin płatności wynikających z doręczenia. Opóźnienie przejścia przypisów skutkowałoby nieprawidłowościami tj. księgowaniem wpłat jako nadpłat lub tworzenia podwójnych zobowiązań, co naruszyłoby zasadę rzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych. Działanie to ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi wpłat, eliminację błędów systemowych oraz bieżącą zgodność zapisów księgowych ze stanem faktycznym.” Wyjaśnienie dołączono do akt kontroli pod poz. nr 4.

3.5. Opłata za śmieci – windykacja.

Szczegółową kontrolą objęto czynności wierzyciela podejmowane wobec 10 losowo wybranych osób posiadających zaległości dotyczących opłaty za śmieci. Łącznie zaległości wszystkich zobowiązanych objętych kontrolą wyniosły 68.248,27 zł. W tabeli poniżej przedstawiono informację o latach powstania zaległości oraz o podejmowaniu czynności windykacyjnych.

Lp.	Indeks konta	Zobowiązanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Okres powstania zaległości	Działania organu podatkowego podjęte w stosunku do dłużników
1.	06-32	8.911,42	2018-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (21.11.2024 r.). Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez US Chojnice - nie ustalono rzeczy i praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną
2.	06-100	6.194,55	2020-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (22.11.2024 r.). W dn. 12.12.2024 r. wpłata od Komornika Sądowego w wysokości 495,95 zł
3.	06-00005497	9.080,40	2019-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (22.11.2024 r.). Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez US Chojnice - nie ustalono rzeczy i praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną
4.	06-00004688	5.312,00	2021-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (02.12.2024 r.). Spłata zaległości objętych tytułami w roku 2025 r. – wpłata z US Chojnice
5.	06-00005675	5.942,80	2018-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (02.12.2024 r.). Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez US Chojnice - nie ustalono rzeczy i praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną

6.	06-78	6.387,29	2020-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 3 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (22.11.2024 r.). W dn. 22.01.2024 r. wpłata Podatnika, w dn. 28.02.2024 r. wpłata US Chojnice. W 04.2025 r. umorzenie zaległości na wniosek, 26.05.2025 r. Podatnik zmarł.
7.	06-00008070	4.761,64	2022-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (21.11.2024 r.). Wpłata Podatnika z dn. 16.01.2024. oraz 15.04.2024 r.
8.	06-76	7.696,00	2018-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r.) Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez US Chojnice - nie ustalono rzeczy i praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (21.11.2024 r.).
9.	06-00008264	8.238,80	2020-2024	Egzekucja wszczęta w latach poprzedzający rok 2024. W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r.) Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez US Chojnice - nie ustalono rzeczy i praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną.2024 r., 05.12.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (22.11.2024 r.).
10.	06-126	5.723,37	2023-2024	W 2024 roku wystawiono 3 upomnienia (24.01.2024 r., 06.03.2024 r., 08.10.2024 r.) oraz 1 tytuł wykonawczy (22.11.2024 r.). W dn. 22.01.2024 r. wpłata zaległości od US Chojnice.

3.6 Zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umów dotyczących zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od wykonania umowy zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych w tym zakresie sprawdzono w oparciu o niżej wymienione zamówienia publiczne.

Lata: 2024 i 2025

Tryb udzielenia zamówienia	Data wykonania umowy	Data i numer ogłoszenia o wykonaniu umowy
1	2	3
Nazwa zamówienia: WZ.271.1.2024 Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	15.02.2024 r.	26.02.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00218612
Nazwa zamówienia: WZ.271.2.2024 Mechaniczne profilowanie i równanie gminnych dróg gruntowych w 2024 roku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	25.07.2024 r.	31.12.2024 r. 2024/BZP 00679129 (128 dni opóźnienia)
Nazwa zamówienia: WZ.271.3.2024 Dopuszczenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk Część 1: Dopuszczenie terenów rekreacyjnych - place zabaw. Część 2: Dopuszczenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku. Część 3: Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w Rytku.		

Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Część 1: 21.05.2024 r. Część 2: 26.04.2024 r. Część 3: 20.05.2024 r.	Część 1: 16.07.2024 r. (26 dni opóźnienia) 2024/BZP 00415619 Część 2: 05.06.2024 r. (10 dni opóźnienia) 2024/BZP 00353093 Część 3: 05.06.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00353124
Nazwa zamówienia: WZ.271.4.2024 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap 1 Część 1: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1. Część 2: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2. Część 3: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 3.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1: 20.09.2024 r. Część 2: 15.11.2024 r. Część 3: unieważnienie na podst. art. 255 pkt 2 Pzp	Część 1: 10.10.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00539900 Część 2: 09.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00640569 Część 3: nie dotyczy
Nazwa zamówienia: WZ.271.5.2024 Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2024 roku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	24.04.2024 r.	31.12.2024 r. (221 dni opóźnienia) 2024/BZP 00679284
Nazwa zamówienia: WZ.271.6.2024 Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Odstąpienie od umowy	Nie dotyczy
Nazwa zamówienia: WZ.271.7.2024 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: WZ.271.8.2024 Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	11.06.2024 r.	25.06.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00381866
Nazwa zamówienia: WZ.271.9.2024 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap 1 w tym: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 3		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	31.07.2024 r.	23.08.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00468696
Nazwa zamówienia: WZ.271.10.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Unieważnienie na podst. art. 255 pkt 3 Pzp	
Nazwa zamówienia: WZ.271.11.2024 Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk Część 1: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk – etap 1. Część 2: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk – etap 2.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1: 20.09.2024 r. Część 2: 30.08.2024 r.	Część 1: 07.10.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00532646 Część 2: 07.10.2024 r. (8 dni opóźnienia)

		2024/BZP 00532690
Nazwa zamówienia: WZ.271.12.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Rozwiązanie umowy	
Nazwa zamówienia: WZ.271.13.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu- etap I		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Unieważnienie na podst. art. 255 pkt 3 Pzp	
Nazwa zamówienia: WZ.272.14.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	20.09.2024 r.	31.12.2024 r. (72 dni opóźnienia) 2024/BZP 00679396
Nazwa zamówienia: WZ.271.15.2024 Modernizacja dróg gminnych		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	18.09.2024 r.	27.09.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00519758
Nazwa zamówienia: WZ.271.16.2024 Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Kultury w Łęgu w ramach zadania pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	30.04.2025 r.	22.05.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00242210
Nazwa zamówienia: WZ.271.17.2024 Przebudowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I Część 1. Budowa nawierzchni drogowych w ciągu ul. Leśnej w Czersku. Część 2. Rozbudowa nawierzchni drogowych w ul. Leśnej (część), Krótkiej i Rynkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Ryteł.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1: w toku Część 2: 18.04.2025 r.	Część 1: w toku Część 2: 07.05.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00220531
Nazwa zamówienia: WZ.271.18.2024 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk Część 1. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu. Część 2. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - etap I. Część 3. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - etap II. Część 4. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1: 25.10.2024 r. Część 2: 25.10.2024 r. Część 3: 25.10.2024 r. Część 4: 25.10.2024 r.	Część 1: 09.12.2024 r. (15 dni opóźnienia) 2024/BZP 00640006 Część 2: 09.12.2024 r. (15 dni opóźnienia) 2024/BZP 00640031 Część 3: 09.12.2024 r. (15 dni opóźnienia) 2024/BZP 00640061 Część 4: 09.12.2024 r. (15 dni opóźnienia) 2024/BZP 00640094
Nazwa zamówienia: WZ.271.19.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w gminie Czersk Część 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I		

Część 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oraz odnowienie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Część 1: Umowa w toku Część 2: unieważnienie na podst. art. 255 pkt 3 Pzp	
Nazwa zamówienia: WZ.271.20.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej budynku Domu Kultury w Łęgu w ramach zadania pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	30.04.2025 r.	23.05.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00245142
Nazwa zamówienia: WZ.271.21.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa ulic w Czersku i Rytlu – etap		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Unieważnienie na podst. art. 255 pkt 3 Pzp	
Nazwa zamówienia: WZ.271.22.2024 Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w gminie Czersk z podziałem na części Część 1: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I Część 2. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1: 11.09.2025 r. Część 2: 28.02.2025 r.	Część 1: 02.10.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00453131 Część 2: 13.03.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00145294
Nazwa zamówienia: WZ.271.23.2024 Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: WZ.271.24.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oraz odnowienie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Unieważnienie na podst. art. 255 pkt 3 Pzp	
Nazwa zamówienia: WZ.271.25.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: WZ.272.26.2024 Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 7.000.000 zł na spłatę zobowiązań w 2024 roku wynikających z zaciągniętych kredytów 3.530.000zł oraz na pokrycie planowanego deficytu 3.470.000zł		
Przetarg nieograniczony	18.12.2024 r.	29.01.2025 r. (12 dni opóźnienia) 2025/BZP 00074720
Nazwa zamówienia: WZ.271.27.2024 Opracowanie planu ogólnego gminy Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: WZ.272.28.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	25.10.2024 r.	31.12.2024 r. (37 dni opóźnienia) 2024/BZP 00679454

Nazwa zamówienia: WZ.271.29.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: WZ.271.30.2024 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	10.06.2025 r.	26.06.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00295094
Nazwa zamówienia: WZ.271.31.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	24.06.2025 r.	26.06.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00295172
Nazwa zamówienia: WZ.271.32.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oraz odnowienie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	11.09.2025 r.	30.09.2025r. (terminowo) 2025/BZP 00449043
Nazwa zamówienia: WZ.271.33.2024 Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2025r. do 30.06.2026 r.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: WZ.271.34.2024 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czersk, w okresie 01.10.2024 – 31.10.2025 r.		
Zamówienie z wolnej ręki na podst. art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp	31.10.2025 r.	07.11.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00521380
Nazwa zamówienia: WZ.271.35.2024 Modernizacja dróg transportu rolnego Część 1: Modernizacja drogi Malachin – Malachin Leśniczówka oraz drogi Będźmierowice – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB Część 2: Modernizacja drogi Rytel – Dworzec PKP poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1: 03.12.2024 r. Część 2: 25.11.2024 r.	Część 1: 10.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00643192 Część 2: 09.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00639905
Nazwa zamówienia: WZ.272.36.2026 Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2024/2025 Część 1: Miasto Czersk – zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów i placów gminnych w mieście. Część 2: Miasto Czersk - zimowe utrzymanie chodników gminnych w mieście. Część 3: Zimowe utrzymanie dróg, wybranych chodników, placów i parkingów gminnych w sołectwach: Rytel, Gutowiec, Krzyż, Zapora i Zapędowo. Część 4: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wybranych dróg powiatowych, wybranych chodników w sołectwach: Gotelp, Łubna, Łąg – Kolonia, Mokre i Malachin. Część 5: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wybranych chodników w sołectwach: Odry i Wieck.		

Część 6: Zimowe utrzymanie dróg, wybranych chodników i parkingów gminnych oraz wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Będźmierowice, Kurcze, Klaskawa, Mosna, Lipki, Łąg i Złotowo.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Część 1: 29.04.2025 r. Część 2: 29.04.2025 r. Część 3: 29.04.2025 r. Część 4: 29.04.2025 r. Część 5: 29.04.2025 r. Część 6: 29.04.2025 r.	Część 1: 06.06.2025 r. (8 dni opóźnienia) 2025/BZP 00267040 Część 2: 06.06.2025 r. (8 dni opóźnienia) 2025/BZP 00267042 Część 3: 06.06.2025 r. (8 dni opóźnienia) 2025/BZP 00267049 Część 4: 06.06.2025 r. (8 dni opóźnienia) 2025/BZP 00267050 Część 5: 06.06.2025 r. (8 dni opóźnienia) 2025/BZP 00267051 Część 6: 06.06.2025 r. (8 dni opóźnienia) 2025/BZP 00267054
Nazwa zamówienia: WZ.271.37.2024 Dostawa sprzętu infrastruktury IT w ramach projektu pn.: Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Czersk” z podziałem na 9 części Część 1. Dostawa serwerów: 3 sztuki. Część 2. Dostawa podzespołów do modernizacji serwerów. Część 3. Dostawa serwerów NAS - 5 sztuk wraz z dyskami. Część 4. Dostawa zasilaczy awaryjnych. Część 5. Dostawa urządzeń sieciowych. Część 6. Dostawa serwera: 1 sztuka. Część 7. Dostawa macierzy dyskowej. Część 8. Dostawa oprogramowania. Część 9. Dostawa oprogramowania do monitorowania infrastruktury		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Część 1: 19.12.2024 r. Część 2: 27.12.2024 r. Część 3: 16.12.2024 r. Część 4: 16.12.2024 r. Część 5: 18.12.2024 r. Część 6: 20.12.2024 r. Część 7: 19.12.2024 r. Część 8: unieważnienie na podst. art. 255 pkt 1 Pzp Część 9: odstąpienie od umowy	Część 1: 02.01.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00000824 Część 2: 30.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00678240 Część 3: 30.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00678277 Część 4: 30.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00678310 Część 5: 30.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00678342 Część 6: 02.01.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00000862 Część 7: 30.12.2024 r. (terminowo) 2024/BZP 00678373 Część 8: nie dotyczy Część 9: nie dotyczy
Nazwa zamówienia: WZ.271.38.2024 Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	21.11.2025 r.	08.12.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00583230
Nazwa zamówienia: WZ.271.39.2024 Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg gminnych z podziałem na 5 części Części 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice – Kęsza. Części 2: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. Świerkowej, ul. Kasztanowej, ul. Leszczynowej, ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i części ul. Gen. Bema w Czersku. Części 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Odrach Części 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu. Części 5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Zapora - Duża Klonia		

Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Unieważnienie wszystkie części na podst. art. 255 pkt 3 pzp	Nie dotyczy
Nazwa zamówienia: ZP.271.40.2024 Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na majątku Gminy Czersk w terminie od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.271.41.2024 Prace naprawcze w budynku Przedszkola w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	30.03.2025 r.	23.04.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00201973
Nazwa zamówienia: ZP.271.42.2024 Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	21.11.2025 r.	09.12.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00585450
Nazwa zamówienia: ZP.271.43.2024 Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	14.02.2025 r.	27.02.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00123686
Nazwa zamówienia: ZP.271.44.2024 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	14.04.2025 r.	28.04.2025 r. 2025/BZP 00207584
Nazwa zamówienia: ZP.271.45.2024 Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.271.46.2024 Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg gminnych z podziałem na 6 części Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice – Kęsza. Część 2: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. Świerkowej, ul. Kasztanowej, ul. Leszczynowej, ul. Wiśniowej i ul. Czereśniowej w Czersku. Część 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Odrach Część 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Rytle. Część 5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Zapora - Duża Klonia. Część 6. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. Przemysłowej w Czersku.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Wszystkie umowy w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.272.47.2024 Ułożenie wykładziny PCV na posadzce w Przedszkolu w Łęgu - prace naprawcze		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	12.03.2025 r.	18.04.2025 r. (7 dni opóźnienia) 2025/BZP 00197402
Nazwa zamówienia: ZP.271.52.2024 Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2025 roku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	16.07.2025 r.	17.07.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00331768

Nazwa zamówienia: ZP.271.53.2024 Mechaniczne profilowanie i równanie gminnych dróg gruntowych w 2025 roku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	03.08.2025 r.	05.08.2025 r. 2025/BZP 00360991
Nazwa zamówienia: ZP.271.1.2025 Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	12.03.2025 r.	08.04.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00181699
Nazwa zamówienia: ZP.271.2.2025 Kupno w drodze umowy sprzedaży nowego samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	31.07.2025 r.	31.07.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00355969
Nazwa zamówienia: ZP.272.3.2025 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	07.03.2025 r.	22.04.2025 r. (16 dni opóźnienia) 2025/BZP 00199271
Nazwa zamówienia: ZP.271.4.2025 Prace wykończeniowe w Przedszkolu w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	08.06.2025 r.	08.07.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00313048
Nazwa zamówienia: ZP.272.5.2025 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap 1 Część 1: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1. Część 2: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2.		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1. 15.10.2025 r. Część 2. 26.08.2025 r.	Część 1. 12.11.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00527214 Część 2. 12.11.2025 r. (48 dni opóźnienia) 2025/BZP 00527431
Nazwa zamówienia: ZP.271.6.2025 Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	04.09.2025 r.	12.09.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00420715
Nazwa zamówienia: ZP.272.7.2025 Wdrożenie systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn.: Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	16.05.2025 r.	10.07.2025 r. (55 dni opóźnienia) 2025/BZP 00317699
Nazwa zamówienia: ZP.271.8.2025 Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Czersk Część 1: Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu poprzez termomodernizację budynku Część 2: Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie poprzez termomodernizację budynku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1. 16.09.2025 r. Część 2. 29.10.2025 r.	Część 1. 02.10.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00453298 Część 2. 12.11.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00526339
Nazwa zamówienia: ZP.271.9.2025 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – etap II		

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Unieważnienie na podst. art. 255 pkt 3 Pzp	Nie dotyczy
Nazwa zamówienia: ZP.271.10.2025 Dopuszczenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk Część 1: Dopuszczenie terenów rekreacyjnych - place zabaw Część 2: Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (dz.nr 2321/5 obr. Czersk)		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Część 1. 30.07.2025 r. Część 2. Unieważnienie na podst. art. 255 pkt 2 Pzp	Część 1. 13.08.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00373756 Część 2. Nie dotyczy
Nazwa zamówienia: ZP.271.11.2025 Modernizacja dróg gminnych		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	01.09.2025 r.	24.09.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00439879
Nazwa zamówienia: ZP.271.12.2025 Usługi wdrażania i opracowania SZBI w ramach projektu pn.: Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.271.13.2025 Dostawa oprogramowania do monitorowania infrastruktury w ramach projektu pn.: Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Czersk		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp	09.06.2025 r.	10.07.2025 r. (1 dzień opóźnienia) 2025/BZP 00317705
Nazwa zamówienia: ZP.271.14.2025 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – etap II		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.272.15.2025 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – etap 1 - zamówienie podobne Część 1: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1 Część 2: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2		
Wolna Ręka na podst. art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp	Część 1. 16.10.2025 r. Część 2. 26.08.2025 r.	Część 1. 06.11.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00519571 Część 2. 30.09.2025 r. (5 dni opóźnienia) 2025/BZP 00447647
Nazwa zamówienia: ZP.271.16.2025 Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2025r. do 31.12.2026r. część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego		
Przetarg nieograniczony	Umowy w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.271.17.2025 Dopuszczenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk, w tym: Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (dz.nr 2321/5 obr. Czersk)		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	05.09.2025 r.	24.09.2025 r. 2025/BZP 00439920
Nazwa zamówienia: ZP.271.18.2025 Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 11.500.000 zł na spłatę zobowiązań w 2025 roku wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.490.000 zł oraz na pokrycie części planowanego deficytu w kwocie 8.010.000 zł		

Przetarg nieograniczony	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.271.19.2025 Zadanie 1: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czersku (budynek E) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działek 4430/8, 4430/5 oraz 4430/6 w Czersku		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp Postępowanie przeprowadził: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, KZN – Pomorze Sp. z o. o	Umowa w toku	
Nazwa zamówienia: ZP.271.20.2025 Modernizacja drogi transportu rolnego		
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 Pzp	02.10.2025 r.	08.10.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00464210
Nazwa zamówienia: ZP.271.24.2025 Modernizacja dróg gminnych – zamówienie podobne		
Wolna Ręka na podst. art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp	15.09.2025 r.	01.10.2025 r. (terminowo) 2025/BZP 00452167

Wioletta Glaner- inspektor ds. zamówień publicznych złożyła wyjaśnienie w sprawie ww. opóźnień (wynoszących od 1 do 221 dni), z którego wynika między innymi, że cyt. „*Uchybienie terminowi ogłoszenia o wykonaniu umowy w kilku przypadkach nie jest nadmierne i dotyczy głównie zadań inwestycyjnych zakończonych w okresie zwiększonego natężenia pracy przy współpracy w wykonaniu zadań w roku budżetowym, opracowania w terminie dokumentacji do rozliczenia i do rozliczenia finansowania zewnętrznego, co jest traktowane – i tak musi być – priorytetowo. Dlatego przy wykonywaniu w roku budżetowym 2024 i 2025 przez Wydział Inwestycji i Infrastruktury – około 300 umów i „nawał pracy” w końcówce roku jest wyłączną przyczyną spóźnionego przekazania przez ten wydział treści ogłoszenia do jego zamieszczenia. Z tego powodu strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie poniosły żadnego uszczerbku ani żadnych konsekwencji. Ogłoszenia zostały zamieszczone*”.

Wyjaśnienie oraz kopie umów, protokołów odbioru i zamieszczenia w BZP w dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 5.

3.7. Inne ustalenia

3.7.1. Wydatki dotyczące edycji, publikacji a także zakupu książek dotyczących Wiecka i okolicy.

W dniu 7 września 2022 r. Bronisław Klarecki zam. w miejscowości Wieck złożył do Urzędu Gminy Czersk, za pośrednictwem Sołectwa Wieck, wniosek z dnia 8.07.2022 r. o dofinansowanie publikacji historyczno- etnograficznej Wiecka i okolic. We wniosku wskazano, że monografia składa się z około 450 stron i była kompletowana przez wnioskodawcę przez około 20 lat. Do wniosku dołączono listę 15 mieszkańców Wiecka wspierających ww. inicjatywę.

Kopię wniosku dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 6.

Na podstawie ww. wniosku oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/166/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawarto z wnioskodawcą w dniu 29.03.2023 r. umowę nr WS.3037.1.16.2023.

Kopię uchwały Nr XVII/166/16 z dnia 22 marca 2016 r. dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 7.

Jednostka nie posiadała w formie pisemnej dokumentów z procesu oceny ww. wniosku.

Umowa nr WS.3037.1.16.2023 z dnia 29.03.2023 r. o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie kultury p.n. „Wieck i okolice. Historia i terażniejszość”.

Na mocy ww. umowy zawartej pomiędzy gminą Czersk reprezentowaną przez burmistrza- Przemysława Biesek- Talewskiego przy kontrasygnacie skarbnika- Wiesławy Modrzejewskiej a Mieszkańcami gminy Czersk, których reprezentował Bronisław Klarecki, gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów edycji i korekty tekstu oraz wydania monografii pt. „Wieck i okolice. Historia i terażniejszość” do kwoty 5.000,00 zł. Stosownie do postanowień umowy cyt. „wydatki związane z realizacją zadania będą dokonywane przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Czersk- Brajana Kobusa”. Stosownie do załącznika nr 3 umowy tj. „harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” środki gminy w kwocie 5.000,00 zł miały dotyczyć wydania monografii w kwocie 1.100,00 zł oraz edycji i korekty tekstu w kwocie 3.900,00 zł

Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.06.2023 r.

Kopię umowy dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 8.

W § 6 ww. umowy zobowiązano inicjatora realizacji zadania publicznego do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania. Takiego sprawozdania nie złożono. Z notatki służbowej sporządzonej przez pracownika urzędu Brajana Kobusa wynikało cyt. „inicjator realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie złożył w wymaganym czasie sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Pomimo wielokrotnych próśb wezwania go do dopełnienia wymaganych formalnych

obowiązków, Inicjator nie stawił się w urzędzie ani nie dostał sprawozdania. Sprawozdanie zostało sporządzone przez właściwego pracownika urzędu miejskiego, ujmując wyłącznie koszty poniesione przez gminę Czersk.

Kopię ww. notatki dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 9.

W dniu 29.03.2023 r. gmina reprezentowana przez Przemysława Biesek- Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika gminy zawarła Ewelina Grześkiewicz umowę o dzieło nr WO.2151.1.2023 na wykonanie profesjonalnej edycji i korekty tekstu monografii pt. „Wieck i okolice. Historia i terażniejszość” za kwotę 10.900,00 zł tj. w kwocie o 7000,00 zł wyższej od wynikającej z umowy nr WS.3037.1.16.2023 z dnia 29.03.2023 r. o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie kultury p.n. „Wieck i okolice. Historia i terażniejszość”.

Termin wykonania umowy ustalono na 20.05.2023 r.

Stosownie do postanowień umowy wykonany przedmiot umowy przekazano Bronisławowi Klareckiemu w dniu 20.05.2023 r. Wypłaty wynagrodzenia w kwocie 10.900,00 zł (92105 § 4170) dokonano 15.06.2023 r. (lista płac nr 51).

Kopię ww. umowy o dzieło nr WO.2151.1.2023 oraz rachunku i listy płac dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 10.

Wydatki dotyczące wydania monografii w kwocie 1.100,00 zł (92105 § 4300) gmina poniosła w dniu 5.10.2023 r. – zapłata za fakturę nr FV/059/07/2023 z dnia 28.07.2023 r. wystawioną przez spółkę Machina Druku sp. z o.o., Kociewska 26 F, 87-100 Toruń.

Kopię ww. faktury dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 11.

Rok 2025.

Na mocy umowy sprzedaży nr WR.3037.3.22.2025 z dnia 21.08.2025 r. zawartej pomiędzy Gminą Czersk reprezentowaną przez Daniela Szpręga- Burmistrza przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej a Bronisławem Klareckim zakupiono 15 książek jego autorstwa pt. „Wieck i okolice. Historia i terażniejszość” za łączną kwotę 2500,00 zł (75075 § 4300). Załącznikiem nr 1 do umowy był rachunek na kwotę 2500,00 zł brutto a załącznikiem nr 2 protokół odbioru książek.

Zapłaty z ww. książki dokonano w dniu 4.09.2025 r. na podstawie listy płac nr 51 z 3.09.2025 r. (75075 § 4300).

Kopię umowy wraz z załącznikami oraz listy płac dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 12.

Wyjaśnienie burmistrza dołączono do akt kontroli pod pozycją nr 13.

3.7.2. Dotacje celowe z §§ 236 i 282,

Kontrolą objęto 2024 rok.

Rozdział	Paragraf	Plan po zm.	Wykonanie
85154	2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00
85295		10 000,00	3 000,00
85395		41 000,00	41 000,00
90013		42 000,00	42 000,00
92605		512 000,00	501 927,90
Razem § 2360		715 000,00	697 927,90
80153	2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 871,00	12 187,71
Razem § 2820:		18 871,00	12 187,71

Rada Miejska w Czersku uchwałą Nr XLIV/429/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Program współpracy na 2024 rok określono uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr LXI/700/23 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Komisję konkursową powołano Zarządzeniem burmistrza Nr 1287/23 z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań własnych gminy w 2024 roku. Członkowie komisji złożyli stosowne oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Kontrolą objęto 8 największych dotacji udzielonych w § 2820 *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* oraz w § 2830 *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Borowiak” Czersk- dotacja w kwocie 142.709,00 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 7.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.6.2024 z Miejskim Ludowym Klubem Sportowym Borowiak Czersk, reprezentowanym przez Mirosława Przytarskiego- prezesa zarządu oraz Grzegorza Szynwelskiego- skarbnika, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie piłkarskie oraz udział w zawodach sportowych”, zgodnie ze złożoną ofertą:
 - termin poniesienia wydatków z dotacji od 2.01.2024 r. do 30.11.2024 r.,

22

- dotacja w wysokości 142.709,00 zł, zostanie przekazana 11 -comiesięcznych transzach, pierwsza w kwocie 42.709,00 zł a pozostałe po 10.000,00 zł.
- niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
- sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową,
- w dniu 18.12.2024 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
- w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Stowarzyszenie „Brda Rytel”- dotacja w kwocie 96.538,00 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 8.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.2.2024 ze Stowarzyszeniem „Brda Rytel”, reprezentowanym przez Michała Formella- prezesa zarządu oraz Agnieszkę Wiecka- skarbnika, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie sportowe w piłce nożnej oraz organizacja zawodów, meczów, turniejów i rozgrywek ligowych”, zgodnie ze złożoną ofertą:
 - termin poniesienia wydatków z dotacji od 2.01.2024 r. do 30.12.2024 r.,
 - dotacja w wysokości 96.538,00 zł, zostanie przekazana w dwóch transzach po 48.269,00 zł
 - niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 - sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową,
- w dniu 13.01.2025 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
- w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol” Czersk - dotacja w kwocie 58.763,00 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 8.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.1.2024 z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pol”, reprezentowanym przez Joannę Fidurską- prezesa zarządu oraz Wojciecha Linda- sekretarza, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jestem czerszczanką- gram w ręczną”, zgodnie ze złożoną ofertą:
 - termin poniesienia wydatków z dotacji od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - dotacja w wysokości 58.763,00 zł, zostanie przekazana w czterech transzach, pierwsza w kwocie 14.663,00 zł a pozostałe po 14.700,00 zł.
 - niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 - sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową,
- w dniu 30.01.2025 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
- w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Miejski Klub Sportowy „Handball” Czersk- dotacja w kwocie 58.763,00 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 8.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.3.2024 z Miejskim Klubem Sportowym Handball Czersk, reprezentowanym przez Macieja Jakubowskiego- prezesa zarządu oraz Mateusza Łońskiego- wiceprezesa, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych i

towarzyskich drużyny seniorów piłki ręcznej MKS Handball Czersk”, zgodnie ze złożoną ofertą:

- termin poniesienia wydatków z dotacji od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- dotacja w wysokości 58.763,00 zł, zostanie przekazana w czterech transzach, pierwsza w kwocie 14.663,00 zł a pozostałe po 14.700,00 zł.
- niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
- sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową,
- w dniu 24.01.2025 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
- w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Aktywna Dwójka- Stowarzyszenie „Barka” dotacja w kwocie 46.171,00 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 8.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.10.2024 z Aktywną Dwójką- Stowarzyszeniem „Barka”, reprezentowanym przez Justynę Prolejkę- prezesa zarządu oraz Marcina Linda- wiceprezesa, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie chłopców w zakresie piłki ręcznej w Szkole Podstawowej”, zgodnie ze złożoną ofertą:
 - termin poniesienia wydatków z dotacji od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - dotacja w wysokości 46.171,00 zł, zostanie przekazana w czterech transzach, pierwsza w kwocie 11.671,00 zł a pozostałe po 11.500,00 zł.
 - niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 - sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową,

- w dniu 30.01.2025 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
- w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Klub Piłkarski Zieloni Łąg- dotacja w kwocie 33.504,90 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 7.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.4.2024 z Klubem Piłkarskim Zieloni Łąg, reprezentowanym przez Przemysława Kurszewskiego- prezesa zarządu oraz Ewę Nieżurawską- skarbnika, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Łęska Piłka Nożna z Koniczynkami”, zgodnie ze złożoną ofertą:
 - termin poniesienia wydatków z dotacji od 2.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - dotacja w wysokości 33.504,90 zł, zostanie przekazana w 4 transzach, pierwsza w kwocie 8.394,90 zł a pozostałe po 8.370,00 zł.
 - niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 - sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową,
- w dniu 15.12.2024 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
- w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Razem” - dotacja w kwocie 25.184,00 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 7.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.6.2024 z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Razem”,

reprezentowanym przez Jarosława Fidurskiego- prezesa zarządu oraz Sylwię Grabańską- sekretarza, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach”, zgodnie ze złożoną ofertą:

- termin poniesienia wydatków z dotacji od 5.02.2024 r. do 27.12.2024 r.,
 - dotacja w wysokości 25.184,00 zł, zostanie przekazana w 3 transzach, pierwsza w kwocie 9.184,00 zł a pozostałe po 8.000,00 zł.
 - niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 - sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową,
 - w dniu 7.01.2025 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
 - w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Borowiak” Czersk dotacja w kwocie 142.709,00 zł.

- oferta Stowarzyszenia wpłynęła w dniu 7.12.2023 r. i została pozytywnie oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w dniu 13.12.2023 r.
- w dniu 2.01.2024 r. Gmina Czersk, reprezentowana przez Przemysława Biesek-Talewskiego przy kontrasygnacie Wiesławy Modrzejewskiej- skarbnika zawarła umowę Nr WS.525.6.2024 z Miejskim Ludowym Klubem Sportowym Borowiak Czersk, reprezentowanym przez Mirosława Przytarskiego- prezesa zarządu oraz Grzegorza Szywnelskiego- skarbnika, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Szkolenie piłkarskie oraz udział w zawodach sportowych”, zgodnie ze złożoną ofertą:
 - termin poniesienia wydatków z dotacji od 2.01.2024 r. do 30.11.2024 r.,
 - dotacja w wysokości 142.709,00 zł, zostanie przekazana 11 -comiesięcznych transzach, pierwsza w kwocie 42.709,00 zł a pozostałe po 10.000,00 zł.
 - niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 - sprawozdanie z realizacji zadania Stowarzyszenie złoży w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- Gmina przekazywała stowarzyszeniu dotację w terminach zgodnych z umową.

- w dniu 18.12.2024 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z treści, którego wynikało, że dotację wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
- w dniu 3.02.2025 r. sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało przyjęte i zaakceptowane przez Małgorzatę Wojciechowską- zastępcę burmistrza.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

4. *Dochody ze sprzedaży majątku*

Rada Miejska w Czersku określiła zasady sprzedaży nieruchomości w uchwale nr XV/190/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata. Uchwałę uchylono w całości Uchwałą nr LXVI/752/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

4.1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu

W 2024 roku wystąpiła sprzedaż sześciu nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego, które sfinalizowano aktem notarialnym. Wynik przedstawiono w tabeli:

L.p.	Nieruchomość	Uchwała / Zarządzenie /Protokół	Cena wg operatu szacunkowego/ Cena sprzedaży	Akt notarialny
1.	Działka nr 1276/10 o pow. 0,0744 ha położone w Czersku pod zabudowę mieszkaniowej jednorodzinnej	Uchwała nr III/34/24 Rady Miejskiej w Czersku z 18.06.2024 r. Protokół z przeprowadzenia przetargu WP.6840.7.2024	55.000 zł 74.750,00 zł netto + 17.192,50 zł (VAT 23%) = 91.942,50 zł brutto	Repertorium A nr 5806/2024 z dnia 05.12.2024 r.
2.	Działka nr 1276/9 o pow. 0,0742 ha położone w Czersku pod zabudowę mieszkaniowej jednorodzinnej	Uchwała nr III/34/24 Rady Miejskiej w Czersku z 18.06.2024 r. Protokół z przeprowadzenia przetargu WP.6840.7.2024	74.000 zł 74.750,00 zł netto + 17.192,50 zł (VAT 23%) = 91.942,50 zł brutto	Repertorium A nr 5351/2024 z dnia 14.11.2024 r
3.	Działka nr 1276/8 o pow. 0,0743 ha położone w Czersku pod zabudowę mieszkaniowej jednorodzinnej	Uchwała nr III/34/24 Rady Miejskiej w Czersku z 18.06.2024 r. Protokół z przeprowadzenia przetargu WP.6840.7.2024	74.000 zł 74.750,00 zł netto + 17.192,50 zł (VAT 23%) = 91.942,50 zł brutto	Repertorium A nr 5344/2024 z dnia 14.11.2024 r
4.	Działka nr 348 o pow. 2,39 ha położona w Wojtalu - brak planu zagospodarowania przestrzennego	Zarządzenie nr 1159/23 Burmistrza Czerska z dnia 30.05.2023 r. Protokół z II przetargu WP.6840.8.2023	130.000 zł 193.112,00 zł brutto	Repertorium A nr 685/2024 z dnia 23.02.2024 r

5.	Działka nr 1276/3 o pow. 0,0966 ha położone w Czersku pod zabudowę mieszkaniowej jednorodzinnej	Uchwała nr III/34/24 Rady Miejskiej w Czersku z 18.06.2024 r. Protokół z przeprowadzenia przetargu WP.6840.18.2024	71.000 zł 96.960 zł netto + (VAT 23%) = 119.260,80 zł brutto	Repetitorium a numer 4886/2024 z 15.10.2024 r.
6.	Działka nr 1276/6 o pow. 0,0699 ha położone w Czersku pod zabudowę mieszkaniowej jednorodzinnej	Uchwała nr III/34/24 Rady Miejskiej w Czersku z 18.06.2024 r. Protokół z przeprowadzenia przetargu WP.6840.18.2023	52.000 zł 70.700,00 zł netto + (VAT 23%) = 86.961 zł brutto	Repetitorium A numer 4879/2024 z dnia 15.10.2024 r.

W wyniku kontroli sprzedaży ustalono, co następuje:

- czynności związane ze zbyciem nieruchomości wykonywała komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Czerska;
- wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zawierał wszystkie elementy wymagane art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- cenę nieruchomości ustalano w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w aktualnym operacie szacunkowym;
- z przetargu sporządzano protokół, na podstawie którego zawarto umowę sprzedaży (w formie aktu notarialnego),
- zapłata wszystkich cen uzyskanych w drodze przetargów nastąpiła przed zawarciem aktów notarialnych,
- koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponosiła Gmina Czersk;
- akty notarialne podpisane były przez Burmistrza Czerska.

4.2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.

W 2024 roku wystąpiła sprzedaż trzech nieruchomości w trybie bezprzetargowym, które sfinalizowano aktem notarialnym. Wynik przedstawiono w tabeli:

L.p.	Nieruchomość	Uchwała Burmistrza Miasta Czersk /Protokół	Cena wg operatu szacunkowego/ Cena sprzedaży	Akt notarialny
1.	Działka nr 2780/1 o pow. 0,0019 ha położona w Czersku na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki	Uchwała nr V/63/24 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2024 r.	1.400 zł 1.400 zł netto + VAT 23% = 1.722,00 zł brutto	Repertorium A nr 5725/2024 z dnia 02.12.2024 r.

		Protokół rokowań WP.6840.9.2024 z 27.11.2024 r.		
2.	Działka nr 59/5 o pow. 0,5268 ha położona w miejscowości Zapora na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki	Uchwała nr V/64/24 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2024 r. Protokół rokowań WP.6840.10.2024 z 27.11.2024 r.	161.000,00 zł 161.000,00 zł brutto (działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwolniona z VAT)	Repertorium A nr 5834/2024 z dnia 05.12.2024 r.
3.	Działka nr 25/5 o pow. 0,0094 ha położona w miejscowości Czersk na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki	Uchwała nr V/62/24 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2024 r. Protokół rokowań WP.6840.11.2024 z 27.11.2024 r.	7.000 zł 10.694,00 zł netto + VAT 23% = 13.153,62 zł brutto	Repertorium A nr 5739/2024 z dnia 02.12.2024 r.

W wyniku kontroli powyższych sprzedaży ustalono, co następuje:

- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawierał wszystkie elementy wymagane art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- cenę nieruchomości ustalano w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w aktualnym operacie szacunkowym;
- ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej zostały sporządzone protokoły z rokowań,
- zapłata ceny nastąpiła przed zawarciem aktu notarialnego,
- koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponosiła Gmina Czersk;
- akty notarialne podpisane były przez Burmistrza Czerska.

4.2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargu ograniczonego

W 2024 roku wystąpiła sprzedaż jednej nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego, które sfinalizowano aktem notarialnym. Wynik przedstawiono w tabeli:

L.p.	Nieruchomość	Zarządzenie Burmistrza Miasta Czersk /Protokół	Cena wg operatu szacunkowego/ Cena sprzedaży	Akt notarialny
------	--------------	--	---	----------------

1.	Działka nr 347/12 o pow. 0,4049 ha położona w miejscowości Wojtal na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki	Zarządzenie nr 1312/24 Burmistrza Czerska z 02.01.2024 r, Informacja o wyniku przetargu z 15.05.2024 r.	30.000 zł 33.000 zł brutto	Repertorium A nr 1168/2024 z dnia 24.05.2024 r.
----	---	--	--	---

W wyniku kontroli powyższych sprzedaży ustalono, co następuje:

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zawierał wszystkie elementy wymagane art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- cenę nieruchomości ustalano w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w aktualnym operacie szacunkowym;
- zapłata ceny nastąpiła przed zawarciem aktu notarialnego,
- koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponosiła Gmina Czersk;
- akty notarialne podpisane były przez Burmistrza Czerska.

Ponadto wystąpiły dwa przypadki zamiany nieruchomości gruntowych między Gminą Czersk, a osobą fizyczną:

1. Protokół uzgodnień z 13.03.2024 r. nr WP.6822.21.2023 zawarty między Gminą Czersk, a Panem B. Adamczykiem. Przedmiotem zamiany były nieruchomości w obrębie geodezyjnym Mokre, stanowiące własność Gminy Czersk, działka nr 95 o pow. 0,5800 ha, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Malachin, stanowiącą własność Pana B. Adamczyka, oznaczoną jako działka nr 227/5 o pow. 0,3642 ha.

Burmistrz Czerska zarządzeniem nr 1311/24 z dnia 02.01.2024 r. wyraził zgodę na zamianę przedmiotowych nieruchomości. Na zebraniu wiejskim Sołectwa Mokre z dnia 05.09.2023 r. wyrażono zgodę na zamianę - Uchwałą nr 3/23 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie „Sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego działkę nr 95 obręb Mokre, Gmina Czersk”.

Dnia 26.01.2024 r. wpłynęły operaty szacunkowe określające wartość działek. I tak, wartość działki nr 95 (własność Gminy Czersk) – 99.000 zł brutto, działka nr 227/5 (własność B. Adamczyk) – 109.000 zł brutto. Ustalono, że zamiana nastąpi bez dopłaty, za zgodą stron.

Dnia 21.03.2024 r. podpisano akt notarialny Repetytorium A nr 1095/2024 dotyczący umowy zamiany. Akt notarialny podpisany był przez Burmistrza Czerska.

2. Protokół uzgodnień z 13.03.2024 r. nr WP.6822.1.2024 zawarty między Gminą Czersk, a Państwem M. M. Grada. Przedmiotem zamiany były nieruchomości w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki, stanowiące własność Gminy Czersk, działka nr 66/4 o pow. 0,0190 ha, na

nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Łąg Lipki, stanowiącą własność Państwa M. M. Grada, oznaczoną jako działka nr 64/6 o pow. 0,0043 ha.

Burmistrz Czerska zarządzeniem nr 1310/24 z dnia 02.01.2024 r. wyraził zgodę na zamianę przedmiotowych nieruchomości.

Dnia 25.01.2024 r. wpłynęły operaty szacunkowe określające wartość działek. I tak, wartość działki nr 66/4 (własność Gminy Czersk) – 8.000 zł brutto, działka nr 64/6 (własność M. M Grada) – 2.000 zł brutto. Ustalono, że różnica w kwocie 6.000 zł została przelana na rachunek Gminy Czersk przez Państwo Grada dnia 19.03.2024 r.

Dnia 21.03.2024 r. podpisano akt notarialny Repetytorium A nr 1088/2024 dotyczący umowy zamiany. Akt notarialny podpisany był przez Burmistrza Czerska.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przekazano Burmistrzowi Czerska w dniu 7.01.2026 r. w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag/wyjaśnień. Pismo potwierdzające przekazanie protokołu/części protokołu ujęto w aktach kontroli pod pozycją nr 14.

Integralną część protokołu stanowią załączniki.

Wykaz załączników:

- *Załącznik nr 1* – Zestawienie akt kontroli

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolę zakończono w dniu 9 stycznia 2026 roku.

Powiadomiono Burmistrza Czerska o przysługującym stronie kontrolowanej prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 2

Czersk dnia 9 stycznia 2026 roku.

Inspektorzy RIO

Lewandowska
.....

Jolanta Lewandowska

Jazdzewska
.....

Natalia Jazdzewska

Przedstawiciele

Miasta i Gminy Czersk

BURMISTRZ
Wierzbicka
.....
Burmistrz Czerska
Urząd Czerska

SKARBNIK GMINY
Wierzbicka
.....
Skarbnik Gminy
Wierzbicka

Urząd Miejski

ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
tel. (0-52)3954810, fax (0-52)3954811
e-mail: urząd_miejski@czersk.pl

