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Formularz nr 48b - Pismo przekazujace Informacje Pokontrolng

bl
Szanowny Pan
Marek Jankowski

Burmistrz Gminy Czersk
ul. Kos$ciuszki 27

/1% v VY O 89.650 Caersk

W dniach 25-27 pazdziernika 2013 r. roku Zespdt Kontrolujacy Instytucji Zarzadzajacej RPO
WP, w obecnosci upowaznionych przez Beneficjenta oséb odpowiedzialnych za realizacje Projektu
pod nazwg; ,,Budowa budynku socjalnego przy boisku w Eggu”,” realizowanego w ramach umowy
o dofinansowanie nr UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-01 przeprowadzit kontrole na miejscu realizaciji.
Kontrole przeprowadzono na zakoriczenie realizacji projektu po wpfynieciu wniosku o pfatnosc¢ nr
WNP-RPPM.09.03.00-00-011/10-06. Kontrola miata na celu sprawdzenie zgodnosci realizowanego

projektu z ww. umowa w zakresie merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

Whioski oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli zostaly zawarte w zataczonej
do niniejszego pisma Informacji Pokontrolnej nr K-9.3-011/10-2013.28 sporzadzonej w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach.

Uprzejmie informuje, iz Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petnigcej jego
obowigzki przystuguje prawo zgloszenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzezen, uwag lub wyjasnien do zapisow w niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujgce
Beneficjenta wraz z kontrasygnata Skarbnika, nalezy przesta¢ wraz z ewentualnymi uwagami,
zastrzezeniami i wyjasnieniami w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego
pisma na adres siedziby Departamentu Programéw Rozwoju Obszardw Wiejskich Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

W przypadku niezgioszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informaciji
Pokontrolnej, nabiera ona rangi Informacji Pokontrolnej Koncowe;.

Z powazaniem,

b AW

Pieczec¢ i podpis Kierownika Referatu Pleczem pOdeS Dyrektora DPROW/
Zastepcy Dyrektora PROW

W powyzszej sprawie nalezy kontaktowac sie z: Jolanta Pudyszak, tel.: 58 32-68-380

Zalaczniki:
1. Informacja Pokontrolna nr X-9.3-011/10-2013.28— 2 egzemplarze;
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* oy
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S UNIA EUROPEJSKA A

PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ *

REGIONALNY . ROZWOJU REGIONALNEGO Tt

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC! URZAD MARSZALKOWSKI

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO
DPROW-R.44.4.2013
EOD: 86207/10/2013
FORMULARZ NR 47b — INFORMACJA POKONTROLNA NR K-9.3-011/10-2013.28
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
1.CZﬁSC OGOLNA
Termin
przeprowadzenia 25-27 wrzesnia 2013 r.
kontroli
Numer Umowy o UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-00
dofinansowanie UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-01
Data podpisania 08 sierpnia 2011 .
umowy 15 listopada 2012r. .
Nazwa Projektu Budowa budynku socjalnego przy boisku w tegu
Beneficjent Beneficjent - Gmina Czersk
Adres jednostki . .
kontrolowanej Ul. Kosciuszki 27, 89-810 Czersk
gﬁ’:ﬁg IEalizac) Budynek socjalny przy boisku w tegu, dz. nr 159/3, 159/7, 1/6
Rodzaij/typ' kontroli Na zakonczenie realizaciji
Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.
DPROW-R.44.4.2013 EOD: 78335/09/2013 z dnia 12 wrzesnia 2013 r.
1.1 Skiad Zespoiu Kontrolujgcego Instytucji Zarzadzajacej
Lp. | Imie i nazwisko stanowisko referat departament
1 Jolanta Pudvezak Insoektor Referat Kontroli PO Departament Programéw
: anta Fucys ISpekior RYBY, RPO Rozwoju Obszaréw Wiejskich
. . Referat Kontroli PO Departament Programoéw

2; | Maria Odya ldrERy SEECilISta RYBY, RPO Rozwoju Obszaréw Wiejskich

1.2 Osoby reprezentujace Beneficjenta

Lp. | Imie i nazwisko

stanowisko

1 Marek Jankowski

Burmistrz Gminy Czersk

1;3 Osoby udzielajace wyjagnien

Lp. | Imie i nazwisko

Stanowisko

1 Magdalena Tyburska Inspektor ds. Ksiegowo$ci

2. Edmund Krut Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego
3. Daniel Szprega Kierownik Biura Funduszy

4. Anna Jazdzewska Inspektor ds. funduszy zewnetrznych

5. Wioletta Rostankowska Inspektor ds. zamowien publicznych

6. Emilia Rekowska Dyrektor Osrodka Kultury w £egu

7. Zbigniew Sapinski Pracownik gospodarczy budynku w fegu
1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Wniosek o platnosé

Nr wniosku o pfatnosé UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-01

Data ztozenia 2011-11-08

Okres dotyczgcy od 2009-12-18 do 2011-11-08

Kwota wydatkéw kwalifikowalnych

objetych wnioskiem 1627016

Whnioskowana kwota 13 829,64

Nr wniosku o pfatnos$é UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-02

Data zfozenia 2012-02-07

! Typ kontroli w trakcie lub na zakonczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

* X ok
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Okres dotyczacy

od 2011-11-09 do 2012-02-07

Kwota wydatkow kwalifikowalnych
objetych wnioskiem

0,00

Whioskowana kwota 0,00
Nr wniosku o pfatnos¢ UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-03
Data ztoZenia 2012-05-07
Okres dotyczacy od 2012-02-08 do 2012-05-07
Kwota wydatkéw kwalifikowalnych 553 50
_objetych wnioskiem '
Whioskowana kwota 470,47
Nr wniosku o pfatnosé UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-04
| Data ztoZenia 2012-08-10
Okres dotyczacy od 2012-05-08 do 2012-08-07

Kwota wydatkow kwalifikowalnych
objetych wnioskiem

0,00

Whioskowana kwota 0,00

Nr wniosku o platno$é UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-05
Data zfoZenia 2012-11-06

Okres dotyczacy od 2012-08-08 do 2012-11-06
Kwota wydatkoéw kwalifikowalnych 0.00

objetych wnioskiem !

Whioskowana kwota 0,00

Nr wniosku o platnosé UDA-RPPM.09.03.00-00-011/10-06
Data zloZenia 2013-01-21

Okres dotyczgcy od 2012-11-07 do 2012-12-28
Kwota wydatkoéw kwalifikowalnych

objetych wnioskiem ZASIETR.69

Whnioskowana kwota 207 120,08

1.4.2 Terminowos$é zioZzenia wniosku o platno$é koricowa’

Termin zfoZenia wynikajgcy z . i I
Umowy o dofinansowanie Rzeczywisty termin ztozenia
Whiosek o pfatnos¢
korcowa 30.01.2013 21.01.2013
1.5 Zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy
Lp. | Rodzaj zabezpieczenia Termin zloZenia
Nie dotyczy
1.6 Wi dotychczasowe - nie dotyczy
Nr informacji .
Lp. Data pokontrolnej Zakres Osoby kontrolujgce

1

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (dziatania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrola zakresu finansowego projektu na podstawie oryginatéw dokumentow finansowo — ksiegowych i odrebnej
ewidencji ksiegowej

Kontrola poprawnosci stosowania procedur udzielania zaméwien publicznych zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz wytycznymi 1Z RPO WP 2007-2013

Kontrola poprawnosci zapisoéw i ustalen zawartych w umowach pomiedzy wykonawcami i Beneficjentami
kwalifikujacych wykonane zadanie do dofinansowania w ramach projektu

Kontrola zgodnosci i kwalifikowalnosci wydatkéw zaplanowanych i realizowanych zgodnie z projektem

Kontrola harmonogramu i terminu realizacji poszczegdlnych etapéw projektu

Kontrota zgodnosci zakresu rzeczowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym

Kontrola zastosowania dziatan, okreslonych w projekcie, majacych na celu promowanie udziatu srodkow EFRR
Kontrola zastosowania wytycznych, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

Kontrola zgodnosci realizacji projektu z ustawodawstwem z zakresu ochrony $rodowiska

3. WNIOSKI | UWAGI /v przypadku kontroli po zfoZzeniu wniosku o platnos¢ korncowa, w informacji
pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt zostat zrealizowany w sposob zgodny z umowag |

2 Dotyczy tylko kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu.
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obowigzujgcym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidtowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPM.09.03.00-00-011/10 bedgcym |
zatacznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie wskazanej na wstepie niniejszej informacji, Beneficjent zlecit
nastepujgce roboty budowlane, ustugi i dostawy:

Zakres

Projekty architektoniczno -
budowlano-wykonawcze
budynkoéw przeznaczonych na
szatnie w miejscowosci Rytel i
teg wraz z zagospodarowaniem
terenu

Wykonawca/Sprzedajacy Numer umowyi/zlecenia

PLANER Autorska Pracownia
Architektury Wiestaw Redzimski ul.
Mickiewicza 9 80-425 Gdansk

umowa nr WG-342-1-71/2009
z dnia 18 grudnia 2009

Firma Ustugowo — Handlowa ,DOMGAS”
Dorota tapinska, Kukinia 25, 78-111
Ustronie Morskie

Umowa Nr WO-272-11B/2012 z
dnia 05 kwietnia 2012 r.

Budowa budynku socjalnego
przy boisku w tegu

Petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego dla
zadania "Budowa budynku
socjalnego przy boisku w t.egu

Umowa Nr WQ-272-1/48/2012
z dnia 05 kwietnie 2012 r

Ustugi Projektowe Leszek Zabrocki ul.
Sportowa 18, 89-650 Czersk

Agencja KAYO Kazimierz Belka os.

Rzemiesinicze 27 83-210 Zblewo Zlecenie z dnia 9 marca 2012 r

Tablica pamiatkowa UE

Dostawa mebili na potrzeby
Gminy Czersk w celu
wyposazenia budynku
socjalnego przy boisku w tegu

umowa nr WO-272-43/2012
z dnia 5 listopada 2012 r.

CENTRUM SEDNO Sp. z 0.0. ul.
Niepodlegtosci 44-48, 75-252 Koszalin

Agencja Reklamowo-Wydawnicza
INGRAF” Inga Mikotajewska ul.
Sienkiewicza 2, 89-600 Chojnice

MAGRAF s.c. Stawomir Grzmiel Oddziat
Chojnice "Czas Chojnic" ul. Kreta 4, 89-
600 Chojnice

Wykonanie tablicy pamiatkowej i
nalepek informacyjnych

zlecenie z dnia 15 listopada
2012r.

Umowa na umieszczenie
reklamy z dnia 19.12.2012 r.

Zamieszczenie Reklamy w
"Czasie Chojnic"

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono, ze inwestycja zostata wykonana zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie, projektem budowlanym, kosztorysem inwestorskim, umowsg iobowigzujgcym prawem.
Zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidlowa.

Zaktadane wartosci wskaznikow produktu oraz wskaznik rezultatu zostaty osiggniete.

Wskazniki produktu
Wartosé igt?;gﬁc Dokument potwierdzajacy
Ey—— q osiggniecie
Nazwa ) planowana osiagnigta w wskaZnika/konsekwencje
jednostka dni trakcie/na tak 3 i Kaznik
miary zgodnie z sakoniczenie | 1@ nie Z;eo;lc;:lgn/.eaalws azni ?kt
umowag realizacji a dalszej realizacji projektu
1.Liczba zaadoptowanych
wyposazonych obiektéow . . i
w ramach  inicjatywy Szt 1,00 1,00 X Protokét odbioru robét
lokalnej
2. Powierzchnia
zaadoptowanych . ) ]
Iwyposazonych obiektow w M2 104,15 104,15 X Protokét odbioru robét
ramach inicjatywy lokalnej
Wskazniki rezultatu -
Wartosé Zgodnoseé | Dokument potwierdzajgcy
Nazwa Z umowsq | osiggniecie
jednostka planowana | osiggnieta w tak | nie wskaZnika/konsekwencje
miary zgodnie z trakcie/na nieosiagniecia wskaznika
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umowg zakoriczenie dla dalszej realizacji projektu
realizacji
1.Liczba organizacji Lo
lokalnych korzystajacych z szt/rok 4,00 6,00 X Sp;(rawoz_dam: z imprez kulturaino-
obiektéw objetych rekreacyjnyc
2. Liczba imprez wydarzen
publicznych i inicjatyw szt /rok 400 6.00 X Sprawozdanie z imprez kulturalno-
lokainych w obiektach ’ ’ ’ rekreacyjnych
objetych wsparciem

3.1.2 Zamowienia publiczne

W ramach kontroli zweryfikowano dokumenty dotyczace 7 postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
tym 2 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa projektu: ,Budowa budynku socjalnego przy boisku w Legu”.
Tryb udzielenia zaméwienie: Przetarg nieograniczony.
Warto$é zaméwienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

1.0kre$lenie przedmiotu zamdéwienia: Budowa budynkéw socjalnych przy boiskach w Rytlu i tegu. Przedmiot
zamowienia podzielono na dwie czesci: Czes$¢ druga : Budowa budynku socjalnego przy boisku w t.egu.

Data wszczecia postepowania: 05.03.2012 .

Rodzaj zamdéwienia: Roboty budowlane.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdéwienia udzielono; Firma Uslugowo — Handlowa ,DOMGAS”
Dorota tapinska, Kukinia 25, 78-111 Ustronie Morskie

Warto$¢ umowy: /brutto/ ryczaltowa 294.900.00 zi.

2. Okres$lenie przedmiotu zaméwienia: Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposazenia budynku
socjalnego przy boisku w tegu.

Rodzaj zaméwienia: dostawa

Data wszczgcia postepowania: 18.10.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono. CENTRUM SEDNO Sp. z o.0. ul
Niepodlegtosci 44-48 75-252 Koszalin

Warto$¢ umowy: /brutto/ 14.760,00 zt.

W wyniku kontroli przediozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszen skutkujacych natozeniem korekty
finansowej w zwigzku z udzieleniem zaméwienia publicznego.

Pozostale zamowienia publiczne udzielane w ramach realizacji projektu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy nie
podlegaly ustawie pzp ani wytycznym dla beneficjentéw w zakresie udzielania zamoéwien publicznych, ktérych
wartos¢ jest wyzsza od 6 000 euro i nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci 14 000 euro.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacja polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iz Beneficjent zrealizowat promocje projektu zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie i zapisami § 15 Umowy o dofinansowanie. W miejscu zrealizowanej inwestycji
umieszczono statg tablice informacyjna, na Scianie przy wejsciu do budynku umieszczono tablice pamigtkowa, na
wyposazeniu zakupionym w ramach projektu umieszczono plakietki informacyjne, zamieszczono informacje w
mediach - reklama w ,Czasie Chojnic” na stronie internetowej Gminy Czerska:  www.czersk.pl, informacje o
projekcie oraz stosowne informacje promocyjne zostaty zamieszczone na dokumentach zwigzanych z Projektem.
Zrealizowany projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi: zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci szans
i niedyskryminacji. Dokumentacja zwigzana z realizacjg przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie
z umowg, o dofinansowanie projektu.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z przywotang na wstepie niniejszej informacji umowa o dofinansowanie, Instytucja Zarzadzajaca
przyznata Gminie Czersk dofinansowanie na realizacje Projektu ,Budowa budynku socjalnego przy boisku w tegu”
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 9.3 — Lokalne inicjatywy
obywatelskie RPO WP w maksymalnej wysokosci 273.951,00 zt, stanowigcej nie wiecej niz 85,00% catkowitych
wydatkéw kwalifikowalnych. Catkowita wartos¢ Projektu zostata okreslona na kwote 347.530,15 zt, natomiast
wydatkéw kwalifikowalnych na kwote 322.295,31 zt.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowata:
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1 fakture VAT Opracowanie dokumentacji technicznej 34.989,60
1 fakture VAT | Wyposazenie 14.760,00
1 fakture VAT Roboty budowlano-montazowe 294.900,00
1 fakture VAT Nadzér inwestorski 5.043,00
3 faktury VAT Promocja projektu 1.297.65
Razem udokumentowane wydatki: 350.990,25 zt
w tym wydatki kwalifikowalne: 260.494,35 zi
w tym wydatki niekwalifikowalne: ) 73.001,10 zt
w tym wydatki niezwiazane z projektem: 17.494,80 2t

Kontrolujacy stwierdzili, iz:
- W okresie realizacji projektu obowigzywaly zarzadzenia: Zarzadzenie Nr 912/10 Burmistrza Czerska z dnia

2010-12-10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowosci dla budzetu Gminy Czersk oraz Urzedu Miejskiego

w Czersku, oraz zarzadzenia Burmistrza Czerska w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie wprowadzenia

zasad rachunkowosci dla budzetu Gminy Czersk oraz Urzedu Miejskiego w Czersku o numerach 100/2011 z

dnia 2011-06-20, 237/2011 z dnia 2011-12-30, 290/12 z dnia 2012-04-03, 358/12 z dnia 2012-08-10.

Zarzadzenie nr 654/09 Burmistrza Czerska z dnia 2009-10-13 w sprawie ewidencji i amortyzacji $rodkoéow

trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych Urzedu Miejskiego w Czersku.

— Wyodrebniong ewidencje ksiegowg prowadzono na nastepujgcych kontach analitycznych:

- Nakiady inwestycyjne - 080-926-92601-6057-07161, 080-926-92601-6059-07161, powyzsze konta
naktadéw inwestycyjnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mialy rozwiniecie analityczne
00161, 080-926-92601-6050-07000.

—  Wydatki inwestycyjne - 130-926-92601-6057-07161, 130-926-92601-6059-07161, 130-926-92601-6050-

07000.

- Srodek trwaty (budynek) - 011-001-00033-0000-00007, 011-001-00033-0000-00009, 011-001-00033-0000-
00000.

— Wyposazenie o wartosci miedzy 300.00 zt a 3.500,00 zt - 013-001-00026-0000-00007, 013-001-00026-
0000-00009.

— Wyposazenie o wartosci do 300,00 zt - 800-003-00009-0000-07160.
— Otrzymang refundacje zaewidencjonowano na koncie Organu - 901-926-92601-6207-00000.

- Inwestycja zostata rozliczona w nastepujacy sposodb: dnia 2012-12-19 rozliczono wygposazenie na podstawie
dokumentéw OT o numerach od 569/12 do 580/12, budynek socjalny zostat przyjety na podstawie dokumentow
OT nr 613/12 z dnia 2012-12-27 i 615/12 z dnia 2012-12-28.

— Dila srodka trwatego ewidencjonowanego na koncie 011 oraz wyposazenia ewidencjonowanego na koncie 013
zafozono kartoteki srodkéw trwatych Wyposazenie o wartosci miedzy 100,00 a 300,00 wpisano do ewidencji
ilosciowej. Wyodrebnienie ewidencji srodkéw trwatych i wyposazenia nastapito poprzez wpisanie ,$rodki Unijne”

Wartosci wg umowy Wartosci po kontroli
Catkowita kwota wydatkéw Projektu 347.530,15 333.495,45
Kwota wydatkéw kwalifikowalnych 322.295,31 260.494,35
Dofinansowanie z Funduszu 85% 273.951,00 221.420,19
Wkiad wtasny Beneficjenta 15% 48.344,31 39.074,16
Kwota wydatkéw niekwalifikowanych 25.234,84 73.001,10
- w tym w wyniku kontroli et

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zalecen

5. ZALACZNIKI

Brak zatgcznikow

[6. POUCZENIE
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petnigcej jego obowigzki przystuguje prawo zgioszenia w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen,
uwag lub wyjasnien do zapiséw zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi,
wyjasnienia Iub zastrzezenia wobec tresci Informacji Pokontrolnej beda rozpatrywane przez Kierownika Zespotu
Kontrolumcego

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odmoéwié podpisania Informacii
Pokontrolnej, sktadajac w termlme do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej
odmowy.

W przypadku braku zastrzezen, Kierownik jednostki kontrolowanej zobowigzany jest do podpisania Informaciji
Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przestanie jej do Instytucji Zarzadzajacej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujgcych i
realizacji ustalen kontroli.

Kontrole wpisano do ksigzki kontroli Urzedu Gminy Czersk pod numerem 5/2013

Informacjg pokontroing sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron.
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Pieczec¢ i podpis Kierownika Referatu P|ec.zec i podpis Dyrektora QF'ROW!
Ptatnosci, Monitoringu i Kontroli RPO (DPROW) Zastepcy Dyrektora DPROW

Wykresllc w przypadku Informacji Pokontrolnej koricowej
* Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiazar finansowych
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