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GMINA CZERSK

Zatgcznik nr5 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Budowa budynku remizy strazackiej w Krzyzu — etap 11”.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2.

TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 30.11.2020 r..

§3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

e

S

1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
2) specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
3) ofertg ztozongwdniu ................ool r.,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory jest zatgcznikiem do umowy,
5) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
§4.
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ..., .
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............c.cocoeviinnne.
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcag i podpisywania protoko+ow odbioru ze strony
Zamawiajgcegdo jest Naczelnik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego.
§ 5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztéw poboru oraz wykonania przytgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.
Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikdéw, zarzadcow nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu roboét — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.
Wykonanie robét budowlanych w zakresie: robot ziemnych, ogélnobudowlanych, wykonywanie prac
zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdow wykorzystywanych podczas budowy,
wykonywanie robét instalacyjnych, wykonywanie robét dekarskich, wykonywanie montazu stolarki,
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wykonywanie prac wykonczeniowych, przez osoby zatrudnione na umowe O prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.
Na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe 0 prace, w szczegolnosci ztozy:
1) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia oswiadczenia,
¢) wskazanie czynnosci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby osdb,
d) podpis osoby uprawnione;j do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,
lub
2) zanonimizowane umowy o prace, lub
3) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
okreslajgcych liczbe odprowadzonych skfadek, lub
4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikow do
ZUS.
Do faktur czesciowych i koncowej Wykonawca skfada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.
4 umowy.
Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é aktualne oswiadczenie, o
ktéorym mowa w ust. 4 umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.
Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.
Poniesienie ewentualnych kosztéw wylgczen i wigczenh energii elektryczne;.
Poniesienie kosztéw poboru wody i energii elektrycznej.
Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.
Regulacja zasuw, zawordw, studni itp. w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. o ich lokalizacji, bez odrebnego wynagrodzenia.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.
Sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzgdku.
Zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbioréow i rozruchéw niezbednych
do skompletowania dokumentacji odbiorowej.
Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcéw zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.
Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéw i elementéow
zagospodarowania terenu placu budowy powstalych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.
Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary z tego tytulu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.
Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz innym

wiadcicielom i uzytkownikom.



§7.

MATERIALY
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezgcej produkcji.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢:
a) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

n

§ 8.
PODWYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wiasnymi / sitami
wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:
PP )"

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajacej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenh
do przedfozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy
termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:
1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),
2) terminéw realizaciji,
3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,
4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.
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8. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

9. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt h)
niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wylgcznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za  wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: «.evvviiiiiiiiiiieiieiean, zt brutto (sfownie zt.: ... 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedag
bezskuteczne.

5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem,

6. Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku robot dodatkowych zawarcie odrebnej

umowy.



§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 8%
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.......................... Jt.kwota ..........ztstownie:. ...

2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujgcy sposéb:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt (70% wysokosSci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 11.
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesSciowe nie czesciej niz raz na 2 miesigce, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych za wykonanie czesci rob6t budowlanych o wartosci nieprzekraczajgcej:

a) w 2019 roku kwoty 140.000,00 zt brutto (stownie ztotych: sto czterdziesci tysiecy 00/100),
b) w 2020 roku kwoty 290.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie dziewiecdziesiagt tysiecy ztotych
00/100).

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiér koncowy.

2. Zgtoszenie do odbioru czesciowego (ostatniego w 2019 roku) moze by¢ wykonane nie pdzniej niz do
31.10.2019r..

3. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

4. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

5. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



7. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzieh przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

8. Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

9. Odbiédr robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

10. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru korncowego,
w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

4)  pozytywne wyniki badania wody w obiekcie,

5) protokoty préb szczelnosci sieci zewnetrznej i wewnetrznej,

6) protokoty z badan sieci energetycznych,

7) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

8) pozytywne opnie PPIS w Chojnicach oraz PPKSPoz. W Chojnicach

9) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,

10) inwentaryzacje geodezyjng w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem przez geodete
wraz z zestawieniem zakresu robot obejmujgcym: rodzaj materiatéw, dlugosci, srednice
rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem
tresci i ponumerowane).

11. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez obie strony.

12. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnoéci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koricowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

— a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

— a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

— a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

— a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

—



4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzadzane bedg protokoty.

§ 13.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych
nie czesciej niz co dwa miesigce oraz faktury koncowe;j.

2. Faktury czesciowe i faktura koricowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym i
odbiorze koncowym wykonanych roboét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Platnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia zlozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z drugg i nastepnymi fakturami czesciowymi dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych w zakresie odbieranej czesci przedmiotu
zamoéwienia.

5. Dowodem, o ktéorym mowa w ust. 4 moze byé m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze pfatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

6. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 7 — 9.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

—



10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$é bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
rachunKU ... ..o

12. Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

13. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

14. Tryb i zasady rozliczen wskazane w § 13 ust. 1-13 stosuje sie takze przy rozliczeniu fakturg korncowa,
Z nizej wymienionymi zastrzezeniami:

1) w 2019 roku laczne ptatnosci za wykonane roboty budowlane nie przekroczg kwoty
140.000,00 zt brutto,

2) ostatnia faktura czesciowa w 2019 roku nie moze by¢ wystawiona poézniej niz do
15.11.2019rr.,

3) w 2020 roku taczne ptatnosci za wykonane roboty budowlane nie moga przekroczy¢ kwoty
290.000,00 z! brutto (stownie: dwiescie dziewiecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

4) pozostate ptatnosci zostang uregulowane do dnia 15.01.2021 roku.

15. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe nie czes$ciej niz raz na 2 miesigce, zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo — finansowym.

16. tgczna wartosc¢ faktur czesciowych, przed odbiorem koncowym, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
umowy na roboty budowlane.

17. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioréw czesciowych i odbioru koricowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i koncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania robot.

§ 14.
KARY

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: piecset
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okredlonego w
§ 2 umowy,

2) opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 3 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 4 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 6 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢

tysiecy ztotych 00/100).



Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania si¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcéw

9) brak =zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt,

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zi,

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zt,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.

3. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje fgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

6. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar u mownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

9. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 15.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji
dobrej jakosci wykonanych robét, w formie odrebnego dokumentu. Okres gwarancji wynosi
.............. miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia, obejmujgcej roboty
zrealizowane, konserwacje i naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie
odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcéw i liczony
bedzie réwniez od daty odbioru catosci zaméwienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robot (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

8. Woykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa

—



w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przeglgdu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokot potwierdzajacy
istnienie wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym roboét.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robét, a wielko$cig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamodwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczgt robot lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowag oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z konicznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscia dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dluzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robét wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstapienia,



b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzgdzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,
d) paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§17.
ZMIANY W UMOWIE

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

ze zm.) istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak

mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

3) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

4) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgad lub pozwolen oséb trzecich albo wtasciwych organdw,

5) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

6) napotkania w czasie wykonywanych wykopdw niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

7) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzenh nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonhczeniu zdarzenia okreSlonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny.

2. Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

7. Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem projektu.



8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug, przy czym warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen os6b
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie
budzgcy watpliwosci,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na
rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie budzacy
watpliwosci,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia.

9. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

10. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

11. Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzdér nad przedmiotem umowy.

12. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.

13. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

15. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania rob6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

16. Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

17. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowienn umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

18. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowienn umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

19. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

20. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.



Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 21.

Umowe sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



