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Załącznik nr 7 do SIWZ 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania zadania pn.: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego 

pn.:  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora”. 

2. Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                    

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: 

1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), 

2) opisie przedmiotu zamówienia, 

3) postanowieniach niniejszej umowy, 

4) złożonej ofercie. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie                          

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej określonych                    

w ofercie z dnia …… stanowiącej część składową umowy oraz zgodnie z zakresem określonym                 

w PFU, stanowiącym załącznik do SIWZ. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji z przebiegiem projektowanych tras 

sieci (przekazanej do wcześniejszej akceptacji Zamawiającego), projektów wykonawczych, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów oraz 

kosztorysów inwestorskich, obejmujących w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, o 

którym mowa w  § 1 („Dokumentacja projektowa”), 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia/pozwoleń na budowę, realizacji robót 

budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w § 1 („Roboty 

budowlane”), 

3) wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi 

i kanalizacji sanitarnej do granicy działek, na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU), który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 



 

 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, 

w szczególności PFU oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i 

szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie 

mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac, 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie                      

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja 

projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej. 

7. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania 

umowy, zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, w 

szczególności dotyczącego planowanych terminów procedur administracyjnych w zakresie 

uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu dostarczenia przez Wykonawcę do 

Zamawiającego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów 

projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji oraz robót budowlanych ponosi w całości 

Wykonawca. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego,                                   

a zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowując postanowienia 

przepisów prawa. 

9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go 

realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie 

mogą na nim powstać. 

§ 3. 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU o którym mowa w § 2 

ust. 4 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, 

które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej 



 

 

rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się 

każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami 

wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających 

z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania 

przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 

w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych                   

w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót 

budowalnych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości                             

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                   

i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych,  o których 

mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 5 

pkt. 7) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania 

poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, 

wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji 

zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja 

projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na 

wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 

techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 

nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami 

w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 



 

 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też 

rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 

upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ 

wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie 

utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, 

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8 

niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 

praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z 

którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób 

nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 8 - 13 

korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 



 

 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1) niniejszej 

umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1)  przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie raportu o stanie 

zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego dwutygodniowego 

okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakończeniu pierwszego 

pełnego dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala się w 

tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy. 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie PFU, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa 

wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji, 

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez 

Wykonawcę, 

6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych 

do realizacji umowy, 

7) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej 

umowy. 

§ 5. 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SIWZ wraz ze stanowiącym integralną 

część SIWZ PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z 

zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, 

któremu służy przedmiot umowy, 

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane 

od Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy, 

3) ścisłej współpracy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku w celu uzgodnienia 

i wyboru materiałów budowlanych, zastosowanych technologii, trasy przebiegu sieci itp. 



 

 

Wszystkie zastosowane materiały i technologie muszą być kompatybilne z istniejącym 

systemami gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czersk,  

4) w przypadku konieczności zaprojektowania przebiegu sieci przez nieruchomości prywatne 

będące własnością podmiotu trzeciego lub znajdujące się w jego władaniu na podstawie 

innego tytułu prawnego, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wstępnej, pisemnej 

zgody tego podmiotu na wejście na nieruchomość i realizację inwestycji (zgoda na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane), która ma być wykonana w oparciu o 

dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej Umowy w formie pisemnego oświadczenia, 

5) w przypadku niemożności uzyskania zgód, o których mowa w pkt. 4, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie stwierdzające 

niemożność ich uzyskania. Do oświadczenia powinna być dołączona wszelka dokumentacja 

potwierdzająca niemożność uzyskania wymaganej zgody. Złożenie przez Wykonawcę 

powyższego oświadczenia może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego 

od niniejszej Umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 Umowy; 

6) przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców 

dróg, 

7) przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu 

nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy, 

8) uzyskanie od zarządców poszczególnych dróg decyzje na prowadzenie robót w pasie 

drogowym lub inne wymagane decyzje i zgody, w przypadku gdy nie są to drogi publiczne. 

9) zabezpieczenia terenu robót, 

10) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w PFU, 

11) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom 

określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i 

ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu 

wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu, 

12) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

13) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

14) realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy lub Kierowników robót, posiadających 

niezbędne uprawnienia budowlane i doświadczenie zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy, 

15) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania, 

16) wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

17) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z 

ponoszeniem kosztów utylizacji, 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

19) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

21) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

22) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

23) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 



 

 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

24) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

25) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach przedmiotu Umowy, 

26) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub 

ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, 

27) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

28) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do usunięcia, 

29) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

30) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

31) sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć, 

32) przywrócenie nawierzchni dróg i pozostałych terenów do stanu pierwotnego po skończonych 

robotach budowlanych, 

33) udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 

34) udziału w przeglądach gwarancyjnych, 

35) przeprowadzenie przeglądów serwisowych. 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) poddania weryfikacji niektórych dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z 

odpowiednimi władzami,  jeżeli prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez 

odrębnego wynagrodzenia i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, 

2) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od uzyskania prawomocnego (-ych)  pozwolenia/pozwoleń 

na budowę przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów do złożenia 

przez niego tj. Zamawiającego zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych do PINB Chojnice/WINB Gdańsk (oświadczenie kierownika budowy i/lub robót 

oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a 

także plan BIOZ). 

3) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 

tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, 

4) wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do 

przywrócenia robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego, 

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub 

końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy, 

6) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

7) wykonania prób ciśnieniowych całej długości sieci przedmiotowego zamówienia przed 

odbiorem końcowym robót budowlanych, a na żądanie Inspektora nadzoru, w każdym 

czasie, 

8) przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 3 egzemplarzach. 



 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o 

zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania 

przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany 

jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 

zagrożeniom. 

4. W przypadku zajęcia pasa drogowego Wykonawca poniesie wszelkie opłaty związane z zajęciem 

pasa drogowego, zapewni bezpieczne warunki oraz przywróci pas do poprzedniego stanu 

użyteczności w terminie wykonania Umowy, o którym mowa w §6 ust. 1. 

5. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, 

spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego 

tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z 

umowa przebieg realizacji umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych. 

8. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania. 

9. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W 

przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest obowiązany na żądanie 

Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu 

dokonanie ich sprawdzenia. 

10. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone 

przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego 

organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru 

końcowego przez Zamawiającego 

§ 6. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać do 16.05.2022 roku, w tym:: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej/prawomocnych 

decyzji o pozwoleniu na budowę - do dnia 31.10.2021r., 

2) wybudowanie sieci wod.-kan. - do  dnia 16.05.2022 r. 

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. 

3. Za termin wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje się dzień przekazania kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z prawomocną / prawomocnymi decyzją / decyzjami o pozwoleniu na 

budowę. 

4. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania 

protokołu odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń. 

5. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

6. Podstawę do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić: protokół wykonania zakończonych 



 

 

elementów robót budowlanych lub usług podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela 

Wykonawcy (kierownika budowy). 

7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) protokół wykonania zakończonych elementów usług/robót podpisany przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy, 

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników odbioru.  

§ 7. 

Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę 

1. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o których mowa w 

ust. 2. 

2.  Wykonanie robót budowlanych w zakresie: robót ziemnych, wykonywanie prac związanych z 

obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy, wykonywanie prac 

związanych z układaniem rur sieci wodno - kanalizacyjnych, wykonywanie robót instalacyjnych 

(sanitarne, elektryczne), wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki, wykonywanie robót 

drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego),  przez osoby zatrudnione na 

umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy u 

Wykonawcy/Podwykonawcy. 

3. Najpóźniej na 3 dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji 

przedmiotowego zamówienia polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 2, 

Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, że będą one realizowane przez osoby zatrudnione na 

umowę o pracę, w szczególności złoży: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu osób  wykonujących wskazane czynności na umowę o pracę, 

zawierające w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 

c) wskazanie czynności, które będą wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę ze 

wskazaniem liczby osób, 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy/podwykonawcy, 

 lub 

2) zanonimizowane umowy o pracę, lub 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę określających liczbę 

odprowadzonych składek, lub 

4) zanonimizowane dowody, potwierdzające zgłoszenie przez pracodawcę pracowników do ZUS. 

4. Do faktury częściowej i końcowej Wykonawca składa aktualne oświadczenie lub dokumenty, o 

których mowa w ust. 3 umowy. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne 

oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 3 umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawcę 

ze stanem faktycznym. 

 

 



 

 

§ 8. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac: 

1) odbiór dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę: 

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową,  

wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, w Urzędzie Miejskim w Czersku. Prace 

projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań 

oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że 

zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

b) czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokołem 

zdawczo – odbiorczym. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisze Przedstawiciel 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji 

Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzeżeń lub w tym terminie zgłosi 

Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia, 

c) w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających 

odbiór Dokumentacji Projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym 

dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w pkt b), 

a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od 

otrzymania zawiadomienia.  

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowiązany jest do usunięcia wad 

niezwłocznie na własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7 

dni od otrzymania zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną Dokumentację 

Projektową wraz z oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w protokole 

odbioru. 

e) Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 

realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o 

wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących 

opóźnieniem w wykonaniu umowy, 

f) jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń  

do przekazanych prac w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, prace projektowe 

będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego z datą ich przekazania 

Zamawiającemu. Nie oznacza to jednak oświadczenia Zamawiającego, że prace  

są wolne od wad. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego przekazane po upływie wyżej 

wskazanego terminu nie wpływają na dokonany odbiór prac projektowych  

i mają status, w zależności od ich charakteru, bądź zgłoszenia wady bądź wskazówek co 

do dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych 

przypadkach, przysługuje prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu realizacji 

przedmiotu umowy, 

g) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia wad lub wskazówek o 

których mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie się na piśmie do uwag i zastrzeżeń 

Zamawiającego oraz wprowadzi wynikające z tego tytuły zmiany, uzupełnienia, poprawki 

itp. do Dokumentacji Projektowej. 

h) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wysokości Wynagrodzenia, 

i) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia i 



 

 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

j) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 

wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach 

Wynagrodzenia, 

k) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego  

do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony  

w terminie 7 dni od dnia pisemnego odniesienia się Wykonawcy do tych uwag  

i zastrzeżeń. W protokole należy opisać ewentualne rozbieżności między stronami. 

2) odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiory częściowe robót budowlanych nie częściej niż raz na 2 miesiące (zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym), stanowiące podstawę do wystawienia faktur 

częściowych za wykonanie części robót budowlanych, 

4) odbiór końcowy robót budowlanych. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 

Budowy. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wpisem do Dziennika 

Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót podpisanego przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający w ciągu  

14-tu dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy. 

6. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym. 

7. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały wykonane  

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez przedstawicieli 

obu stron.  

8. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi 

Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru końcowego, 

w tym: 

1) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę, 

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora 

realizowanego projektu lub z nim uzgodniony, 

3) atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje na wbudowane materiały i urządzenia, 

4) protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji studni i zaworów wystawiony przez 

ZUK Sp. z o.o. w Czersku, 

5) dokument z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku potwierdzający przyjęcie 

wybudowanej infrastruktury do eksploatacji, 

6) inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginał poświadczony przez 

Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydział Geodezji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

geodetę wraz z zestawieniem zakresu robót obejmującym: rodzaj materiałów, długości, 



 

 

średnice rurociągów itp. (Powyższe dokumenty winny być złożone w skoroszycie formatu A4 ze 

spisem treści i ponumerowane), 

7) wykaz właścicieli działek wraz z numerami geodezyjnymi, do których wykonano przyłącza 

wodociągowe i/lub sanitarne z podaniem ich długości i średnic itd., 

8) badania jakości wody, 

9) protokół prób szczelności sieci. 

9. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez obie 

strony. 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do 

kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych, wyznacza termin ponownego złożenia 

wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób 

upoważnionych obciąża Wykonawcę. 

§ 9. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………….. złotych brutto (słownie 

złotych……………………………), w tym: 

1) za należyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej/ 

prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę, w wysokości: …………………… złotych brutto 

(słownie złotych ……………………………..) 

2) za należyte wykonanie robót budowlanych wysokości …………………………….. złotych brutto 

(słownie złotych………………). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, SIWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również 

ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w 

tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, w tym koszt mediów (woda, energia 

elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia 

niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektów 

budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Przedstawione w ust. 2. rodzajowe zestawienie kosztów, składających się na wynagrodzenie 

ryczałtowe określone w ust. 1, ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a także nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej 

Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie: 

1) etap projektowania: faktury częściowej, po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowej i 

uzyskaniu prawomocnego (-ych) pozwolenia/pozwoleń na budowę (dla całego zakresu 

przedmiotu zamówienia), 

2) etap budowy: 

a) faktur częściowych, wystawionych po odbiorach częściowych i podpisaniu protokołów 

odbiorów częściowych robót budowlanych objętych nadzorem. Pierwsza faktura 

częściowa robót budowlanych może zostać wystawiona nie wcześniej niż 01.01.2022 r., 



 

 

b) faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym wykonanych robót, 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktur częściowych i 

faktury końcowej wraz z odpowiednim protokołem odbioru, stwierdzającym należyte wykonanie 

zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. W przypadku, o którym mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit. „a” termin zapłaty liczy się od złożenia przez 

Wykonawcę protokołu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. 

8. W przypadku obniżenia ceny z przyczyn opisanych w §14 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, faktura częściowa 

zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybów określonych w §9 ust. 22. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem 

przez Wykonawcę łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

10. Dowodem, o którym mowa w ust. 9 może być m.in oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, że wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych w ramach umów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uregulowane, z tym że płatności 

na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające  

z postanowień umowy podwykonawczej, na zawarcie której Wykonawca uzyskał akceptację 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu 

pisemne uzasadnienie potwierdzające konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. 

11. Brak załączonych dowodów zapłaty do faktury traktowane będzie za uchylanie się przez Wykonawcę 

od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczęcie 

procedury określonej w ust. 12-15. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek), 

których przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w 

tym terminie oznaczać będzie akceptację przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty  Podwykonawcy 

przez Zamawiającego. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 13, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



 

 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (słownie: pięć 

procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego, o czym mowa w § 17 ust.1 pkt 7). 

16. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………….. nr 

rachunku ……………………………………………………... 

17. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w 

transakcjach handlowych. 

18. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego 

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy. 

19. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne 

dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą 

bezskuteczne. 

20. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie 

pisemnie Zamawiającego, podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym szczegółowym 

kosztorysem, 

21. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie 

akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do  umowy. 

22. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjątkiem 

okoliczności wynikających z zastosowania  §14 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

23. W przypadku możliwości obniżenia przez Zamawiającego ceny w warunkach opisanych w §14 ust. 1 

pkt 2 lit. „a” nową cenę Zamawiający określi w drodze: 

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdą do porozumienia w terminie 14 –dni od 

stwierdzenia wad w toku czynności odbioru, to 

2) poddają się strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawcę majątkowego wskazanego przez 

Zamawiającego z właściwej listy” 

24. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

25. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na 

rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 3% 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie 

…………………….., tj. kwota ………. zł słownie:. …………………………………... . 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  



 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujący sposób:  

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości 

wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad w ciągu 30 dni 

od dnia uznania zamówienia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, za należycie 

wykonane, 

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 

formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z 

aneksu do umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 

wysokości.  

§ 11. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (siłami własnymi / siłami 

własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy wykonują 

następujący zakres: 

1) ………………………………………………………………………………..……) 

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego roboty budowlane 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w 

SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

                                            
  niewłaściwe skreślić 



 

 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, oraz gdy 

termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu  do przedłożonej umowy 

w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy. 

7. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać 

m.in. postanowienia dotyczące:  

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie załącznik 

do umowy z Podwykonawcą),  

2) terminów realizacji,  

3) wynagrodzenia i terminów płatności,  

4) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 

(zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania 

niniejszej umowy. 

8. Do zmian umowy stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu. 

dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego dostawy i usługi  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 

SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100). 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy 

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 12 

niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 

13. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z Podwykonawcami. 

14. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane roboty. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 12. 



 

 

Kierownik budowy / robót 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branży sanitarnej w osobie: …………………………. nr 

upr. budowlanych ……… 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej w osobie: 

…………………………. nr upr. budowlanych ……… 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o 

zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 

Kierownika budowy do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 

możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa w niniejszym ustępie, nie 

wymagają formy aneksu. 

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania. 

5. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego 

upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 

6. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy. 

§ 13. 

Inspektorzy nadzoru 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń,  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ………….. 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ………….. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie umowy, kontroli jakości robót i zastosowanych materiałów oraz ich wykonania zgodnie z 

ofertą Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy. 

§ 14. 

Wady 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru 

przedmiotu i wyznacza termin usunięcia wad, 



 

 

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do 

czasu usunięcia wad i wyznacza termin ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi na koszt Wykonawcy. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie 

gwarancji i rękojmi. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły. 

5. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia 

odbioru końcowego okresowych (raz w roku) przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich 

instalacji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Okresowe przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną zgodnie z warunkami gwarancji producentów 

urządzeń. W trakcie przeglądu sporządzony zostanie protokół, który musi być podpisany przez 

właściciela (zarządcę) nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. 

Do protokołu dołączone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze 

sposobem ich usunięcia. 

7. Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w ust. 6 i których Wykonawca nie usunie pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą być zlecone przez 

Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że Zamawiający 

obciąży kosztem usunięcia tych wad Wykonawcę.  

§ 15. 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wymagalnego terminu określonego w § 8 ust. 1 

umowy, 

2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji  

i rękojmi za wady - 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

która naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i 

usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 3% (słownie: trzy procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, 

4) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków 

umowy, w wysokości 3% (słownie: trzy procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

umowy, 

5) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 



 

 

6) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokości 5.000 zł(słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

7) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

8) niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

9) niewykonanie umowy w terminie określonym w paragrafie 5 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujące 

utraceniem tj. nieotrzymaniem dofinansowania bądź obowiązku zwrotu otrzymanego 

dofinasowania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                    

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości utraconego 

tj. nieotrzymanego dofinansowania bądź dofinasowania podlegającego zwrotowi. 

Kary dla Wykonawcy z tytułu niewywiązania się z obowiązków względem Podwykonawców  

10) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom                                          

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100), 

12) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 5.000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),  

13) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określono na okres 

dłuższy niż 30 dni w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 3% (słownie: trzy procent) 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 15 ust. 2. 

5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym 

mowa w ust. 6 umowy, z uwzględnieniem treści przepisu art. 15r
1
 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.               

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 

567, 568, 695 i 875). 

8. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

ryczałtowemu brutto. 

§ 16. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem postanowień niniejszego 

paragrafu.  

2. Rękojmia za każdy z elementów robót budowlanych wynosi 3 lata, licząc od daty odbioru 



 

 

końcowego przedmiotu zamówienia.  

3. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

dobrej jakości wykonanych robót, w formie odrębnego dokumentu. Okres gwarancji wynosi 

………….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, obejmującej roboty 

zrealizowane, konserwację i naprawy urządzeń, przy czym okres gwarancji na urządzenia będzie 

odpowiadał, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów lub dostawców i liczony 

będzie również od daty odbioru całości zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie następuje w terminie 

wynikającym z umowy, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). 

5. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych 

robót (oględzin). 

7. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni 

od daty powzięcia wiadomości o wadzie. 

8. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku 

wad istotnych, w terminie uzgodnionym między stronami określonym w protokole, o którym mowa w 

ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie stron, ze względów 

technologicznych lub technicznych nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

9. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin  

i miejsce przeglądu (oględzin). Z przeglądu (oględzin) zostanie sporządzony protokół potwierdzający 

istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

10. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym robót. 

12. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę 

zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy 

kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.  

§ 17. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia, 

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania przez Wykonawcę, 

4) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu 

nie podjął robót w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji, 

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, 



 

 

6) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, 

7) w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę 

większą niż 5%(słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez 

narażenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego, 

2) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego 

(inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

po której leżały przyczyny odstąpienia, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,  

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów  

i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

§ 18. 

Zmiana postanowień umowy  

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 

ze zm.) istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami: 

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,  

w przypadku: 

a) wprowadzenia zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – projektowej, co może 

powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej 

umowy, 

b) przedłużającego się terminu uzyskania uzgodnień i pozwoleń osób trzecich w ramach 

projektowania, 

c) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, 



 

 

d) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, 

jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

zakończenia realizacji umowy, 

e) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, 

zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów, 

f) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji 

lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 

g) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego 

orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów), 

j) wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie 

umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, 

lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego, 

k) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy, 

l) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, 

występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w 

jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice 

klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, 

nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne 

wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są 

zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i 

zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i 

wnioskami, 

m) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

n) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego, 

o) konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy. 

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub 

zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 

4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane                

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu 



 

 

prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o 

niewykonane prace. 

6. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania zamówienia 

dodatkowego. 

7. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp 

technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem projektu. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie 

budzący wątpliwości, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący 

wątpliwości, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

9. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.  

10. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem 

spełnienia wymagań określonych w § 11 niniejszej umowy. 

11. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

14. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

15. Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego. 

16. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu 

przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy. 



 

 

17. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  

i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

18. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy 

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie 

Wykonawcy i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

19. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę 

do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie  

z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 

20. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. 

Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 

wprowadzenie. 

§ 19. 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 20. 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony Umowy potwierdzają znajomość obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                       

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego „RODO”  

2. Strony niniejszej Umowy potwierdzają konieczność zawarcia dodatkowej Umowy Powierzenia 

Przetwarzania Danych Osobowych dla ważności realizacji niniejszej Umowy, przed powierzeniem 

Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych ze strony Zamawiającego.  

3. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, o której mowa w ust. 2, określi m.in.:  

1) administratora danych i podmiot przetwarzający,   

2) przedmiot i czas trwania przetwarzania danych,   

3) charakter i cel przetwarzania,  

4) rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,  

5) obowiązki i prawa Administratora danych,  

6) obowiązki i prawa Podmiotu Przetwarzającego powierzone dane.   

 

4. Rozwiązanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 2 i 3,  

wstrzymuje powierzenie przez Zamawiającego do przetwarzania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej Umowy do czasu zawarcia nowej Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:  

1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem 

niniejszej Umowy jest  Gmina Czersk, w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący 

prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w 

Czersku.  Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, tel. 52 395 48 60,  

fax: 52 395 48 11, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl.   

2) Podanie danych osobowych wymaganych w komparycji niniejszej Umowy oraz danych 

wymaganych do jej rozliczenia, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym 

do jej zawarcia i wykonania.    
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3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą.    

4) Odbiorcą danych osobowych Wykonawcy mogą być upoważnieni pracownicy Administratora 

Danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa i podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.   

5) Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały one zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 

szczególne.  

6) Dotyczące Wykonawcy dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

przez Administratora Danych, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.   

7) Wykonawcy przysługują prawa: 

a) dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) danych, 

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

d) do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO,  

t. j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.   

 
8) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem e-mail: 

iod@czersk.pl.   

§ 21. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy wg 

siedziby Zamawiającego. 

§ 22. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 23. 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze 

stron. 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 


