
Ogłoszenie nr 560441012-N-2022 z dnia 01.04.2022 r.

Czersk: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 772869-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540401111-N-2021
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510427026-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, Krajowy numer identyfikacyjny 92351274000000, ul. ul.
Kościuszki  27, 89-650  Czersk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 954 860, e-mail
urzad_miejski@czersk.pl, faks 523 954 811.
Adres strony internetowej (url): bip.czersk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej Rytel – Zapora

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WZ.271.52.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora”. Zadanie jest
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realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informacja o zakresie
inwestycji: Inwestycja dot. budowy sieci wodno – kanalizacyjnej Rytel – Zapora zostanie
wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana
na podstawie załączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego - etap I
(odcinek Rytel - Zapora), w ramach którego przewiduje się, że zostanie zaprojektowany, a
następnie wybudowany niżej wymieniony zakres rzeczowy: 1) sieć kanalizacyjna - 4 km, 2)
montaż przepompowni ścieków - 1 szt., 3) sieć wodociągowa - 4 km, 4) stacja podnoszenia
ciśnienia wody - 1 szt., 5) koszt odtworzenia nawierzchni drogowej - 1 kpl. Przedstawiony ww.
zakres jest poglądowy i może ulec zmianie. Szczegółowe ilości określi dopiero opracowana
dokumentacja projektowa. 1. Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”
obejmuje dwa etapy: 1) Etap projektowania: a) wykonanie projektu budowlanego sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Rytel - Zapora wraz z przyłączami wodociągowymi i
kanalizacji sanitarnej do granicy działek, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
który jest załącznikiem do SIWZ b) uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji
środowiskowej, decyzji celu publicznego) wraz z uzyskaniem pozwolenia/pozwoleń na budowę,
2) Etap realizacji robót budowlanych: a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej do granicy działek. 2. Zakres prac
projektowych obejmuje: 1) sporządzenie koncepcji z przebiegiem projektowanej trasy sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W celu uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym
Wykonawca złoży Zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji roboczej - przed
złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia.
Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione
przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki i na koszt Wykonawcy, 2) wykonanie projektu
budowlanego opracowanego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresui formy projektu
budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie. Projekt musi
obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów
projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD), 3) inne opracowania
wynikające z przepisów prawa: a) badania gruntowo - wodne na terenie inwestycyjnym,
(dokument sporządzony w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna na płycie CD), b) dokonanie
wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego tj. wszelkich opinii i
decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do
wybudowania i uruchomienia. 4) wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji
inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego
(w ilości: 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD), 5) wykonanie dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z
domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie. (w ilości: 2 egzemplarze +
wersja elektroniczna na płycie CD), 6) wykonanie dokumentacji terenu przekazanego przed
rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego (w ilości: 2 egzemplarze
+ wersja elektroniczna na płycie CD). 3. Szczegółowy zakres prac projektowych opisany został
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). 4. Wykonawca jest zobowiązany do
zaprojektowania i wybudowania zaprojektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w zakresie wynikającym z zapisów
programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o inne materiały i dokumenty uzyskane od
Zamawiającego. Opracowania projektowe winny zawierać m.in.: 1) opisy i obliczenia
techniczne, 2) plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach
do celów projektowych, 3) podłużne profile sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
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przyłączami, 4) rysunki szczegółowe projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami, rysunki (przydomowych) przepompowni ścieków, rysunki tłoczni
ścieków, 5) niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 5. Wykonawca zapewni spójność
wszystkich dokumentacji tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji
projektowanych elementów pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż
oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych projektantów. Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja uwzględniająca poprawki i uwagi oraz
zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne,
zostanie przekazana Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej
liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie będzie zwalniać
Wykonawcy z obowiązków wykonania robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonej
dokumentacji odpowiada Wykonawca. 6. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby
niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po
uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 7. Rozpoczęcie robót
lub ich części będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub jej części przez
Zamawiającego i uzyskaniu prawomocnego (-ych) pozwolenia/pozwoleń na budowę. 8. W
terminie nie dłuższym niż 7 dni od uzyskania prawomocnego (-ych) pozwolenia/pozwoleń na
budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do złożenia
przez niego (Zamawiającego) zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych do PINB Chojnice/WINB Gdańsk (oświadczenie kierownika budowy i/lub robót
oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także
plan BIOZ). 9. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) wybudowanie sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej do granicy
działek, na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 10. Wykonawca
przed rozpoczęciem robót budowlanych opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg. 11. Wykonawca
przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu
nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy. 12. Wykonawca uzyska od zarządców
poszczególnych dróg decyzje na prowadzenie robót w pasie drogowym lub inne wymagane
decyzje i zgody, w przypadku gdy nie są to drogi publiczne. 13. Wykonawca przywróci
nawierzchnię dróg i pozostałych terenów do stanu pierwotnego po skończonych robotach
budowlanych. 14. Na etapie projektowania zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłej współpracy z
Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku w celu uzgodnienia i wyboru materiałów
budowlanych, zastosowanych technologii, trasy przebiegu sieci itp. Wszystkie zastosowane
materiały i technologie muszą być kompatybilne z istniejącym systemami gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Czersk. 15. Na etapie budowy, przed złożeniem przez Wykonawcę
Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego inwestycji, Wykonawca
musi uzyskać potwierdzenie z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku o przyjęciu
wybudowanej infrastruktury do eksploatacji i dołączyć je do tego zawiadomienia. 16.
Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy: 1) wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi, 2) wykonywanie prac
związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy, 3)
wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, 4)
wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne), 5) wykonywanie prac związanych z
obsługą zagęszczarki, 6) wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do
stanu pierwotnego). 7) Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają
Ogólne Warunki Umowy (OWU).
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II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

71322000-1,
71320000-7,
45111200-0,
45232410-9,
45255600-5,
45232400-6,
45450000-6,
45232000-2,
45232100-3,
45232460-4,
45330000-9,
45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 16.05.2022

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/03/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.), w związku z § 18 ust. 1 lit. b Umowy nr WZ.272.52.2020 z dnia 31.03.2021 r.,
zachodzi konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub równoważnie zgłoszenia budowy, z uwagi na
przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień i wydania niezbędnych decyzji przez właściwe do
tego organy administracji publicznej. Wobec powyższego zasadne jest wydłużenie
wewnątrzumownego terminu opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnej/prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz tym samym umownego
terminu wykonania umowy tj. Wydłuzono termin wykonania umowy do 15.11.2022 roku, w tym:
wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej/prawomocnych decyzji o
pozwoleniu na budowę lub równoważnie zgłoszenia budowy - do dnia 30.09.2022 r.,
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zwiększono kwotę wynagrodzenia umowenego do wysokości: 2.700.851,22 złotych brutto oraz w
związku z tym zwiększono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w
pieniądzu do wysokości: 81.025,54 zł
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z uwagi na znaczny i nieprzewidywalny wzrost cen materiałów budowlanych, urządzeń oraz paliwa
z powodu pandemii COVID-19, a także w związku z sytuacją geopolityczną i geogospodarczą
związaną z wojną w Ukrainie, zachodzi konieczność waloryzacji wynagrodzenia umownego.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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