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OGOLNE WARUNKI UMOWY

1.
PRZEDMI§OT UMOWY

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
- Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Budowa muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku”.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
ktdre stanowig czes$¢ sktadowg umowy.

2.

TERMIN ZAKO§NCZENIA ROBOT

Ustala sie termin wykonania umowy: do 31.08.2021 r..

§ 3.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

N
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1) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego, Polskich
Norm i aprobat technicznych,
2) specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
3) ofertg ztozongw dniu ...l r.
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry jest zatgcznikiem do umowy,
5) sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
4.
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Insvestorskiego W 0SObDI€ ...oiiiiiii .
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...................c.ooinll. nr upr. budowlanych
Wykonawca ustanawia Kierownika robét w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej w osobie:
............................... nr upr. budowlanych .........
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcag i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.
5.
OBOWIAZKI ZiMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wtasciwemu organowi.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
6.
OBOWIAZKI§WYKONAWCY
Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztow poboru oraz wykonania przytgczy wody
i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcow.
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Pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw, zarzadcdédw nieruchomosci i sieci,
0 planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robo6t — zgodnie z uzgodnieniami projektu, a w przypadku
ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.
We wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizowanie dojazdu do miejsca realizacji inwestycji od
strony ul. Podlesnej w Czersku.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona dokumentacje fotograficzng terenu, na ktérym bedg
realizowane roboty budowlane (wraz z terenem pod droge dojazdowa) i dostarczy jg w terminie 3 dni
od dnia przekazania placu budowy na ptycie CD lub DVD do Zamawiajgcego.
Odgrodzenie i zabezpieczenie terenu inwestycji od pozostatej czesci Parku Borowiackiego.
Prowadzenie roboét w taki sposob, aby umozliwic mieszkancom korzystanie z pozostatej czesci
Parku Borowiackiego..
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/obszarze
od chwili przejecia placu budowy.
Wykonanie robét budowlanych w zakresie: roboty rozbiérkowe, ziemne, obstuga koparek oraz
innych maszyn i pojazdéw, roboty ogodlnobudowlane, roboty instalacyjne elektryczne, roboty
konstrukcyjne, roboty dekarskie, roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, przez osoby
zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.
Najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizaciji
przedmiotowego zamowienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8,
Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe 0 prace, w szczegolnosci ztozy:
1) os$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia oswiadczenia,
c) wskazanie czynno$ci, ktére bedg wykonywac osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy/podwykonawcy,

lub
2) zanonimizowane umowy o prace, lub
3) zaswiadczenia wifadciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
okreslajgcych liczbe odprowadzonych skfadek, lub
4) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikéw do
ZUS.

10. Do faktur czesciowej i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktorym mowa w
ust. 9 umowy.

11. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 9 umowy.

12. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.

13. Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

14. Poniesienie ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej.

15. Poniesienie kosztéw poboru wody i energii elektryczne;.

16. Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.

17. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
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18. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci.

19. Sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

20. Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcoéw zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

21. Naprawa ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektéow i elementéw
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

22. Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego.

23. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadoéw. Ewentualne opfaty i kary z tego tytutu powstate
w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

24. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz
innym witascicielom i uzytkownikom.

25. Przywrécenie do stanu pierwotnego terenu Parku Borowiackiego, ktoéry zostanie uszkodzony w
czasie prowadzonych robot budowlanych.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, fabrycznie nowych
i pochodzgcych z biezgcej produkcji.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢:
1) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Na materiaty, ktére Wykonawca zamierza wbudowa¢ nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia wnioski
materiatowe z zatgczonymi atestami, deklaracjami, aprobatami technicznymi itp. zgodnie
z zatgczonymi SST.

§8.

PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wtasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:

L) e )

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych
w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen

* niewtasciwe skresli¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy

termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy

w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo rob6t budowlanych musi zawierac

m.in. postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowié¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zapfaty jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 12)
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umow z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.



§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosSci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: .................................... 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych =z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedag
bezskuteczne.
O koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem,
Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a@”, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §12 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od

stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to
2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majgtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wylgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

10.
ZABEZPIECZENIE NALEZ§YTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w {3gcznej wysokosci 5%

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie

.......................... . kwota ..........ztstownie:. ...

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego

zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub

zwolnione w nastepujgcy sposéb:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt (70% wysokoSci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad w ciggu 30 dni
od dnia uznania zamowienia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego, za nalezycie

wykonane,



~

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§11.
ODBIOR ROBOT
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior czesciowy po wykonaniu 50% wartosci zamowienia (zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym), stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci
robét budowlanych,

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbidr koncowy.

Odbiér czesciowy dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru czesciowego pisemnie wraz z zatgczong
tabelg rozliczeniowg pokazujgcg stan zaawansowania robd6t budowlanych w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku odbioru kohcowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzieh przypadajgcy w ciagu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.
Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

Na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru kohcowego,
w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora

realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

4) protokoty z badan sieci energetycznych,
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5) pozytywne opnie PPIS w Chojnicach oraz PPKSPoz. W Chojnicach, w przypadku takich
wymogoéw wynikajgcych z ustawy prawo budowlane,

6) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat po$wiadczony przez
Starostwo Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji, Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
geodete wraz z zestawieniem zakresu robdt obejmujgcym: rodzaj materiatéw, dlugosci,
$rednice rurociggow itp. (Powyzsze dokumenty winny byé ztozone w skoroszycie formatu A4 ze
spisem tresci i ponumerowane).

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej i faktury kohcowej bedzie stanowit odpowiedni protokot

odbioru podpisany przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do

kompletnoéci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego zlozenia

wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt, a kosztami uczestnictwa w odbiorze oso6b
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§12.

WADY

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie

gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladoéw sporzgdzane bedg protokoty.

13.
ROZLICZENIE ROI§OT, FAKTUROWANIE
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury czesciowej wystawionej po

wykonaniu 50% wartosci zamdwienia oraz faktury koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym).

Faktura czesciowa i faktura koncowa wystawione zostang odpowiednio, po odbiorze czesciowym i
odbiorze koncowym wykonanych roboét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ptatnos¢ naleznosci z tytutu faktury czesciowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczagc od dnia ztozenia
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a@” termin
zaptaty liczy sie od ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §9 ust. 7.

—
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Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce fgcznie z fakturg czesciowg dowoddéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie odbieranej czesci
przedmiotu zaméwienia.
Dowodem, o ktérym mowa w ust. 5 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach uméw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze pfatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢é pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przediozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.
Brak zatgczonych dowodow zaptaty do faktury czesciowej traktowane bedzie za uchylanie sie przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informac;ji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zapftaty
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.
W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 9, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pie¢
procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W .................... nr
FAChUNKU ...
Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opéznienia
w transakcjach handlowych.
Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego

ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
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Tryb i zasady rozliczeh wskazane w § 13 ust. 1-14 stosuje sie takze odpowiednio przy rozliczeniu
fakturg koncowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé odbioréw czeéciowych i odbioru koricowego na podstawie
wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia Wykonawcy w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
wystawienie faktury czesciowej i korncowej w terminie 30 dni od dnia wykonania roboét.

§ 14.

KARY
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w
§ 2 umowy,

2) opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 8 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 9 w wysokosci 5.000 zi(stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 10 w wysokos$ci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych 00/100).

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 11 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywiagzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

9) brak =zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zi,
10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt,
11) nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zi,
12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okre$lono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar u mownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

—
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Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 7 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15 rt ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegollnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568,
695 i 875).
Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczaittowemu brutto.
§ 15.

GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robot. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczagc od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, obejmujacej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentdéw lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru
catosci zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robét (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokot potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze korncowym robét.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglgdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

—



1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robét w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowag oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z koniecznos$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscia dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) ze wzgledoéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

b) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

d) paragraf 11i 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 17.

ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

ze zm.) istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

—
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2) przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

3) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych lub robdét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

4) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osob trzecich albo wiasciwych organow,

5) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

6) napotkania w czasie wykonywanych wykopdéw niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,

7) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujacych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie hawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystagpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami,

8) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

10) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos$é wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

Zmiana zakresu roboét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem

spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy

Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.
Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pisSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 18.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.

Wszelkie spory wynikfe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§21.

Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajgcy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



