Uchwała nr XII/122/03
Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z przeznaczeniem na budowę sali sportowej w Łęgu

       Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9 lit.c i e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)

Rada Miejska 

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zaciągnięcie w 2003 roku zobowiązania finansowego w kwocie 1 900 000,- (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) wymagalnego w roku budżetowym 2004, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej w Łęgu, jako konsekwencję przyspieszenia terminu realizacji tej inwestycji.

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 pokryte zostanie kredytem, którego spłata nastąpi z wpływów budżetu gminy z podatku od nieruchomości w terminach określonych umową kredytową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

                          



                          
Przewodniczący Rady

                                



                        
Krzysztof Sękielewski
Uzasadnienie:
         Wieloletni plan Inwestycyjny Gminy Czersk na lata 2004-2006 zakłada realizację sali sportowej w Łęgu w latach 2003 – 2005. Także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przewiduje dofinansowanie jej budowy  w tym okresie. W oparciu o WPI i wniosek do MENiS została podpisana umowa z wykonawcą – firmą „MITEX” S.A. z Kielc, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa opiewa na kwotę 2 130 621,35 zł netto (2 279 764,84 zł z 7% podatkiem VAT) i przewiduje czas realizacji do końca 2005 roku. W latach 2003 – 2004 – zgodnie z WPI – na budowę sali przeznaczona jest kwota 467 tys. zł.
         W związku z planowanym od 1 maja 2004 r. wzrostem podatku VAT na usługi budowlane do 22 % należy rozważyć możliwość przyśpieszenia budowy sali, aby przed tą datą wykonać jak największy (99%) zakres robót. Pozwoli to na zaoszczędzenie z tytułu podatku VAT około 255 tys. zł ( 15 % od kwoty netto 1 705 tys. zł, na którą prace mają być wykonywane w 2005 r.). Z drugiej strony, aby zapłacić wykonawcy za roboty w terminie umownym, to jest 121 dni od daty wystawienia faktur ( faktury wystawiane będą w okresach miesięcznych) należy zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości ok. 2 mln. zł, co przy oprocentowaniu na poziomie 6 % daje odsetki w wysokości 120 tys. zł rocznie. Łączny koszt spłaty kredytu uzależniony jest od jego wysokości, oprocentowania i okresu spłaty, jednak – ze względu na możliwość użytkowania sali już w roku 2004 i możliwość „zaoszczędzenia” na wzroście podatku VAT - wariant przyśpieszenia budowy jest korzystny.
        Aby możliwe było podjęcie działań w tej sprawie, konieczne jest podjęcie przez Radę niniejszej uchwały.
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