



BR.0007.121.2012

**Uchwała nr XVII/121/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2008 r. w sprawie określenia zasad partnerstwa przy wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Aneks nr 2, z dnia 3 listopada 2011 roku, do Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2008 r. w sprawie określenia zasad partnerstwa przy wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie**

Przewodniczący Rady


Ireneusz Bojanowski



Uzasadnienie

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” jest przedmiotem partnerskiego wniosku o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

W celu jego wspólnej realizacji z partnerami wymienionymi w porozumieniu nastąpiło zawarcie umowy partnerskiej. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu w łącznej kwocie 9.840.051,52 zł, co stanowi 47,29% jego wartości. W związku z tym konieczna jest zmiana umowy partnerskiej, polegająca na zwiększeniu udziału własnego z 40% do 52,71%, czyli w przypadku Gminy Czersk do kwoty 1.394.199,91 zł (w tym zakładana pomoc finansowa Powiatu Chojnickiego – 156.320 zł). Zmieniono również zakres projektu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.



Załącznik do Uchwały nr XVII/121/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.


ANEKS NR 2

DO UMOWY PARTNERSKIEJ z dnia 29.10.2008 r.

zawarty w dniu 3 listopada 2011 r. w Chojnicach pomiędzy

1. **Powiatem Chojnickim** – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 36, 89-600 Chojnice, w imieniu którego działają:
 - Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki,
 - Marek Szczepański – Członek Zarządu,
2. **Gminą Brusy** z siedzibą w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, reprezentowaną przez:
 - Witolda Ossowskiego Burmistrza Brus,
3. **Gminą Chojnice** z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, reprezentowana przez:
 - Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice,
4. **Gminą Czersk** z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, reprezentowaną przez:
 - Marka Jankowskiego – Burmistrza Gminy Czersk
5. **Gminą Konarzyny** z siedzibą w Konarzynach, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, reprezentowaną przez:
 - Jacka Warsińskiego – Wójta Gminy Konarzyny,
6. **Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”**, ul Długa 33, 89-606 Charzykowy, reprezentowanym przez:
 - Janusza Kochanowskiego – Dyrektora,
7. **Nadleśnictwem Rytel** z siedzibą w Rytlu, 89-642 Rytel, reprezentowanym przez:
 - Leszka Popowskiego – Nadleśniczego,
8. **Nadleśnictwem Przymuszewo** z siedzibą w Przymuszewie, 89-634 Leśno, reprezentowanym przez:
 - Artura Kowalskiego – Nadleśniczego.

Strony zawierają aneks do umowy z dnia 29.10.2008 r. o następującej treści:





§ 1

1. § 2 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że zakres projektu obejmuje:

- Opracowanie studium wykonalności, koncepcji przestrzenno funkcjonalnej i wizualizacji,
- Opracowanie dokumentacji technicznej,
- Budowę z oznakowaniem 49,91 km tras rowerowych oraz 10 punktów odpoczynkowych 39 tablic informacyjnych.
- 5 kładek,
- Przebudowę 1 mostu
- Przejścia dla płazów
- Szkolenie kadr turystycznych i zarządzających infrastrukturą.
- Oznakowanie 106,46 km tras rowerowych,
- Nadzór inwestorski,
- Promocję projektu,
- Kierowanie projektem.

2. § 3 pkt 1 i 2 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Strony zgodnie wyznaczają na lidera projektu Powiat Chojnicki, reprezentowany przez:

Stanisława Skaję – Starostę Chojnickiego,

Marka Szczepańskiego – Członka Zarządu,

Zwani w dalszej części umowy Partnerem Wiodącym. Pozostałe strony będą nazywane w dalszej części umowy Partnerami.

2. Partnerzy zgodnie udzielają pełnomocnictwa Partnerowi Wiodącemu do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania wymienionego w § 1 oraz do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów do umowy o dofinansowanie w imieniu swoim i na rzecz pozostałych Partnerów.

3. § 5 pkt 1 ppkt a) umowy otrzymuje brzmienie:

- a) reprezentowanie partnerów w zakresie przygotowania , a następnie realizacji projektu [podmiot praw i obowiązków projektu wynikających z umowy o dofinansowanie] w tym m.in. przeprowadzenie postępowania przetargowego w imieniu Partnerów na wyłonienie głównego wykonawcy dokumentacji projektowej (dla partnerów nieposiadających dokumentacji technicznej).

4. W § 5 pkt 1 skreśla się ppkt d).

5. § 5 pkt 2 ppkt b) umowy otrzymuje brzmienie:

- b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowanych inwestycji realizowanej na terenie Gminy Brusy – wg zał. nr 1.

Inwestycja obejmuje następujące zadania:



- Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Brusy,
 - Budowę i oznakowanie 15,89 km tras rowerowych,
 - 2 punktów odpoczynkowych,
 - 16 tablic informacyjnych,
 - 3 kładek,
 - Oznakowanie 30,60 km tras rowerowych,
 - Nadzór inwestorski w części dotyczącej zadań Gminy Brusy.
6. W § 5 pkt 2 skreśla się ppkt c).
7. § 5 pkt 3 ppkt b) umowy otrzymuje brzmienie:
- b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej na terenie Gminy Chojnice – wg. zał. nr 1.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Chojnice,
 - Budowę i oznakowanie 19,48 km tras rowerowych,
 - 4 punktów odpoczynkowych,
 - 10 tablic informacyjnych,
 - 1 kładkę,
 - Oznakowanie 24,70 km tras rowerowych,
 - Nadzór inwestorski w części dotyczącej zadań Gminy Chojnice.
8. W § 5 pkt 3 skreśla się ppkt c).
9. § 5 pkt 4 ppkt b) umowy otrzymuje brzmienie:
- b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej na terenie Gminy Czersk – wg. zał. nr 1.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Czersk,
 - Budowę i oznakowanie 11,61 km tras rowerowych,
 - 3 punktów odpoczynkowych,
 - 8 tablic informacyjnych,
 - 1 kładkę,
 - Oznakowanie 24,47 km tras rowerowych,
 - Nadzór inwestorski w części dotyczącej zadań Gminy Czersk.
10. W § 5 pkt 4 skreśla się ppkt c).
11. § 5 pkt 5 ppkt b) umowy otrzymuje brzmienie:
- b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej na terenie Gminy Konarzyny – wg. zał. nr 1.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Konarzyny,
 - Budowę i oznakowanie 2,93 km tras rowerowych,
 - 1 punktu odpoczynkowego,
 - 2 tablic informacyjnych,

3



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

- Oznakowanie 26,69 km tras rowerowych,
 - Nadzór inwestorski w części dotyczącej zadań Gminy Konarzyny.
12. W § 5 pkt 5 skreśla się ppkt c).
13. W § 5 pkt 6 skreśla się ppkt d).
14. W § 5 pkt 7 skreśla się ppkt d).
15. § 6 pkt 1, 3 i 4 umowy otrzymują brzmienie:
1. Szacunkowy koszt całego projektu wynosi **21 138 705,83 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięć zł 83/100)**.
 3. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziane jest na dzień 30 września 2013 r.
 4. Zakończenie finansowe realizacji projektu przewidziane jest na dzień 22 listopada 2013 r.

§ 2

Zmianie ulega załącznik nr 1 do Umowy partnerskiej – zaangażowanie finansowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian

§ 4

Aneks sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Urzędu Marszałkowskiego

Powiat Chojnicki

STAROSTA

Stanisław Szłonek ZARZĄDCA

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-17-808

Gmina Brusy

BURMISTRZ

mgr Marek Szczepański

mgr Izabela Ossowski

Gmina Chojnice

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

GMINA CHOJNICE

ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 3972129; fax 3973559
NIP 555-19-08-755



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Gmina Czersk

BURMISTRZ
[Signature]
Marek Jankowski

Gmina Czersk
woj. pomorskie

Gmina Konarzyny

[Signature]
mgr inż. Stanisław...

GMINA KONARZYNY
UL. SZKOLNA 7 89-607 KONARZYNY
POWIAT CHOJNICKI, WOJ. POMORSKIE

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

[Signature]
mgr inż. Jan...

PARK NARODOWY
"Bory Tucholskie"
89-606 CHARZYKOWY
ul. Długa 33, Tel./Fax (052) 3988397
091376668

Nadleśnictwo Ryteł

NADLEŚNICZY
[Signature]
mgr inż. Leszek Papowski

NADLEŚNICTWO RYTEŁ
Ryteł-Dworzec nr 4
89-642 Ryteł, tel. 052 39 85 128
tel. 052 39 85 117, fax 052 39 85 256
NIP 555-000-76-71

Nadleśnictwo Przymuszewo

NADLEŚNICZY
[Signature]
mgr inż. Artur Kowalski

Nadleśnictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3, 89-634 Leśno
tel./fax 52 398 17 77, 52 554 19 19
tel./fax 52 554 18 60, tel. 694 411 029
NIP 555-000-76-88

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 z dnia 3 listopada 2011 r. do Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2008 r.

	1	2	3=2+1	4	5=3+4	6	7=5+6	8(1/5)	9(2/5)	10(3/5)	11(7/7)
Beneficjent	Kwota EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia	Kwota dofinansowania z budżetu państwa	Łączna kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowite wydatki kwalifikowane	Kwota wydatków niekwalifikowanych	Wartość przedsięwzięcia	% dofinansowania z EFRR	% dofinansowania z budżetu państwa	% łącznej kwoty dofinansowania	% całości projektu
Powiat Chojnicki - Beneficjent końcowy	73 465,02 zł	0,00 zł	73 465,02 zł	81 884,98 zł	155 350,00 zł	72 270,00 zł	227 620,00 zł	47,29%	0,00%	47,29%	1,08%
Gmina Brusy	2 956 806,30 zł	0,00 zł	2 956 806,30 zł	3 295 691,70 zł	6 252 498,00 zł	0,00 zł	6 252 498,00 zł	47,29%	0,00%	47,29%	29,58%
Gmina Czersk	1 250 838,82 zł	0,00 zł	1 250 838,82 zł	1 394 199,91 zł	2 645 038,73 zł	33 438,27 zł	2 678 477,00 zł	47,29%	0,00%	47,29%	12,67%
Gmina Chojnice	4 215 148,07 zł	0,00 zł	4 215 148,07 zł	4 698 254,49 zł	8 913 402,56 zł	103 918,44 zł	9 017 321,00 zł	47,29%	0,00%	47,29%	42,66%
Gmina Konarzyny	911 101,72 zł	0,00 zł	911 101,72 zł	1 015 524,88 zł	1 926 626,60 zł	13 530,66 zł	1 940 157,26 zł	47,29%	0,00%	47,29%	9,18%
Park Narodowy Bory Tucholskie	196 434,60 zł	0,00 zł	196 434,60 zł	218 948,36 zł	415 382,96 zł	0,00 zł	415 382,96 zł	47,29%	0,00%	47,29%	1,97%
Nadleśnictwo Rytel	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47,19%	0,00%	47,19%	0,00%
Nadleśnictwo Przymuszewo	236 256,99 zł	0,00 zł	236 256,99 zł	263 334,87 zł	499 591,86 zł	107 657,75 zł	607 249,61 zł	47,29%	0,00%	47,29%	2,87%
RAZEM	9 840 051,52 zł	0,00 zł	9 840 051,52 zł	10 967 839,19 zł	20 807 890,71 zł	330 815,12 zł	21 138 705,83 zł	47,29%	0,00%	47,29%	100,00%

