RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

- (nr woj./nr dziatania/ nr rap./rok) ' o
i PROGRAM ROZWOIU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 /i
| ZNAK SPRAWY NR IDENTYFIKACYINY \
UM11-6921-UM1100046/09
DPROW-K.052.8.2012 oj ¢ 2 : ) 8 = i £
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)
1 Przeprowadzajacy Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Data otrzymania zlecenia 05/12/2011
kontrole Pomorskiego dd/mm/rrrr
2| Dziatanie: 321 Przyczyna kontroli:
Podstawowe ustugi dla | 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
gospodarki i ludnosci z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow i trybu przeprowadzania kontroli na 0
wiejskiej. miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz. U. Nr 168 poz. 1181 zpézn. zm)
2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporzadzenia U
3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
4. Wizytacja wynikajaca z rozpatrywania podejrzenia wystgpienia nieprawidtowosci/rekontrola [l
5. Wizytacja z tytutu wezwania do usunigcia naruszenia prawa/odwolania U
6. Inne: O
Kontrola:
1. Wniosku 0 przyznanie pomocy O
2. Wniosku o ptatnosé
3. Etap ex-post Il
3| Przedmiot czynnosci Przedmiotem kontroli na miejscu jest weryfikacja zgodnosci zakresu operacji okreslonego w Umowie o
kontrolnych: _przyznanie pomocy nr 00011-6921- UM1100046/09 ze stanem faktycznym -
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO o T T e
1] Nazwa podmiotu :
kontrolowanego [ EmiFsrezEnsk ‘
NIP |s|s5]s5]t1]9o]o]s8]o]7]9]recon|[0]o]2]3]5][1]2]7]4]
2| Adres/siedziba/lokalizacja . ;
operacji/dziatek? Wojewodztwo ‘ pomorskie ‘
Powiat/gmina | Chojnicki | czersk |
Miejscowosé/kod | Malachin 89-650
Obreb geodezyjny Malachin 0016, dziatki nr: 84/1, 149/7-LP, 84/4, 149/4-LP,
Ulica/nr domu 149/1-LP, 85, 68/2, 164/1, 176/16, 159/1, 164, 176/11, 68/1, 100/1, 48/1, 54,
/lokalu/dziatki 61/1, 12/4, 15/1, 15/2, 78/2, 33, 286/2, 34, 141/1, 250, 70/2,
Miejscowoéé/kod | Mokre | 89-650
. Obreb geodezyjny Mokre 0017, dziatki nr: 286/2, 286/1, 247, 252, 301, 120,
Ulica/nr domu | 15671 543, 259, 249
/lokalu/dziatki
Tel. | nD | Fax | ND [
E-mail l ND \
3| Siedziba i adres L, -
podmiotu Wojewodztwo { Pomorskie ‘
2
kontrolowanego Powiat/gmina ‘ chojnicki ‘ Czersk l

! wypetni¢ lokalizacje wlasciwa dla przeprowadzanej kontroli
? Wypetni¢ w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest rézny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/dziatek rolnych.

. . /
Podpisy pracownikéw ¥,
odpowliedzialnych za |

reallzacje czynnoscl / )

Podpis podmiotu kontrolowanego
kontrolnych
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(wypetnia¢ w przypadku, gdy
rozny od powyzszego)

Miejscowosé/kod [ Czersk

Ulica i nr
domu/lokalu

Tel.

E-mail

| 89-650

Kosciuszki 27

| 052 395 48 42

Fax

| 052395 48 11

1 urzad_miejski@czersk.pl

§ .:Rﬂ SPECIALISTA
/

Pratownicy Paiile
“““ odpowiedziaini za el Jurgo
realizacje czynnoscl /
kontrolnych f 7
Podpis podmiotu kontrolowanego { /’5
\\\\\\\ Gd sts
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117. OSOBA UPOWAZNIONA DO REPREZENTACII (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTL

TIACA)

1.] Imie i Nazwisko Marek Jankowski

Stanowisko/funkcja

Burmistrz

2.| Imie i Nazwisko Jan Gliszczyriski

Stanowisko/funkcja

Zastepca Burmistrza

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowiq dane osobowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych i podiegaja ochronie na
podstawie przepisow tej ustawy (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z péZn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.| Powiadomienie o kontroli

Osoba

TAK x NIE []

ﬁg\c/s)/?ggomienia s powiadamiana SSoupeviadaminisee
Telefon X

List polecony O 05.01.2012 | Marek Jankowski Pawetl Jurgo
Inne ............. O

PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.| Kontrola zostata

zrealizowana? Dataskentiell

Jesli NIE podac przyczyne:

NIE []

TAK x 10-13.01.2012

ND

VI. DANE OSOBOWE OSOB UCZESTNICZACYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.| Pracownicy odpowiedzialni za

Nr upowaznienia i data jego

realizacje czynnosci Imi Nazwisko e
kontroinych & wystawienia
Kierownik zespotu g D0-00.087.1046.2011 z dnia
kontrolnego: Ll SaILiEs 28.12.2011 r.
. DO0-00.087.1040.2011 z dnia
Cztonek zespotu: | Katarzyna Kantorczyk 28.12.2011 r.
. DO0-00.087.1045.2011 z dnia
Cztonek zespotu: | Pawelt Jurgo 58.12.2011 r.
2.| Podmiot kontrolowany I
Imie Nazwisko quzaJ D dokumentu
tozsamosci
Jan Gliszczyniski Dowéd osobisty nr ABX 518969

VII. UWAGI

ND

Uwagi Pracownikdéw odpowiedzialnych za realizacje czynnosci kontroln_yg_h__go przebiegu kontroli;

Podpis podmiotu kontrolowanego

 Podplsy pracownikéw
| odpowledzialnych za
_realizacje czynnosc|

_ kontrolnych '

KP-611-167-ARIMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6
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VIII. ZALACZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH =
1 Zafacznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynnosci kontrolnych Program Rozwoju Obszardw Wlerklch na lata 2007-2013
) K-02/321/167
2 Zatgeznik nr 2. Zgodnosc lokalizacji operacii S —— N —
Zatacznik nr 3. Zgodnos¢ zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urzadzenia, wyposazenie,
3. | sprzet lub oprogramowanie zostaly zamontowane oraz uruchomione. o
Zalqcznik nr 4. Zgodno$¢ dokumentdw finansowo-ksiegowych z zakresem realizacji operacji/ Prowadzenie oddzielnego
4. | systemu rachunkowosci albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowegpo dla transakcji zwiazanych z realizacja operacji
5. | Zafacznik nr 5. Zgodnos¢ realizacji operacji z przepisami dotyczacymi zaméwien publicznych R
6 Zatacznik nr 6. Realizacja operacji zostata rozpoczeta zgodnie z zasadami programowymi -
Zatacznik nr 7. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu Wojewddztwa, posiadania lub prawa wlasnosci nabytych débr,
7 wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkdw i budowli, na ktére zostata przyznana i
" | wyptacona pomoc /Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych,
wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkéw lub budowli, na ktére zostata przyznana pomoc
8. | zatgcznik nr 8. Dokumentacja zdjeciowa - dokument stanowi zatacznik do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r.
Beneficient i SW sg w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z zatacznikami
9 Zatgcznik nr 9. Upowaznienie - dokument stanowi zatacznik do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r. Beneficjent i
' | SW sa w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z zatgcznikami
10, zafacznik nr 10. K-02/W2Z/167 - ROZPATRZENIE ZASTRZEZEN ZGtOSZONYCH PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY

Podpis podmiotu koqtintowgnggo

Pracownicy \ /
odpowiedzialni za

realizacjg czynnosci

kontrolnyeh

Tl e

;]’f’"\
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Czynnoséci kontrolne przeprowadzone sg na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udzialem $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z pézn. zm.) oraz w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31
sierpnia 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkow i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007-2013

(Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z pbzn. zm.).

Pouczenie:

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegblowych warunkow i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji
w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z péZn. zm), Podmiot kontrolowany ma mozliwosc:

- przekazania jednostce kontrolujacej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgloszenia na pismie zastrzezer co do ustalen zawartych w raporcie (zgloszenia nalezy dokona¢ przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiajac podpisania raportu, zlozy¢ w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzglednieniu w calosci lub czesci zgloszonych

zastrzezeri, pisemne wyjasnienie tej odmowy

Jezeli jednostka kontrolujgca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzezeri, uznaje sie ze podmiot kontrolowany odmdwit podpisania raportu.

Data rozpoczecia | zakoﬁczenia 10.01.2012 godz. 10:00 13.01.2012 godz. 13:30
czynnoscl kontrolnych e data i godzina rozpoczecia czynnoscl kontrolnych data | godzina zakoriczenia czynnosci kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynnoéa _ o - o _ND
kontrolnych okresy przerw w wykonywaniu czynnosci kontrolnych
Data i miejsce sporzqdzenla Rapcrtu 30.03.2012 Gdarisk
ddfmm/rrrr Miejsce sporzadzenia Raportu z czynnosci kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za Imie Nazwisko Podpis
realizacje czynnosci kontrolnych
Konrad Gajdiss Gw;wr‘_,
Katarzyna Kantorczyk P Iy \ ;
7
A
Pawet Jurgo =1
Podmiot kontrolowany N
data podpisania Raportu [ podpié
data otrzymania Rapnr_ria___ I - podpis

KP-611-167-ARiMR/6/z 3.2
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Znak sprawy:

UM11-6921-UM1100046/09
DPROW-K.052.8.2012

Zalc el wy A

K-02/321/167

;,:ts*m KONTROLNA DO
lupon:m z czmm;&c: Konmomvcu

Nr Raportu z czynnosci kontrolnych Z dnia Data wydruku
NR 11/321/0027/12 30.03.2012 r. 2012-03-30
0$é 3 . s
R iosek o ptatnosé¢
Dziatanie | Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej wn P
..... . s Dane podmiotu Ocena zgodnoscize |
- kontrolowanego stanem faktycznym .
Lp. Przedmiot warvﬂkacal m !‘Y o UWAGI
Jedn. Ilosé P fitales s -
miary el SR N0
I. WERYFIKACIA Reauzmjr OPERACIT _
1. | Zgodno$¢ lokalizacji operacji X Zgodnie z zatacznikiem nr 2.
2. | Zgodno$c zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji operacji

1. Koszty inwestycyjne

A Budowa sieci sanitarnej wraz z przylaczami do granicy dzialek

Budowa sieci
sanitarnej wraz z
przytaczami do
granicy dziatek,
przewodem

1) ttocznym,
przepompowniami
sciekdw w
miejscowosci
Malachin — Mokre
(m. Malachin)

kpl. 1

Zgodnie z zalacznikiem nr 3.

Budowa sieci
sanitarnej wraz z
przytaczami,
przewodem
tHocznym,
przepompowniami
Sciekdw w
miejscowosci
Malachin - Mokre
(m. Mokre)

2)

kpl. 1

Zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Budowa sieci
sanitarnej wraz z
przytaczami do
granicy dziatek,
przewodem
ttocznym,
przepompowniami

W miejscowosci
Matachin i Mokre (m.
Malachin Cegielnia)

3)

kpl. 1

Zgodnie z zalacznikiem nr 3.

4) Budowa sieci
sanitarnej Wwraz z

kpl. 1

Zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Podpis DSOD% 'ég% g'g‘gal' IEﬁIEI ;uyukontroll

Podpisy pracownikow odpowiedzialnych za realizacj

czynnosci kontrolnych |

&

4

v

L

)

Gofilly
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przewodem
tocznym,
przepompowniami w
miejscowosci
Malachin i Mokre (m.
Mokre)

Roboty tymczasowe
i prace towarzyszace
(geodezja,
odszkodowania i
zajecie pasa
drogowego)

5) kpl. 1

Nie dotyczy

Roboty ziemne
zwigzane z budowaq
sieci kanalizacyjnej
w Malachinie w
gminie Czersk na
dtugosci 383 m

6) kpl. 1

Nie dotyczy

Budowa zasilania energetycznego do przepompowni

Budowa linii,
przytaczy kablowych
nN oraz o$wietlenia
do przepompowni
sciekéw - Malachin
Mokre

1) kpl. 1

Zgodnie z zatacznikiem nr 3.

II. | Koszty ogdlne

1) | Nadzér inwestorski | kpi. 1

Zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Opfaty 2

2) przytaczeniowe kpl.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Kosztorysy 1

3) Inwestorskie kpl.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Nabyte maszyny, urzadzenia, wyposazenie, sprzet
lub oprogramowanie zostaly zamontowane oraz
uruchomione.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Zgodnos¢ dokumentow finansowo-ksiegowych z
zakresem realizacji operaciji

Zgodnie z zalacznikiem nr 4.

Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowosci
albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego dla transakcji zwigzanych z
realizacja operacii

Zgodnie z zatacznikiem nr 4.

Zgodno$¢ realizacji operacji z przepisami dotyczacyn

ni zamowi

eri publicznych

przekazanie dokumentacji wszystkich
postepowan o udzielenie zaméwien
publicznych zwigzanych z operacja

1)

X

Zgodnie z zatacznikiem nr 5.

zgodnos$¢ termindw zakonczenia realizacji
operacji z terminami zapisanymi w umowie z
wykonawca

2)

Zgodnie z zatacznikiem nr 5.

II. WERYFIKACJA ZOBOWIAZAN BENEFICIENTA

1.

Realizacja operacji zostata rozpoczeta zgodnie z
zasadami programowymi

Zgodnie z zalacznikiem nr 6.

Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu
Wojewddztwa, posiadania lub prawa wiasnosci
nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych,
wyremontowanych lub zmodernizowanych
budynkéw i budowli, na ktére zostata przyznana i

wyptacona pomoc

Zgodnie z zalacznikiem nr 7

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Podpisy osob odpowiedzialnych za realizacje czynnosci kontrolnych
= Fi {

3.24 \
Strona2z3

KP-611-167-ARiMR/6/z

Wersja zatwierdzona: 6




Zalacznik nr 2 - Zgodnos$¢ lokalizacji operacji

Zgodnos$é lokalizacji operaciji wynikajacej z:

Umowy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009 r. oraz podpisanego aneksu nr 7 z dnia
11.07.2011 roku dla etapu | inwestyc;ji
lokalizacja inwestycji: wojew6dztwo pomorskie, powiat Chojnicki, gmina Czersk, 89-650 Czersk.
» Obreb Malachin 0016, dziatki nr: 84/1, 149/7-LP, 84/4, 149/4-LP, 149/1-LP, 85, 68/2, 164/1,
176/16, 159/1, 164, 176/11, 68/1, 100/1, 48/1, 54, 61/1, 12/4, 15/1, 15/2, 78/2, 33, 286/2, 34,
141/1, 250, 70/2,
> Obreb Mokre 0017, dziatki nr: 286/2, 286/1, 247, 252, 301, 120, 126/1, 243, 259, 249,

W dniu 23.12.2011 roku wptyneto do UM pismo nr 9234. Pismo to jest wnioskiem o zawarcie
kolejnego aneksu do umowy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie
wprowadzenia prawidtowych numerdw dziatek na ktdrych zrealizowana zostata operacja.

Zgodnie z wnioskiem realizacja operacji etap | odbyta sie na dziatkach:

» Obreb Malachin — dziatki nr: 100/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14, 149/5-LP, 149/6-LP, 15/1, 15/2,
157/1, 1567/2, 157/3, 158/2, 158/3, 158/4, 159/4, 160, 161/1, 161/2, 164, 173/1, 174, 176/10,
176/11, 176/12, 176/13, 176/15, 176/16, 176/17, 176/18, 176/9, 180/4, 181/1, 182, 183,
184/3, 186, 21, 24/1, 25, 257, 259, 26, 27, 290, 33, 34, 37, 39, 4, 43, 44/5, 45, 48/1, 54, 55,
56/1, 57, 60, 61/1, 61/2, 62/5, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3, 66/4, 67, 68/2, 69, 70/4, 70/5, 71,
76/2, 76/5, 7712, 7714, 7716, 78/1, 78/2, 79, 80/1, 84/1, 84/4, 85, 98,

» Obreb Mokre — 120, 126/1, 135, 136, 137, 138, 140/1, 141/1, 142/6, 142/7, 241, 243, 244/1,
247, 248/1, 249, 252, 259, 260, 261/1, 262, 263, 286/1, 286/2, 287/5, 287/7, 289/1, 291/3,
292/1, 292/3, 292/5, 295, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 312, 313/3,
313/3\4, 313/7, 540,

Stwierdza sie:

- Obreb Mokre:
» dz. 136 — z dokumentacji powykonawczej nie wynika, iz inwestycja objeta wskazang dziatke
» dz. 243 - z dokumentacji powykonawczej wynika, iz dziatka ulegta podziatowi na dziatki 243/1
oraz 243/2
> dz. 248/1 oraz dz. 540 - z dokumentacji powykonawczej i projektowej nie wynika, iz
inwestycja objeta wskazane dziafki

- Obreb Malachin:
> dz. 100/1; 159/4; 184/3; 4; 43; 44/5; 45; 61/2; 77/6; 98 — z dokumentacji powykonawczej i
projektowej nie wynika, iz inwestycja objeta wskazane dziatki
> dz. 275, 276; 1589/1; 77/5; 77/1; 184/1; 100; 68/1 — z dokumentacji powykonawczej i
projektowej wynika, iz inwestycja objeta wskazane dziatki a nie zostaly one wskazane w

pismie.
,(?
ol
-

. Padpisy pracownikéw YsrpKigR
Podpis podmiotu adpowledzialnych za kol
kontrolowanego reallzacje czynnoscl ___‘.'/ T

kontrolnych P /
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zweryfikowano na podstawie:

a) dla inwestyciji, dla ktérych wymagany jest projekt budowlany

1. Projekt budowany budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej z przytgczami, przepompowniami
wraz z ich zasilaniem w energie elektryczng w miejscowosciach Krzyz, Stodotki, Ktodnia, Kwieki,
Bielawy, Sienica, Malachin i Czersk GM. Czersk. z dnia 03.10.2003

2. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompownie sciekéw wraz z przytgczami
ttocznymi oraz przykanaliki sanitarne w miejscowosciach Malachin i Mokre Gm. Czersk — projektant
Barbara Jazdzewska - lipiec 2003 — Zatacznik nr 8 dokumentacja zdjeciowa

3. Decyzja nr Cz/64/03 z dnia 03.12.2003 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenie na budowe

4. Decyzja nr Cz/52/03 z dnia 01.09.2003 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenie na budowe

5. Decyzja nr 0S.6223/42/609/03 w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego z dnia
04.11.2003 r.

6. Decyzja nr 0S.6223/35/586/03 w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego z dnia
21.10.2003 .

7. Zawiadomienie o zakorczeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 19.08.2011 roku data wptywu
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach 20.08.2011 r

8. Zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 22.11.2011 roku data wptywu
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach 22.11.2011 r. wraz z zatgcznikiem
nr 1 wypis z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze,.

9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami
kolektora ttocznego, kanalizacji deszczowej i przepompowni $ciekéw z dnia 20.07.2010 r. (sztuk 7) -
Zatacznik nr 8 dokumentacja zdjeciowa.
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Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych
débr, wybudowanych, przebudowanych,

3. | wyremontowanych lub zmodernizowanych
budynkéw lub budowli, na ktére zostata przyznana
pomoc

Zgodnie z zalacznikiem nr 7

W miejscu realizacji operacji zostata zamieszczona
4. | odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia
tablica reklamowa

Zweryfikowano na podstawie:
- ogledziny w miejscu realizacji
projektu miejscowos$¢ Malachin,
Mokre, Krzyz - Dokumentacja
zdjeciowa Zatacznik nr 8

Beneficjent przechowuje dokumentacje zwigzana z
realizacja operacji

Zweryfikowano na podstawie:
- ogledziny w siedzibie
beneficjenta - Dokumentacja
zdjeclowa Zalgcznik nr 8

UWAGI PRACOWNIKOW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH

ND

Podpis osoby obecnej przy kontroli | Podpisy pracownikéw odpowiedzialnych za realizacje czynnoéci kontrolnych
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Zatacznik nr 3 - Zgodno$é¢ zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operaciji/
Nabyte maszyny, urzadzenia, wyposazenie, sprzet lub oprogramowanie zostaty
zamontowane oraz uruchomione.

I. Wykonanie robét budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w sotectwach Malachin, Mokre
i Krzyz — Etap | wynikajacych z kosztorysu powykonawczeqo z dnia 20.07.2010 r.

zweryfikowano na podstawie:

. Protokat odbioru elementéw robét nr 1 z dnia 30.11.2009 r.

. Protokét odbioru elementéw robét nr 2 z dnia 29.01.2010 1.

. Protokot odbioru elementéw robét nr 3 z dnia 31.03.2010 .

. Protokot odbioru elementdw robét nr 4 z dnia 31.05.2010 .

. Protokot odbioru elementéw robét nr 5 z dnia 30.06.2010 r.

. Protokot odbioru elementow robét nr 6 z dnia 30.07.2010 r.

. Protokot odbioru elementdw roboét - korekta nr 5 z dnia 30.06.2010 r.

. Protokot odbioru koncowego roboét | Etapu z dnia 02.08.2010 r.

Ogledziny miejsca realizacji projektu - miejscowos¢ Malachin, Mokre - Zatacznik nr 8
dokumentacja zdjeciowa.

10. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom | z dnia 26.10.2004 r i ll. z dnia 19.05.2010 r. wydany
przez Staroste Chojnickiego

11. Projekt budowany budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej z przytgczami, przepompowniami
wraz z ich zasilaniem w energie elektryczng w miejscowosciach Krzyz, Stodétki, Ktodnia, Kwieki,
Bielawy, Sienica, Malachin i Czersk GM. Czersk. z dnia 03.10.2003

12. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompownie sciekow wraz z
przytaczami ttocznymi oraz przykanaliki sanitarne w miejscowosciach Malachin i Mokre Gm. Czersk —
projektant Barbara Jazdzewska — lipiec 2003 — Zatgacznik nr 8 dokumentacja zdjeciowa.

CONOOTGLWN=

Il. Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace wynikajace z kosztorysu powykonawczego z dnia
20.07.2010 r. poz. nr 1-5, 13-17, 19-30, 32-34, 36-44, 53, 56, 57, 58, 60-68, 77, 80-91, 93-95, 96, 97,
98, 99, 102-112, 114-119, 121, 122, 125, 129-133, 135, 136, 138-140, 142-146, 155-157, 159-165,
167-171, 173-182, 184-190, 192- 200 202-204, 206-214, 223, 226-228, 230-238, 247, 250-252, 254-
262, 271, 274-281, 282, 283-289, 296-303, 305-316, 319-329, 333-340, 342-344, 346-354, 363, 366-
368, 370-378, 387, 390-397, 399, 400 uznaje sie za wykonane na podstawie:

1. Protokét odbioru kofncowego robét | Etapu z dnia 02.08.2010 r.
2. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom | z dnia 26.10.2004 r i Il. z dnia 19.05.2010 r. wydany
przez Staroste Chojnickiego

lll. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie ogledzin miejsca realizacji projektu w
odniesieniu do kosztorysu powykonawczego z dnia 20.07.2010 r. - zgodnie z zalacznikiem nr
3a.

IV. Wykonanie Poz. 12, 18, 31, 134, 154, 166, 183, 191, 201, 295, 304, 318, 330, 341, 100, 127, 101,
113, 128 Kosztorysu powykonawczeqgo z dnia 20.07.2010 r. w zakresie:

1.prob szczelnosci sieci wodociggowej, kanatdw rurowych, uznaje sie za wykonane na podstawie:

= protokédt badania szczelnosci przewodu kolektora sanitarnego w miejscowosci Mokre z dnia:
= 05.06.2010r.
= 19.05.2010r.

= 02.06.2010r. }
{
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04.06.2010r.

protokét badania szczelnosci przewodu kolektora tlocznego w miejscowoséci Mokre z dnia:

24.05.2010r.
07.05.2010r.

protokot badania szczelnosci przewodu kolektora sanitarnego w miejscowosci Malachin -
Cegielnia z dnia:

protokot badania szczelnosci przewodu kolektora tlocznego w miejscowosci Malachin - Cegielnia

05.04.2010r.
06.04.2010 .
22,12.2009 .
17.11.2009 r.

Z dnia:

protokét badania szczelnosci przewodu kolektora sanitarnego w miejscowosci Malachin z dnia:

08.12.2009 r.
08.05.2010 .

24.11.2009 .
04.06.2010r.
05.04.2010r.
03.03.2010r.
27.03.2010r.
22.04.2010r.
02.11.2009 r.

= protokot badania szczelno$ci przewodu kolektora deszczowego w miejscowosci Malachin z dnia
10.05.2010r.
= protokét badania szczelno$ci przewodu kolektora ttocznego w miejscowosci Malachin z dnia:

02.11.2009 r.
17.04.2010r.
16.11.2009 r.

2.préb instalacji elektrycznej uznaje sie za wykonane na podstawie protokotu:

» dla przydomowej oczyszczalni Sciekow Malachin:
= badania opornosci izolacji z dnia 30.06.2010 r.
* badania zabezpieczenia réznicowopradowego
=z badan i pomiaréw eksploatacyjnych urzgdzen uziemiajacych z dnia 30.06.2010 r.
= dla przepompowni przydomowej — Mokre
»  badania opornosci izolacji z dnia 30.06.2010 .
= badania zabezpieczenia réznicowoprgdowego
=z badan i pomiaréw eksploatacyjnych urzadzen uziemiajacych z dnia 30.06.2010 r.
= Protokét z badan i pomiardw eksploatacyjnych urzadzen uziemiajacych z dnia 21.08.2010 r. dla
przepompowni sciekéw nr: PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7.
= Protokdt z pomiardw i préby linii kablowej NN dla energetycznego przytgcza kablowego
przepompowni sciekow:
=  PS-12zdnia 06.05.2010r.
PS-2 z dnia 10.05.2010 r.
PS-3 z dnia 12.05.2010r.
PS-4 z dnia 13.05.2010 .
PS-5 z dnia 17.05.2010 .
PS-6 z dnia 19.05.2010 r.
PS-7 z dnia 14.06.2010 1.
= Protokdt uzgodnien z dnia 23.03.2010 r.
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V. Koszty ogdlne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskieqo zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
o Aneks nr 1z dnia 06.11.2009 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
o Aneks nr2 z dnia 27.01.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
o Aneks nr 3 z dnia 20.07.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
o Aneks nr 4 z dnia 10.02.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
o Faktura VAT nr KF/30/12/2009 z dnia 28.12.2009 .
o Faktura VAT nr KF/07/02/2010 z dnia 16.02.2010 .
o Faktura VAT nr KF/16/04/2010 z dnia 30.04.2010 .
o Faktura VAT nr KF/05/06/2010 z dnia 16.06.2010 .
o Faktura VAT nr KF/06/07/2010 z dnia 28.07.2010 r.
Faktura VAT nr KF/16/08/2010 z dnia 31.08.2010 r.
2. Podpisow inspektora nadzoru na protokole odbioru koricowego robét | Etapu z dnia 02.08.2010 .
3. Wpisdw do dziennika budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom I i |l.

@]

2. Wykonanie kosztoryséw inwestorskich:

1. Zlecenie nr WG-2223-14/7/09 z dnia 16.06.2009 r.
= Faktura VAT nr 62/2009 z dnia 23.06.2009 .
=  Protokét zdawczo — odbiorczy z dnia 23.06.2009 r.

2. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 r.
= Faktura VAT nr 92/2009 z dnia 01.10.2009 r.
= Protokét zdawczo — odbiorczy z dnia 01.10.2009 r.

3. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 r.
= Faktura VAT nr 94/2009 z dnia 04.10.2009 r.
= Protokdt zdawczo — odbiorczy z dnia 04.10.2009 r.

3. Opfaty przytaczeniowe:

1. Umowa o przytaczenie do sieci nr UP-RE3-969-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= Faktura VAT nr 1692302398 z dnia 18.11.2009 .

2. Umowa o przyigczenie do sieci nr UP-RE3-968-2009 z dnia 04.11.2009 r.
»  Faktura VAT nr 1692302399 z dnia 18.11.2009 r.

3. Umowa o przyigczenie do sieci nr UP-RE3-0988-2009 z dnia 04.11.2009 r.
»  Faktura VAT nr 1692302400 z dnia 18.11.2009 r.

4. Umowa o przylgczenie do sieci nr UP-RE3-0989-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= 2. Faktura VAT nr 1692302401 z dnia 18.11.2009 r.
5. Umowa o przytgczenie do sieci nr UP-RE3-969 z dnia 04.11.2009 .
= Faktura VAT nr 1692351343 z dnia 28.07.20010 r.
6. Umowa o przytgczenie do sieci nr UP-RE3-971-2009 z dnia 04.11.2009 .
»  Faktura VAT nr 1692351342 z dnia 28.07.20010r.
7. Umowa o przytaczenie do sieci nr UP-RE3-967-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= Faktura VAT nr 1692351339 z dnia 28.07.20010r.
8. Umowa o przytgczenie do sieci nr UP-RE3-966-2009 z dnia 04.11.2009 1.
= Faktura VAT nr 1692351340 z dnia 28.07.20010 r. kwota brutto 1.507,55z4
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Pomiary zostaty dokonane za pomoca nastepujacych urzadzen pomiarowych :

¢ dalmierz laserowy Leica DistoD3
e drogomierz GEO-FENNEL M 10
¢ tasma miernicza Stanley

Zataczniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu — roboty budowlane
3b. Wykaz brakujacych studni podczas kontroli w terenie

Podpis podmiotu
kontrolowanego

_ Podpisy pracownikéw

. _odpowledzialnych za
. realizacie czynnoscl

kontrolnych




nr 3a

Réznica pomiedzy
ogledzinami miejsca
llo$¢é wynikaj z lizacji projektu a

ledzi iej kosztorysem

Nr pozycji
wynikajacej z
kosztorysu
powykonawczego -
budowa sieci

llo$¢ wynikajaca z
kosztorysu

powy g
budowa sieci

llo§¢ wynikajaca
z projektu Uwagi
budowlanego

inei i realizacji proj w powy ym -
kanalizacyjnej i . dniesieniu wytgczni bud s
. N wodociggowej w : e N "
wodociggowej w solectwach do obmiaru pozycji kanalizacyjnej i
solectwach Malachin, Mokre i kosztorysowej wodociagowej w
Malachin, Mokre i ! sotectwach Malachin,

Krzyz - Etap | Krzyz - Etap Mokre i Krzyz - Etap |

] ki miary

Lp.

Zgodnie z dokumentacja
projektowa powierzchnia
wtazu na studzience
powinna by¢ wyniesiona do
poziomu istniejacegoo
terenu Podczas
przeprowadzonych
czynnos$ci kontrolnych
6,7,8 9, 10, stwierdzono brak studzienek
11,147,148,149, 150, okreslonych w zataczniku
151, 152, 153, 172, 3b

290, 291, 292, 293,
294 szt 155 118 -37 147

2 35|szt 1 1 0|nd nd

Zgodnie z informacja
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezern
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
| zatacznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

[=]

3 45(kpl 1 1 brak danych
4 46{szt 1 1 0|nd nd

Zgodnie z informacijg
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezer
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany” stanowigcym
zatgcznik do Raportu 2
czynnosci kontrolnych

5 A¥|szt 1 1 Oind

Zgodnie z informacjg
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgeznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

[ 48{szt 2 2 Ofnd
7 49|szt 1 1 0lnd nd

Zgodnie z informacja
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowiacym
zatacznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

nd
nd nd
nd nd
nd nd
nd nd
nd nd

10 521 kpl 1 1
11 54|mb 25 25
12 55|m2 23.87 23,87
13 59| szt 1 1

ol|lololo|o|o

Zgodnie z informacja
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezer
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

14 69fkpl 1 1 0|nd
15 70 szt 1 1 0|nd nd

Zgodnie z informacjg
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zafacznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

?!/ | Lyl
rs - A

Podpis podmiotu kontrolowanego Podpisy pr_én{:ownikéw odpowiedziainych zq./edij'::acle czynnesci kontrolrych
(l /
1y

v




Zgodnie z informacjg
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

17 72|szt 2 2 0|nd
18 73 szt 1 1 0nd nd

Zgodnie z informacjg
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
| zatacznik do Raportu 2
czynnosci kontrolnych

19 74|szt 1 1
20 75 mb 17 17
21 76 kpl 1 1
22 78mb 25 25
23 79 m2 23,87 23,87
24 92sx1 7 7
25 1201szt 7 7
26 123szt 7 7

nd
nd nd
nd nd
nd nd
nd nd

nd nd

nd nd

nd nd

Podczas przeprowadzonych
czynnosci kontrolnych nie
stwierdzono wykonania
pozycji Stwierdzono
wykonanie mocowania
lampy na regulowanym
uchwycie - zgodnie 2
obmiarem 7 szt Uwagi
zawarto rowniez w
dokumencie "Rozpatrzenie
zastrzezen zgloszonych
przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

olojlo|jlo|jlo|jo|o|o

27 124}szt 7 0 -7|nd

Podczas przeprowadzonych
czynnoséci kontroinych nie
stwierdzono montazu na
wysiegniku Uwagi zawarto
réwniez w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
2gtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

~4
o

nd
0|nd nd

nd nd

Podczas przeprowadzonych
czynnosci kontrolnych nie
stwierdzono wykonania
pozycji. Uwagi zawarto
réwniez w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany” stanowigcym
zatacznik do Raportu z
czynno$ci kontrolnych

28 126]szt 7
29 137]stud 3
30 141)szt 9

0 |
o

31 158| szt 1 0 =1 0
32 208|szt 1 1 a|nd nd

Podczas przeprowadzonych
czynnosci kontrolnych
stwierdzono brak tabliczki
Uwagi zawarto rowniez w
dokumencie "Rozpatrzenie
zastrzezen zgloszonych
przez podmiot 1A
kontrolowany" stanowigcym '
zalgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

i3 215 kpl 1 a -1|brak danych iUy
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216 kpl

1 0|nd nd

35

217|szt

Zgodnie z informacja
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgloszonych przez podmiot
kontrolowany” stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

36

218|szt

ra

Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgloszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

37

21 szt

1 0|nd nd

38

220 szt

Zgodnie z informacja
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezery
zgloszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

39

221|mb

17

17 nd nd

40

222 kpl

nd nd

41

224/mb

25

25 nd nd

42

228(m2

23.23

23,23 nd nd

43

22¢[szt

o jolojo oo

nd nd

239 kpl

Podczas przeprowadzonych
czynnoéci kontrolnych
stwierdzono brak tabliczki
Uwagi zawarto réwniez w
dokumencie "Rozpatrzenie
zastrzezeh zgloszonych
przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

0 -1|brak danych

45

240} szt

1 0|nd nd

46

241|szt

Zgodnie z informacjg
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezer
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

47

242|572t

Zgodnie z informacjg
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontroinych

48

243 szt

1 0|nd nd

49

244|szt

Zgodnie z informacja
zawarta w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezer
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowiacym
zatgcznik do Raportu z
czynnoséci kontrolnych

nd

50

248 mb

17

17 nd nd

51

2461 kpl

nd nd

52

248 mb

25

25 nd nd

53

249 m2

2387

23.87 nd nd

253|szt

nd nd

=
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55 263 kpl

Podczas przeprowadzonych
czynnosci kontrolnych
stwierdzono brak tabliczki
Uwagi zawarto réwniez w
dokumencie "Rozpatrzenie
zastrzezen zgloszonych
przez podmiot
kontrolowany” stanowigcym
zatacznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

i=]

brak danych

56 264szt

1 0fnd nd

57 265]szt

Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezer
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgeznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

58 266|szt

Zgodnie z informacjy
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnoéci kontrolnych

59 267|szt

1 0|nd nd

60 268|szt

Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezeri
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnoéci kontrolnych

nd

61 269 mb

17

17 nd nd

62 270 kpl

nd nd

63 274 mb

25

25 nd nd

23,87

23,87 nd nd

85 317|szt

nd nd

66 331|stud

nd nd

67 332 kpl

=

nd nd

68 3485zt

Iy

ololo|o|ole|o|o|=

iy 1 N

nd nd

69 355|kpl

Podczas przeprowadzonych
czynnosci kontrolnych
stwierdzono brak tabliczki
Uwagi zawarto réwniez w
dokumencie "Rozpatrzenie
zastrzezen zgtoszonych
przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

(=
'

brak danych

70 356 szt

1 Ofnd nd

71 357|szt

Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigeym
zatacznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

72 358 szt

Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgloszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zalaeznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

73 359|szt
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Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany” stanowigcym
zatacznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

nd
nd nd

74 360 szt 1 1
75 361|mb 17 17
76 362|kpl 1 1
77 364|mb 25 25
78 365|m2 23,23 23,23
79 369]sz2t 1 1

nd nd
nd nd
nd nd
nd nd

olojojojolo

Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
2zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowiacym
zalgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

B0 37 kol 1 1 0jnd
81 380 szt 1 1 0O|nd nd

Zgodnie z informacjg
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezers
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

82 A1 szt 1 1 0|nd

Zgodnie z informacjag
zawarty w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany” stanowigcym
zatacznik do Raportu z
czynnoéci kontrolnych

83 382|szt 2 2 Olnd
84 383szt 1 1 o|nd nd

Zgodnie z informacja
zawartg w dokumencie
"Rozpatrzenie zastrzezen
zgtoszonych przez podmiot
kontrolowany” stanowigcym
zatacznik do Raportu z
czynnoéci kontrolnych

85 384|szt 1 1
86 385 mb 17 17
87 386 kpl 1 1
88 388|mb 25 25
89 38¢|m2 2387 2387

nd
nd nd

nd nd

nd nd

olo|olo|o

nd nd

Podczas przeprowadzonych
czynnoéci kontrolnych nie
wskazano wykonanego
odcinka drogi tym samym
stwierdzono brak wykonania
pozycji. Zgodnie z
informacjg zawartg w
dokumencie "Rozpatrzenie
zastrzezen zgtoszonych
przez podmiot
kontrolowany" stanowigcym
zatgcznik do Raportu z
czynnosci kontrolnych

90 398 m2 195 [¢] -195|brak danych
91 401[kp! 1 1 0|nd nd

)
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Wykaz studni brakujgcych podczas kontroli w terenie

ZU-'T((U\V\A}\A Ly

Lp. | Rodzaj Oznaczenie Dziatka Lokalizacja
studzienki studzienki na
mapie
geodezyjnej
powykonawczej
‘Mapa geodezyjna nr 1
1 kanalizacyjna 129,81/128,35 149/4 droga przy P1
2 | kanalizacyjna 134,18/130,09 | 84/4 lub 149/5 | droga do P1
3 kanalizacyjna 134,12/132,58 149/4 plac/wjazd do
firmy
4 | kanalizacyjna 134,91/133,28 78 droga
Mapa geodezyjna nr 2
5 | kanalizacyjna | 134,60/133,19 [ 182 | droga
Mapa geodezyjna nr 3
6 kanalizacyjna 133,93/131,74 100 pole-nieuzytek
PKP
Mapa geodezyjna nr 6
7 | kanalizacyjna 137,26/135,07 286/1 pobocze drogi
8 | kanalizacyjna 136,68/134,49 286/1 pobocze drogi
9 kanalizacyjna 136,43/133,95 286/1 pobocze drogi
Mapa geodezyjna nr 7
10 | kanalizacyjna 136,31/134,33 249 teren prywatny
11 | kanalizacyjna 136,29/134,47 249 teren prywatny
12 | kanalizacyjna 136,92/134,82 249 teren prywatny
13 | kanalizacyjna 137,28/134,98 249 teren prywatny
14 | kanalizacyjna 137,56/135,06 286/1 pobocze drogi
15 | kanalizacyjna 137,60/135,25 286/1 pobocze drogi
16 | kanalizacyjna 137,65/135,83 286/1 pobocze drogi
17 | kanalizacyjna 137,38/135,05 286/1 pobocze drogi
18 | kanalizacyjna 136,60/133,94 286/1 pobocze drogi
19 | kanalizacyjna 137,02/134,00 286/1 pobocze drogi
20 | kanalizacyjna 136,97/134,15 286/1 pobocze drogi
21 | kanalizacyjna 136,55/134,31 286/1 pobocze drogi
22 | kanalizacyjna 136,60/134,46 286/1 lub 120 skrzyzowanie
drég
23 | kanalizacyjna 136,79/134,81 286/1 pobocze drogi
24 | kanalizacyjna 137,12/135,00 286/1 pobocze drogi

Podpis podmiotu
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Zalacznik nr 4 - Zgodno$é dokumentéw finansowo-ksiggowych z zakresem realizacji
operacji/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowosci albo

korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji

zwiagzanych z realizacja operacji

l. Koszty inwestycyijne zweryfikowano na podstawie:

Umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. na wykonanie rob6t budowlanych oraz podpisanych
aneksow:

- Aneks nr 1 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 04.01.2010 .

- Aneks nr 2 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.03.2010 .

- Aneks nr 3 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 21.07.2010 .

- Aneks nr 4 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.08.2010 r.

- Aneks nr 5 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.10.2010 r.

- Aneks nr 6 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.12.2010r.

- Aneks nr 7 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 28.02.2011 r.

- Aneks nr 8 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 18.05.2011 r.

1. Faktura VAT nr 27/2009 z dnia 04.12.2009 r. (kwota brutto 329.720,19z1)
=  Nota korygujgca nr 2/08/2010 z dnia 12.08.2010 .
s Wycigg bankowy nr 1 z dnia 04.01.2010 r. polecenie przelewu na kwote 329.720,19z4
= Protokét odbioru elementdw robét nr 1 robét budowlano-montazowych.

2. Faktura VAT nr 1/2010 z dnia 02.02.2010 r. kwota brutto 115.644,70z¢
= Nota korygujaca nr 3/08/2010 z dnia 12.08.2010 r.
= Wycigg bankowy nr 7 z dnia 02.03.2010 r. polecenie przelewu na kwote 115.644,70zt
= Protokét odbioru elementdw robét nr 2 robét budowlano-montazowych.

3. Faktura VAT nr 5/2010 z dnia 01.04.2010 r. kwota brutto 200.464,77z4
= Faktura VAT - korygujaca nr 1/2010 z dnia 26.08.2010 r. — faktura nie zostata ujeta w sekcji V
WOP — wykaz faktur lub dokumentéw o réwnowaznej warto$ci dowodowej dokumentujgcych
poniesione koszty
= Nota korygujgca nr 4/08/2010 z dnia 12.08.2010 .
= Wycigg bankowy nr 12 z dnia 30.04.2010 r. polecenie przelewu na kwote 200.464,77z4
=  Protokdt odbioru elementéw robét nr 3 robot budowlano-montazowych.

4. Faktura VAT nr 10/2010 z dnia 01.06.2010 r. kwota brutto 649.885, 81zt
= Nota korygujgca nr 5/08/2010 z dnia 12.08.2010 .
=  Wycigg bankowy nr 17 z dnia 30.06.2010 r. polecenie przelewu na kwote 649.885,81zt
= Protokot odbioru elementdw robot nr 4 robot budowlano-montazowych.

5. Faktura VAT nr 13/2010 z dnia 14.07.2010 r. kwota brutto 511.248,07zt
= Faktura VAT - korygujgca nr 2/2010 z dnia 26.08.2010 r. faktura nie zostata ujeta w sekcji V
WOP — wykaz faktur lub dokumentéw o réwnowaznej warto$ci dowodowej dokumentujgcych
poniesione koszty
= Nota korygujaca nr 1/08/2010 z dnia 12.08.2010 .
»  Wyciag bankowy nr 21 z dnia 13.08.2010 r. polecenie przelewu na kwote 511.248,07z4
»  Protokot odbioru elementéw robét nr 5 robét budowlano-montazowych.

6. Faktura VAT nr 14/2010 z dnia 02.08.2010 r. kwota brutto 99.967,24zt
= Wycigg bankowy nr 27 z dnia 01.09.2010 r. polecenie przelewu na kwote 61.828,62z¢
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*  Protokot odbioru elementow robét nr 6 robdt budowlano-montazowych.
= Naliczone kary umowne za 20 dni opdznienia w wysokosci (1.906.930,80zt x 0,1% x 20dni)
38.138,62zt

7. Faktura VAT nr 8/2010 z dnia 18.05.2010 r. — faktura stanowi koszt niekwalifikowalny
8. Nota Obcigzeniowa nr 01/09/2010 z dnia 01.09.2010 r. na kwote 38.138,62zt
= nota obcigzeniowa nie zostata opieczetowana pieczatka ,Przedstawiono do refundacji w
ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013”
= nota obcigzeniowa nie zostata ujeta w sekcji V WOP — wykaz faktur lub dokumentéw o
rownowaznej wartosci dowodowej dokumentujacych poniesione koszty

9. Protokét odbioru koricowego robét | Etapu z dnia 02.08.2010 r.

ll. Koszty ogéine zweryfikowano na podstawie:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

Umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r. oraz podpisanych aneksow:

- Aneks nr 1 z dnia 06.11.2009 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 2 z dnia 27.01.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 3 z dnia 20.07.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 .
- Aneks nr 4 z dnia 10.02.2011 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.

1. Faktura VAT nr KF/30/12/2009 z dnia 28.12.2009 r. kwota brutto 5.440,38zt
*  wycigg bankowy nr 3 z dnia 26.01.2010 r. polecenie przelewu na kwote 5.440,38z

N

. Faktura VAT nr KF/07/02/2010 z dnia 16.02.2010 r. kwota brutto 1.908,14zt
= wycigg bankowy nr 8 z dnia 17.03.2010 r. polecenie przelewu na kwote 1.908, 14z}

. Faktura VAT nr KF/16/04/2010 z dnia 30.04.2010 r. kwota brutto 3.307,66zt
* wycigg bankowy nr 15 z dnia 01.06.2010 r. polecenie przelewu na kwote 3.307,66zt

w

4. Faktura VAT nr KF/05/06/2010 z dnia 16.06.2010 r. kwota brutto 10.723,12z
= wycigg bankowy nr 18 z dnia 15.07.2010 r. polecenie przelewu na kwote 10.723,12z4

5. Faktura VAT nr KF/06/07/2010 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 8.435,59z4
= wyciag bankowy nr 24 z dnia 26.08.2010 r. polecenie przelewu na kwote 8.435,59z!

6. Faktura VAT nr KF/16/08/2010 z dnia 31.08.2010 r. kwota brutto 2.271,11z
= wycigg bankowy nr 31 z dnia 29.09.2010 r. polecenie przelewu na kwote 2.271,11z

7. Podpisow inspektora nadzoru na protokole odbioru koricowego roboét | Etapu z dnia 02.08.2010 .
8. Wpisdw do dziennika budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom | i Il

2. Wykonanie kosztoryséw inwestorskich:

1. Zlecenie nr WG-2223-14/7/09 z dnia 16.06.2009 r.
= Faktura VAT nr62/2009 z dnia 23.06.2009 r. kwota brutto z faktury 549,00zt
= wycigg bankowy nr 84 z dnia 26.06.2009 r. polecenie przelewu na kwote 549,00_2_{
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= Protokét zdawczo — odbiorczy z dnia 23.06.2009 r.
. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 r.

= Faktura VAT nr 92/2009 z dnia 01.10.2009 r. (kwota brutto 610,00zt)
= wycigg bankowy nr 158 z dnia 09.10.2009 r. polecenie przelewu na kwote 610,00zt
»  Protokét zdawczo — odbiorczy z dnia 01.10.2009 r.

. Zlecenie nr WG-2223-14/10/09 z dnia 15.09.2009 .
= Faktura VAT nr 94/2009 z dnia 04.10.2009 r. (kwota brutto 1566,48)
= wycigg bankowy nr 161 z dnia 14.10.2009 r. polecenie przelewu na kwote 3523,84zt zaplata
za fakture nr 84 i 94/2009
= Protokot zdawczo — odbiorczy z dnia 04.10.2009 r.
= Faktura nr 84/2009 z dnia 14.09.2009 (przedstawiono do wgladu) kwota brutto 1957,36zt —
zalacznik nr 8 dokumentacja zdjeciowa

. Opfaty przytaczeniowe:

. Umowa o przytgczenie do sieci nr UP-RE3-969-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= Faktura VAT nr 1692302398 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44zt
= wycigg bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet optaty przytaczeniowej
4933,80

. Umowa o przytgczenie do sieci nr UP-RE3-968-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= Faktura VAT nr 1692302399 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44zt
= wyciag bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet optaty przytaczeniowej
4933,80

. Umowa o przytaczenie do sieci nr UP-RE3-0988-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= Faktura VAT nr 1692302400 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44z}
= wycigg bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet opfaty przytaczeniowej
4933,80

. Umowa o przytaczenie do sieci nr UP-RE3-0989-2009 z dnia 04.11.2009 .
= 2. Faktura VAT nr 1692302401 z dnia 18.11.2009 r. kwota brutto 1233,44zt
= wycigg bankowy nr 185 z dnia 17.11.2009 r. zaliczka na poczet optaty przylgczeniowej
4933,80

. Umowa o przytaczenie do sieci nr UP-RE3-969 z dnia 04.11.2009 r.
s Faktura VAT nr 1692351343 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507,55z1
= wycigg bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwote 1.507,55z1

. Umowa o przytaczenie do sieci nr UP-RE3-971-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= Faktura VAT nr 1692351342 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507 55zt
= wyciag bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwote 1.507,55z4

. Umowa o przytgczenie do sieci nr UP-RE3-967-2009 z dnia 04.11.2009 r.
s Faktura VAT nr 1692351339 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507,55zt
= wycigg bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwote 1.507,55z¢

. Umowa o przytaczenie do sieci nr UP-RE3-966-2009 z dnia 04.11.2009 r.
= Faktura VAT nr 1692351340 z dnia 28.07.2010 r. kwota brutto 1.507,55zt
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= wycigg bankowy nr 19 z dnia 30.07.2010 r. polecenie przelewu na kwote 1.507,55zt

lll. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowosci albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego dla transakcji zwiazanych z realizacjg operacji zweryfikowano na podstawie:

Zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009
r. beneficjent nie jest zobowiazany do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowosci albo
korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji zwigzanych z realizacja
operacji.

Zataczniki:

4a. wydruk z systemu finansowo-ksiegowego potwierdzajgcy wciggniecie srodka trwatego do
ewidencji - dokument stanowi zataczniki do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r.
Beneficjent i SW sa w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z zatacznikami.
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Zalacznik nr 5 - Zgodnos¢ realizacji operacji z przepisami dotyczacymi zaméwien
publicznych

. _Przekazanie dokumentaciji wszystkich postepowan o udzielenie zamoéwiern publicznych
zwiazanych z operacja wynikajacych z zestawienia rzeczowo — finansowe stanowigceqo

zalacznik nr 1 do umowy o0 przyznanie pomocy nr 00011-6921-UM1100046/09 z dnia 16.12.2009
r. zweryfikowano na podstawie:

- Pismo z dnia 17/12/2009 r. skierowane do SW przekazujgce dokumentacje przetargowg dot. robot
budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

- koszt optaty przytagczeniowej oraz sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich nie zostat poniesiony w
wyniku przeprowadzenia postepowan w mys| ustawy PZP.

Il. Zgodnos¢ terminow zakoriczenia realizacji operacji z terminami_zapisanymi w_umowie z
wykonawca zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. na wykonanie robét budowlanych.

- Aneks nr 1 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 04.01.2010r.

- Aneks nr 2 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.03.2010 .

- Aneks nr 3 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 21.07.2010 .

- Aneks nr 4 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 31.08.2010 r.

- Aneks nr 5 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.10.2010 .

- Aneks nr 6 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 29.12.2010 .

- Aneks nr 7 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 28.02.2011 r.

- Aneks nr 8 do umowy nr WG-342-32/2009 z dnia 28.09.2009 r. zawarty dnia 18.05.2011 r.

- termin zakohczenia robot 30.06.2010 r;

2. Protokdt odbioru korncowego robét | Etapu z dnia 02.08.2010 r.- termin zakonczenia robot
20.07.2010r;

3. Dziennik budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom | z dnia 26.10.2004 r. i tom Il z dnia 19.05.2010 r.
wydany przez Staroste Chojnickiego - zgodnie z wpisem dnia 20.07.2010 r. zakoriczono roboty
budowlane.

Uwaga:
Beneficjent naliczyt kary umowne za nie wykonanie prac w terminie

Sprawowanie nadzoru inwestorskieqo zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r. oraz podpisanych anekséw:

- Aneks nr 1 z dnia 06.11.2009 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 2 z dnia 27.01.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 .
- Aneks nr 3 z dnia 20.07.2010 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- Aneks nr 4 z dnia 10.02.2011 r. do umowy nr WG-342-35/2009 z dnia 19.10.2009 r.
- termin wykonania umowy dla etapu | — 31.08.2010 r.
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Zalacznik nr 6 - Realizacja operacji zostala rozpoczeta zgodnie z zasadami
programowymi

I. Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie:

1. Wniosek o przyznanie pomocy UM11-6921-UM1100046/09 ztozony dnia 30.06.2009 r.

2. Dziennik Budowy nr AB-7351/Cz/52/03 tom | z dnia 26.10.2004 r i Il. z dnia 19.05.2010 r. wydany
przez Staroste Chojnickiego — rozpoczecie rob6t budowlanych w zakresie kosztoéw kwalifikowalnych w
dniu 12.10.2009 r.

3. Dokumenty finansowo — ksiegowe o ktdérych mowa w zataczniku nr 4 do raportu z czynnosci
kontrolnych.

Il. Koszty ogdine zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumenty finansowo — ksiegowe o ktoérych mowa w zalaczniku nr 4 do raportu z czynnosci
kontrolnych.
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Zalacznik nr 7 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu Wojewé6dztwa, posiadania lub
prawa wlasnosci nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych,
wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkéw i budowli, na ktére zostata
przyznana i wyptacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych
débr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych
budynkoéw lub budowli, na ktére zostala przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu Wojewoddztwa, posiadania lub prawa wilasnos$ci
nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych
budynkéw i budowli, na ktore zostala przyznana i wyplacona pomoc zweryfikowano na
podstawie:

1. Dokumentéw finansowo — ksiegowych o ktérych mowa w zatgczniku nr 4.

Il. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych,
wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkéw lub budowli, na ktére zostata przyznana
pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowany budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej z przytgczami, przepompowniami
wraz z ich zasilaniem w energie elekiryczng w miejscowosciach Krzyz, Stoddtki, Ktodnia, Kwieki,
Bielawy, Sienica, Malachin i Czersk GM. Czersk. z dnia 03.10.2003

2. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompownie $ciekdw wraz z przytagczami
ttocznymi oraz przykanaliki sanitarne w miejscowosciach Malachin i Mokre Gm. Czersk — projektant
Barbara Jazdzewska — lipiec 2003 — Zatgcznik nr 8 dokumentacja zdjeciowa

3. Pozwolenie na budowe - Decyzja nr Cz/64/03 z dnia 03.12.2003 r.

4. Pozwolenie na budowe - Decyzja nr Cz/52/03 z dnia 01.09.2003 r.

5. Ogledziny miejsca realizacji projektu — miejscowos¢ Malachin, Mokre - Zalacznik nr 8
dokumentacja zdjeciowa.

Zalaczniki:

7a. Zarzadzenie Nr 912/10 Burmistrza Czerska z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wprowadzania zasad
rachunkowosci dla budzetu gminy Czersk oraz Urzedu Miejskiego w Czersku.

7b. Oswiadczenie beneficjenta

Ww. dokumenty stanowia zataczniki do raportu nr 11/321/006/12 z dnia 07/02/2012 r. Beneficjent
i SW sa w posiadaniu jednego egzemplarza raportu wraz z zatacznikami.

'!
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ROZPATRZENIE ZASTRZEZEN ZGLOSZONYCH PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY

Nr Raportu z czynnosci kontrolnych Z dnia Data wydruku
11/321/006/12 07/02/2012 2012-03-19
0$ Dziatanie Etap kontroli

043 Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej

Whniosek o ptatnosé

LP Elementy kontroli

Wynik weryfikacji

P N Ccz

1. Zastrzezenie:

Zatacznik nr 3a poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11,147,148,149, 150, 151, 152, 153, 172, 290, 291,
292, 293, 294 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”7

Zgodnie z dokumentacjg projektowa powierzchnia wlazu na studzience powinna by¢
wyniesiona do poziomu istniejagcego terenu. Podczas przeprowadzonych czynnosci
kontrolnych stwierdzono brak studzienek okreslonych w zalgczniku 3b.

Wyjasénienia beneficjenta:

~W I etapie budowy zostaly wykonane studnie na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ilosci tacznej 158 szt., w tym 145 szt. studni zostato wybudowanych w sieci kanalizacji
sanitarnej i 12 szt. w sieci kanalizacji deszczowej oraz 1 szt. studni odpowietrzajacej
(poz. 331 kosztorysu powykonawczego). Podczas narady zwigzanej z Paristwa kontrolg
stwierdzono, ze na mapie ewidencyjnej nr 1,2 i 6 nastapity uzupetnienia polegajace na
naniesieniu 4 szt. studni kanalizacji sanitarnych. Studnie te byly od poczatku zawarte w
kosztorysie powykonawczym. Zostang one w najblizszym czasie zgtoszone do Starostwa
Powiatowego w Chojnicach celem ich zaewidencjonowania na mapach geodezyjnych.
Studnie te zostaly pierwotnie pominiete na mapie przez geodete. Gmina Czersk jeszcze
przed otrzymaniem od Panstwa stosownego wykazu ,brakujgcych studni” dokonala
wspodlnie z Wykonawca, geodetg odkrycia i zlokalizowania ich na przebiegu sieci. Aby
rzetelnie i doktadnie udokumentowad studnie uzyto oprdcz aparatu fotograficznego
réwniez GPS. Ze wzgledu na warunki pogodowe nie zdazylismy odkopad i
udokumentowac na fotografiach wszystkich studzienek, ale przy sprzyjajacych warunkach
natychmiast tego dokonamy. Na dzien dzisiejszy mogliémy udokumentowaé 67 sposrod
93 wyspecyfikowanych przez Paristwa studni. Brakuje nam jeszcze dowodow (zdjecia i
lokalizacja GPS) na funkcjonowanie 26 szt. studni. Informujemy, ze zamierzamy réwniez
zleci¢ tam gdzie bedzie to mozliwe wyniesienie studzienek na powierzchnie utwardzona.
Natomiast tam, gdzie studzienki biegna pod drogami gruntowymi ze wzgledu
bezpieczeristwo podczas odsniezania oraz ze wzgledu na pozostajace w drogach
gruntowych dziury po opadach sniegu i deszczu pozostawimy je pod odpowiednig
warstwq, ziemi. ChcielibySmy réwniez zauwazy¢, ze wielokrotnie na terenie naszej gminy
dochodzito do kradziezy wiazéw do studzienek. W zwiazku z tym zakopanie studzienek
pod warstwa ziemi nawet w poboczach drég uwazamy za zasadne.

Chcieliby$my sie réwniez odnies¢ do kwestii sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego oraz przedmiaru robét udostepnionego przez Zamawiajacego na etapie
przetargu w stosunku do projektu budowlanego. Otéz projekt budowlany stanowit
zafqcznik do SIWZ i byt podstawg do opracowania ofert przez Wykonawcéw. Dodatkowo
Zamawiajacy jako pomocniczy zataczyt do postepowania przetargowego przedmiar roboét.
ChcielibySmy wyjasni¢, ze wspomniany przedmiar robét zawiera biad, poniewaz ilos¢
studni zawarta w nim wynosita 168 szt. Wykonawca wybrany w postepowaniu
przetargowym w swojej ofercie powielit btad widniejacy w przedmiarze robét i
przedstawit, ze wykona tacznie 158 szt. studni oraz fakt, ze umowa z Wykonawca miata
charakter ryczattowy, dla nas jako Zamawiajacego kategoryczne znaczenie ma
wykonanie zadania, zgodnie z projektem. Wykonawca w kosztorysie powykonawczym
powielit swoj blad zawarty w ilosci wykonanych studni i wpisal, ze wykonat ich 168 szt.,
co jest niezgodne z rzeczywistoscia i z projektem budowlanym. W zwiazku z tym, ze
umowa miata charakter ryczattowy nie mamy podstaw zakwestionowac rozliczenia w
czesci dotyczacej wartosci wykonania zadania, a jedynie prosié o sprostowanie
opracowanego kosztorysu powykonawczego w zakresie prawidiowej iloéci studni.

O

! P — pozytywny (wszystkie zastrzezenia uwzglednione); N - negatywny (wszystkie zastrzezenia odrzucone); CZ -

zastrzezenia uwzglednione w czesci
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Weryfikacja zastrzezenia:

Samorzad Wojewddztwa uwzglednia w czesci wyjasnienia Beneficjenta.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji zdjeciowej stwierdza sie wykonanie 69 szt.
studni wskazanych w dokumencie ,Wykaz studni brakujacych podczas kontroli w terenie”.
Jednoczesdnie stwierdza sie, iz Beneficjent nie przedstawit dokumentacji zdjeciowej
potwierdzajgcej wykonanie 24 szt. studni wskazanych w ww. wykazie. Brakujace studnie
przedstawiono w zaktualizowanym dokumencie ,Wykaz studni brakujacych podczas
kontroli w terenie”.

Zastrzezenie:

Zatacznik nr 3a poz. 45 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak tabliczki.

Wyjasénienia beneficjenta:

Tabliczka informacyjna zostata zamontowana na wybudowanej przepompowni $ciekéw nr
PS-4 jako komplet. Ze wzgledu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjeto
przez analogie pozycje 2-28 0315-02. Wyjasniamy, ze tabliczka zostata zamontowana na
zwyczajowo przyjetym ogrodzeniu przepompowni $ciekédw. W zwiazku z tym, ze
przepompownie $ciekéw stanowig osobne dziatki wykupywane czestokroé¢ od prywatnych
wiascicieli niegospodarne bytoby zamontowanie w kazdym przypadku tabliczki na stupku
przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaz tabliczek
zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewodztwa_uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Zespdt kontrolny potwierdza, iz w trakcie czynnosci kontroinych na ogrodzeniu
przepompowni byta zamontowana tabliczka oznaczajaca sie¢ wodociggowa.

2astrzezenie:

Zaftacznik nr 3a poz. 47, 48, 50 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”.

Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak montazu urzadzenia.
Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolnemu urzadzenia niezamontowane.

Wyjasnienia beneficjenta:

Wyjasniamy, ze wodomierz skrzydetkowy uwidoczniony na Panstwa dokumentacji
fotograficznej (w kartonie) zostat zamontowany w przepompowni nr PS-4. Na dowdd
zatgczamy dokumentacje fotograficzna.

Wyjasniamy, ze zawory przelotowe i zwrotne zostaty zamontowane w przepompowni nr
PS-4 razem z wodomierzem skrzydetkowym. Na dowdd zataczamy dokumentacie
fotograficzna.

Wyjasniamy, ze urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtdrnym zanieczyszczeniem
zostaty zamontowane w przepompowni nr PS-4 razem z wodomierzem skrzydetkowym.
Na dowdd zataczamy dokumentacje fotograficzng.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Beneficjent przestat jako zatacznik do zastrzezern dokumentacje fotograficzng wskazujaca,
na zamontowanie urzadzen w przepompowni.

Zastrzezenie:

Zatacznik nr 3a poz. 69 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I".

Wyjasnienia beneficjenta:
Tabliczka informacyjna zostata zamontowana na wybudowanej przepompowni sciekéw nr

PS-5 jako komplet. Ze wzgledu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjeto
przez analogie pozycje 2-28 0315-02. Wyjasniamy, ze tabliczka zostata zamontowana na
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zwyczajowo przyjetym ogrodzeniu przepompowni Sciekéw. W zwigzku z tym, ze
przepompownie $ciekdédw stanowig osobne dziatki wykupywane czestokro¢ od prywatnych
wiascicieli niegospodarne bytoby zamontowanie w kazdym przypadku tabliczki na stupku
przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaz tabliczek
zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewodztwa_uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Zespot kontrolny potwierdza, iz w trakcie czynnosci kontrolnych na ogrodzeniu
przepompowni byta zamontowana tabliczka oznaczajgca sie¢ wodociggowa.

Zastrzezenie:

i (A
Zatacznik nr 3a poz. 71, 72, 74 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak montazu urzadzenia.
Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolnemu urzadzenia niezamontowane.
Wyjasnienia beneficjenta:
Wyjasniamy, ze wodomierz skrzydetkowy uwidoczniony na Parstwa dokumentacii
fotograficznej (w kartonie) zostat zamontowany w przepompowni nr PS-5. Na dowdd
zataczamy dokumentacje fotograficzna.
Wyjasniamy, Zze zawory przelotowe i zwrotne zostaty zamontowane w przepompowni nr
PS-5 razem z wodomierzem skrzydetkowym. Na dowdd zataczamy dokumentacje
fotograficzna.
Wyjasniamy, ze urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtdrnym zanieczyszczeniem
zostaly zamontowane w przepompowni nr PS-4 razem z wodomierzem skrzydetkowym.
Na dowodd zatgczamy dokumentacje fotograficzna.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.
Beneficjent przestat jako zatacznik do zastrzezeri dokumentacje fotograficzna wskazujaca
na zamontowanie urzadzen w przepompowni.
Zastrzezenie:

X

Zatacznik nr 3a poz. 96 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociagowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji.

Wyjasnienia beneficjenta:

Odgromniki dla linii niskiego napiecia zostaly zamontowane na stupach linii
napowietrznych istniejacych podczas podigczenia lini kablowych do przepompowni, czego
potwierdzeniem jest odbidr linii przez ENEA S.A. z siedzibg w Chojnicach oraz komisje
odbiorowa podczas odbioru korficowego. Bez tego typu zabezpieczer nie byto by podstaw
do odbioru wykonanych rob6t przez ENEA S.A. oraz do montazu opomiarowania. Jezeli
bedzie taka potrzeba zespotu kontrolujacego to Gmina Czersk zamowi wysiegnik i
udokumentuje ten fakt za pomoca fotografii.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasénienia Beneficjenta.

Zgodnie z wyjasnieniami Beneficjenta ww. pozycja kosztorysowa tj. ,montaz z wejsciem
na slup odgromnikéw dla linii niskiego napiecia” przedstawia roboty, ktére ze wzgledu na
swoj charakter nie podlegaja weryfikacji ilosciowej w trakcie czynnosci kontrolnych w
terenie. Tym samym uznaje sie ich wykonanie na podstawie przedstawionych przez
Beneficjenta dokumentdéw odbiorowych inwestyciji.
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Zastrzezenie:

Zatgcznik nr 3a poz. 97, 121 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji.

Wyjasnienia beneficjenta:

Tabliczki zostaty zamontowane na przyfaczach kablowych zasilajagcych przepompownie.
Czes¢ tabliczek znajduje sie na ztaczach pomiarowych, jedna na kablu w zigczu, na rurze
ostonowej kabla linii napowietrznej, pozostate w rowie kablowym. Oznaczenia w gruncie
s indywidualnie bite i zawierajg: nr ztacza, wiasciciel, typ kabla, rok budowy, przebieg
trasy. Czes$¢ tabliczek znajduja sie one na kablach w gruncie. Roboty zostaty odebrane
przez Zaktad Energetyczny ENEA S.A. Odkrywanie w tym momencie linii kablowych w
celu udowodnienia, ze tabliczki sg jest niezasadne ze wzgledu na pogode oraz mozliwosé
uszkodzenia kabla i spowodowanie awarii systemu.

Weryfikacja zastrzezenia:

Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Zgodnie z wyjasnieniami Beneficjenta ww. pozycje kosztorysowe odnosza sie do robdt
zanikowych, ktére ze wzgledu na swdj charakter nie podiegaja weryfikacji ilosciowej w

trakcie czynnosci kontrolnych w terenie. Tym samym uznaje sie ich wykonanie na
podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentéw odbiorowych inwestycji.

Zastrzezenie:

Zatacznik nr 3a poz. 124, 126 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.

Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji.
Stwierdzono wykonanie mocowania lampy na regulowanym uchwycie - zgodnie z
obmiarem 7 szt.

Wyjasnienia beneficjenta:

Stupy zostaty zamontowane zgodnie z projektem budowlanym i dotycza zasilania energia,
elektryczng oswietlenia wszystkich przepompowni $ciekéw tj. PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-
5, PS-6, PS-7. Nadmieniamy, ze w projekcie budowlanym zawarta byta oprawa
oswietleniowa na stupie parkowym. Wiadomo, Ze stup parkowy nie zawiera wysiegnika. W
kosztorysie powykonawczym przyjeto analogie.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa nie uwzglednia wyjasnien Beneficjenta.

W trakcie czynnosci kontrolnych nie stwierdzono montazu wysiegnikow rurowych na
stupach os$wietleniowych. Jednoczesnie stwierdzono montaz opraw do lamp na
uchwytach. Odwotanie sie Beneficjenta do wzmianki w dokumentacji projektowej dot.
stupa parkowego nie moze zosta¢ uwzglednione, bowiem specyfika stupéw tego typu
pozwala na wykanczanie ich wysiegnhikami, co potwierdzaja dostepne oferty producentéow
tego typu urzadzen. Przy pozycjach kosztorysowych brak jest réwniez informacji o
zastosowaniu ,Analogi”. Tym samym uwagi zespolu kontrolnego zawarte w Raporcie z
czynnosci kontrolnych pozostaja bez zmian.

Zastrzezenie:

Zatgcznik nr 3a poz. 158 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w sofectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.
Podczas przeprowadzonych czynnoéci kontrolnych nie stwierdzono wykonania pozycji.

Wyjasnienia beneficjenta:

Montaz zasuwy odcinajacej nozowej za przewiertem zostat wykonany, a skrzynka z
trzpieniem znajduje sie pod gruntem z uwagi na teren tgkowy. Gdyby skrzynka
znajdowata sie na powierzchni kolidowataby z pracami rolnymi. Roboty te zostaty
odebrane przez PKP i komisje odbiorowa. Bez wykonania tego zakresu PKP nie odebratby
prac. Przy odpowiednich warunkach pogodowych mozna zasuwe odkopaé i udowodnié jej
istnienie oraz funkcjonowanie.
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Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewodztwa nie uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Zgodnie z dokumentacja projektowg zasuwa powinna by¢ wyniesiona do poziomu
istniejacego terenu, co czyni ja elementem policzalnym i umozliwia zweryfikowanie jej
rzeczywistego wykonania. W trakcie czynnosci kontrolnych nie stwierdzono wykonania
pozycji kosztorysowej w terenie. Beneficjent nie przestat dokumentacji zdjeciowej
wskazujacej na wykonanie zasuwy. Tym samym uwagi zespotu kontrolnego zawarte w
Raporcie z czynnosci kontrolnych pozostaja bez zmian.

10. Zastrzezenie:
S

Zatacznik nr 3a poz. 215 kosztorysu powykonawczego ”“Budowa sieci kanalizacyjnej i I:’
wodociagowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontroinych stwierdzono brak tabliczki.
Wyjasnienia beneficjenta:
Tabliczka informacyjna zostata zamontowana na wybudowanej przepompowni $ciekéw nr
PS-1 jako komplet. Ze wzgledu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjeto
przez analogie pozycje 2-28 0315-02. Wyjasniamy, ze tabliczka zostata zamontowana na
zZwyczajowo przyjetym ogrodzeniu przepompowni S$ciekdw. W zwigzku z tym, ze
przepompownie $ciekéw stanowig osobne dziatki wykupywane czestokroé od prywatnych
wiascicieli niegospodarne bytoby zamontowanie w kazdym przypadku tabliczki na stupku
przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaz tabliczek
zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa nie_uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.
W trakcie czynnosci kontrolnych nie stwierdzono montazu tabliczki oznaczajacej sie¢ na
ogrodzeniu przepompowni.

11. Zastrzezenie:

fod ()

Zakacznik nr 3a poz. 217, 218, 220 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej w sofectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak montazu urzadzenia.
Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolnemu urzadzenia niezamontowane.
Wyjasnienia beneficjenta:
Wyjasniamy, ze wodomierz skrzydetkowy uwidoczniony na Panstwa dokumentaci
fotograficznej (w kartonie) zostat zamontowany w przepompowni nr PS-1. Na dowdd
zataczamy dokumentacje fotograficzna.
Wyjasniamy, ze zawory przelotowe i zwrotne zostaty zamontowane w przepompowni nr
PS-1 razem z wodomierzem skrzydetkowym. Na dowdd zataczamy dokumentacje
fotograficzna.
Wyjasniamy, ze urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszczeniem
zostaty zamontowane w przepompowni nr PS-1 razem z wodomierzem skrzydetkowym.
Na dowéd zataczamy dokumentacje fotograficzna.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.
Beneficjent przestat jako zatacznik do zastrzezeri dokumentacje fotograficzna wskazujaca
na zamontowanie urzadzen w przepompowni.

12. Zastrzezenie:

X
Zafacznik nr 3a poz. 239 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i D
wodociaggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak tabliczki.

Wyjasnienia beneficjenta:

Tabliczka informacyjna zostata zamontowana na wybudowanej przepompowni $ciekdw nr
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PS-2 jako komplet. Ze wzgledu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjeto
przez analogie pozycje 2-28 0315-02. Wyjasniamy, ze tabliczka zostata zamontowana na
zwyczajowo przyjetym ogrodzeniu przepompowni Sciekéw. W zwigzku z tym, ze
przepompownie sciekdw stanowia osobne dziatki wykupywane czestokro¢ od prywatnych
wiascicieli niegospodarne byftoby zamontowanie w kazdym przypadku tabliczki na stupku
przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaz tabliczek
zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa nie uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

W trakcie czynnosci kontrolnych nie stwierdzono montazu tabliczki oznaczajacej sie¢ na
ogrodzeniu przepompowni.

13. Zastrzezenie:
Zatacznik nr 3a poz. 241, 242, 244 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci |:| I:]
kanalizacyjnej i wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I"”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak montazu urzadzenia.
Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolnemu urzadzenia niezamontowane.
Wyjasnienia beneficjenta:
Wyjasniamy, ze wodomierz skrzydetkowy uwidoczniony na Panstwa dokumentacji
fotograficznej (w kartonie) zostat zamontowany w przepompowni nr PS-2. Na dowdd
zataczamy dokumentacje fotograficzna.
Wyjasniamy, ze zawory przelotowe i zwrotne zostaty zamontowane w przepompowni nr
PS-2 razem z wodomierzem skrzydetkowym. Na dowod zataczamy dokumentacje
fotograficzna.
Wyjasniamy, ze urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtornym zanieczyszczeniem
zostaly zamontowane w przepompowni nr PS-2 razem z wodomierzem skrzydetkowym.
Na dowdd zataczamy dokumentacje fotograficzna.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.
Beneficjent przestat jako zatacznik do zastrzezen dokumentacje fotograficzna wskazujaca
na zamontowanie urzgdzend w przepompowni.

14. Zastrzezenie:

Zatgcznik nr 3a poz. 263 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak tabliczki.

Wyjasnienia beneficjenta:

Tabliczka informacyjna zostata zamontowana na wybudowanej przepompowni sciekdw nr
PS-3 jako komplet. Ze wzgledu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjeto
przez analogie pozycje 2-28 0315-02. Wyjasniamy, ze tabliczka zostata zamontowana na
zwyczajowo przyjetym ogrodzeniu przepompowni Sciekdw. W zwigzku z tym, ze
przepompownie $ciekdéw stanowiq osobne dziatki wykupywane czestokro¢ od prywatnych
wiascicieli niegospodarne bytoby zamontowanie w kazdym przypadku tabliczki na stupku
przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaz tabliczek
zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewodztwa_uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Zespdt kontrolny potwierdza, iz w trakcie czynnosci kontrolnych na ogrodzeniu
przepompowni byta zamontowana tabliczka oznaczajaca sie¢ wodociagowa.
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15.

Zastrzezenie:

Zatacznik nr 3a poz. 265, 266, 268 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I".

Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak montazu urzadzenia.
Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolnemu urzadzenia niezamontowane.

Wyjasénienia beneficjenta:

Wyjasniamy, ze wodomierz skrzydetkowy uwidoczniony na Panistwa dokumentacji
fotograficznej (w kartonie) zostat zamontowany w przepompowni nr PS-3. Na dowdd
zataczamy dokumentacje fotograficzna.

Wyjasniamy, ze zawory przelotowe i zwrotne zostaty zamontowane w przepompowni nr
PS-3 razem z wodomierzem skrzydetkowym. Na dowdd zalaczamy dokumentacje
fotograficzna.

Wyjasniamy, ze urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszczeniem
zostaty zamontowane w przepompowni nr PS-3 razem z wodomierzem skrzydetkowym.
Na dowdd zataczamy dokumentacje fotograficzng.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewoddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Beneficjent przestat jako zalacznik do zastrzezen dokumentacje fotograficzna wskazujaca,
na zamontowanie urzadzen w przepompowni.

16. Zastrzezenie:
< |O|O

Zatacznik nr 3a poz. 282 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociagowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontroinych nie wskazano wykonanego odcinka
drogi tym samym stwierdzono brak wykonania pozycji.
Wyjasnienia beneficjenta:
Wyjasniamy, ze Wykonawca na etapie prowadzonych robdt budowlanych zobowiazany byt
do wykonania nawierzchni asfaltowej na trasie z Czerska do Malachina w miejscach, gdzie
go naruszyt na potrzeby budowy sieci. Roboty dotyczace budowy sieci prowadzone byly
przed rozpoczeciem realizacji projektu drogowego przez Powiat Chojnicki
dofinansowanego przez RPO WP z dziatania 8.1.1. Wykonawca sieci kanalizacyjnej
zgodnie z umowa zobowigzany byl do przywrécenia asfaltu do stanu pierwotnego.
Przypomnijmy, ze roboty drogowe powiatu na trasie z Czerska do przejazdu kolejowego
w Malachinie rozpoczely sie po realizacji robot kanalizacyjnych. Podczas robot drogowych
ruch na trasie odbywat sie wahadlowo, zatem naprawa asfaltu po stronie Wykonawcy
byta konieczna.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.
Majac na uwadze wyjasnienia Beneficjenta stwierdza sie, iz wskazane w kosztorysie
powykonawczym roboty drogowe nie podiegaty weryfikacji ilosciowej w terenie. Tym
samym ich wykonanie stwierdza sie na podstawie os$wiadczenia Beneficjenta oraz
dokumentéw odbiorowych inwestycji.

17. Zastrzezenie:

Zatgcznik nr 3a poz. 355 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyinej i
wodociggowej w sofectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak tabliczki.

Wyjasnienia beneficjenta:

Tabliczka informacyjna zostata zamontowana na wybudowanej przepompowni $ciekéw nr
PS-6 jako komplet. Ze wzgledu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjeto
przez analogie pozycje 2-28 0315-02. Wyjasniamy, Ze tabliczka zostata zamontowana na
zwyczajowo przyjetym ogrodzeniu przepompowni Sciekdéw. W zwiazku z tym, ze
przepompownie $ciekow stanowig osobne dziatki wykupywane czestokro¢ od prywatnych
wiascicieli niegospodarne byloby zamontowanie w kazdym przypadku tabliczki na stupku
przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaz tabliczek
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zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa nie uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

W trakcie czynnosci kontrolnych nie stwierdzono montazu tabliczki oznaczajacej sie¢ na
ogrodzeniu przepompowni.

18. Zastrzezenie:
Zatacznik nr 3a poz. 357, 358, 360 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci I:]
kanalizacyjnej i wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap 1.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak montazu urzadzenia.
Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolnemu urzadzenia niezamontowane.
Wyjasénienia beneficjenta:
Wyjasniamy, ze wodomierz skrzydetkowy uwidoczniony na Panstwa dokumentacji
fotograficznej (w kartonie) zostat zamontowany w przepompowni nr PS-6. Na dowodd
zatgczamy dokumentacje fotograficzna.
Wyjasniamy, ze zawory przelotowe i zwrotne zostaty zamontowane w przepompowni nr
PS-6 razem z wodomierzem skrzydetkowym. Na dowdd zataczamy dokumentacje
fotograficzna.
Wyjasniamy, ze urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtdérnym zanieczyszczeniem
zostaly zamontowane w przepompowni nr PS-6 razem z wodomierzem skrzydetkowym.
Na dowdd zataczamy dokumentacje fotograficzna.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.
Beneficjent przestat jako zatacznik do zastrzezen dokumentacje fotograficzng wskazujaca
na zamontowanie urzadzen w przepompowni.

19. Zastrzezenie:
Zatacznik nr 3a poz. 379 kosztorysu powykonawczego "Budowa sieci kanalizacyjnej i D
wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.
Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak tabliczki.
Wyjasnienia beneficjenta:
Tabliczka informacyjna zostata zamontowana na wybudowanej przepompowni $ciekéw nr
PS-7 jako komplet. Ze wzgledu na brak konkretnych pozycji katalogowych KNR przyjeto
przez analogie pozycje 2-28 0315-02. Wyjasniamy, ze tabliczka zostata zamontowana na
zwyczajowo przyjetym ogrodzeniu przepompowni Sciekéw. W zwigzku z tym, ze
przepompownie $ciekédw stanowia osobne dziatki wykupywane czestokro¢ od prywatnych
wiascicieli niegospodarne bytoby zamontowanie w kazdym przypadku tabliczki na stupku
przed obiektem przepompowni. Gmina Czersk w swojej praktyce stosuje montaz tabliczek
zawsze na obiekcie przepompowni, a nie obok.
Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa_uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.
Zespdt kontrolny potwierdza, iz w trakcie czynnosci kontrolnych na ogrodzeniu
przepompowni byta zamontowana tabliczka oznaczajaca sie¢ wodociagowa.

20. Zastrzezenie:

Zatacznik nr 3a poz. 381, 382, 384 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.

Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono brak montazu urzadzenia.
Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolnemu urzadzenia niezamontowane.

Wyjasnienia beneficjenta:
Wyjasniamy, ze wodomierz skrzydetkowy uwidoczniony na Parfstwa dokumentacji

fotograficznej (w kartonie) zostat zamontowany w przepompowni nr PS-7. Na dowdd
zataczamy dokumentacje fotograficzna.
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Wyjasniamy, ze zawory przelotowe i zwrotne zostaty zamontowane w przepompowni nr
PS-7 razem z wodomierzem skrzydetkowym. Na dowdd zataczamy dokumentacje
fotograficzna.

Wyjasniamy, ze urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtdérnym zanieczyszczeniem
zostaty zamontowane w przepompowni nr PS-7 razem z wodomierzem skrzydetkowym.
Na dowdd zatgczamy dokumentacje fotograficzna.

Weryfikacja zastrzezenia:
Samorzad Wojewddztwa uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

Beneficjent przestat jako zatacznik do zastrzezen dokumentacje fotograficzna wskazujaca
na zamontowanie urzadzen w przepompowni.

21.

Zastrzezenie:

Zatacznik nr 3a poz. 398 kosztorysu powykonawczego “Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociagowej w sotectwach Malachin, Mokre i Krzyz - Etap I”.

Wyjasnienia beneficjenta:

Pozycja dotyczy drogi powiatowej w miejscowosci Mokre. Geodeta wytyczyt przed
realizacjg robot w miejscowosci Mokre trase przebiegu rurociggu, zgodnie z projektem:.
Trasa rurociagu przebiegata poboczem drogi powiatowej, co jest odzwierciedlone na
mapach powykonawczych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca po wykonaniu operacji
utwardzit trase przebiegu rurociaggu podbudowag z kruszywa famanego. Rozliczenie
wykonanej roboty odbyfo sie przez analogie robét drogowych.

Weryfikacja zastrzezenia:

Samorzad Wojewoddztwa uwzglednia w czesci wyjasnienia Beneficjenta.

Kosztorys powykonawczy wskazuje, iz w ramach inwestycji wykonano roboty drogowe tj.
rozebranie nawierzchni, podbudowe z kruszywa, wylanie nawierzchni z mieszanki asfaltu.
Majac na uwadze wyjasnienia Beneficjenta pozycje 390-393 oraz 396-398 kosztorysu
powykonawczego nie mozna uzna¢ za wykonane, gdyz nie odnoszg sie do robdt
wykonanych w poboczu drogi. Jedynie poz. 394 oraz 395 kosztorysu odnoszg sie do
wykonania podbudowy z kruszywa tamanego. Zauwazy¢ nalezy, iz przy pozycjach
kosztorysowych brak jest informacji o zastosowaniu ,Analogi”.

22.

Zastrzezenie:
Zatacznik nr 2 - Zgodno$¢ lokalizacji operacji

Stwierdza sie:
- Obreb Mokre:
> dz. 136 - z dokumentacji powykonawczej nie wynika, iz inwestycja objeta
wskazang dziatke
> dz. 243 - z dokumentacji powykonawczej wynika, iz dziatka ulegta podziatowi na
dziatki 243/1 oraz 243/2
> dz. 248/1 oraz dz. 540 - z dokumentacji powykonawczej i projektowej nie
wynika, iz inwestycja objeta wskazane dziatki
- Obreb Malachin:
> dz. 100/1; 159/4; 184/3; 4, 43; 44/5; 45; 61/2; 77/6; 98 - z dokumentacji
powykonawczej i projektowej nie wynika, iz inwestycja objeta wskazane dziatki
» dz. 275; 276, 159/1; 77/5; 77/1; 184/1; 100; 68/1 - z dokumentacji
powykonawczej i projektowej wynika, iz inwestycja objeta wskazane dziatki a nie
zostaly one wskazane w pismie.

Wyjasnienia beneficjenta:

Biorac pod uwage zgodnos¢ lokalizacji operacji wyjasniamy, ze kilkukrotnie Gmina Czersk
probowata doprowadzi¢ do sytuacji, aby oznaczenia dziatek oraz ich ilo$¢ byla zgodna z
projektem. Uzywalismy do tego réznych narzedzi, ktore w efekcie mialy doprowadzi¢ do
zgodnosci ilosci dziatek ze stanem rzeczywistym i projektowym. Przeszkodag byt jednak
brak elementu odniesienia, czyli zestawienia dziatek na etapie wydawania decyzji
pozwolenie na budowe. Nalezy jednak podkresli¢ fakt, ze operacja zostata wykonana
zgodnie z projektem i jej celem.
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Weryfikacja zastrzezenia:

Samorzad Wojewodztwa nie uwzglednia wyjasnienia Beneficjenta.

swoim brzmieniu.

Wyjasnienia Beneficjenta stanowig jedynie informacje o przyczynach rozbieznosci - nie
kwestionuja zapis6w zawartych w raporcie z czynnosci kontrolnych. Tym samym
informacja zawarta w zafaczniku nr 3a do Raportu z czynnosci kontrolnych pozostaje w

Zataczniki:

1;
zatgcznikami.

Dokumentacja zdjeciowa zawierajaca pismo z zastrzezeniami

z dnia 16/02/2012 r. wraz z
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