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Załącznik nr 11

WZÓR

U m o w a nr  WO-272-27/2011
zawarta dn…………………. 2011 r. w Czersku  pomiędzy Gminą Czersk, z siedzibą w Czersku, przy ul. Kościuszki 27, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
1. Burmistrza Czerska

 -  Marka Jankowskiego

przy kontrasygnacie

2. Skarbnika Gminy Czersk 
-  Jolanty Skuczyńskiej

a

………………… , z siedzibą w …………….., zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez

1.  …………………

-  ……………………….
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Czersk” w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta.
2. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Część I przedmiotu zamówienia: Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Gutowiec oraz oznakowanie trasy rowerowej Czersk – Brusy;

b) Część II przedmiotu zamówienia: Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej na trasie Gutowiec – Rytel oraz oznakowanie tras: Mylof - gr. z gm. Brusy, Rytel - Mylof – Droga Wojewódzka 235, Mylof - Męcikał -Czernica – Droga Wojewódzka 236.
§ 2.
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT

1. Ustala się termin wykonania umowy: 30.11.2012r., z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż od 02.01.2012 r.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych;

b) specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

c) ofertą złożoną w dniu ………………….

d) zasadami wiedzy technicznej.

§ 4.
1. Zamawiający wskazuje jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) …………………………………………..

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie………………………..

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą i do podpisywania protokołów odbioru robót ze strony Zamawiającego jest ………………………………………………………. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą realizacji budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.
§ 5.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1. urządzenia placu budowy,
2. dokonania obmiaru z natury przed przystąpieniem do robót;

3. poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej – w przypadku zaistnienia takowych,
4. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
5. zawiadomienia właścicieli, użytkowników, zarządców gruntów o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia robót,
6. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów,
7. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom  Zamawiającego,
8. regulacji zasuw, zaworów, studni po dokonaniu uzgodnień z Zakładem Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. o ich lokalizacji,
9. uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przed przekazaniem go Zamawiającemu i innym właścicielom i użytkownikom,
10. pisemnego zawiadomienia właścicieli bądź użytkowników sieci i urządzeń podziemnych 
o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu robót – zgodnie z uzgodnieniami do pozwolenia na budowę,
11. poniesienia kosztów szkód wyrządzonych w uprawach rolnych, leśnych, naprawy i odbudowy ogrodzeń itp.,

12. wymiana gruntu o ile zajdzie taka potrzeba.
§ 6.
MATERIAŁY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać:

a) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

b) wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego atesty, certyfikaty, zgodność z PN lub aprobatę techniczną na użyte materiały przed ich wbudowaniem czy zastosowaniem.

§ 7.
PODWYKONAWCY

1. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców zastosowanie ma art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

4. Przed wystawieniem faktury końcowej Wykonawca obowiązany jest wykazać iż dokonał całkowitego rozliczenia wynagrodzeń podwykonawców.

5. W przypadku powstania odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, opartej na art. 6471 Kodeksu Cywilnego Zamawiający po dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców ma prawo do potrącenia zapłaconych kwot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy 
w wysokości:……………………………… (słownie zł:…………………).

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym, dokumentacją oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.

3. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego (za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączoną szczegółową kalkulacją.

4. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku robót dodatkowych zawarcie odrębnej umowy.

§ 9.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% liczonej od całkowitej wartości zamówienia.

2. Zabezpieczenie wnoszone jest w ……………………………. .

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione następująco:

a) 70 % w ciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia – po przekazaniu zakończonej inwestycji do użytkowania,

b) 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji od Wykonawcy co do postępu prac.

§ 11.
ODBIÓR ROBÓT

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Odbiory częściowe,
c) Odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy. Natomiast odbiory częściowe i końcowy dokonywane będą z udziałem Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
3. Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru poszczególnych etapów (części) zamówienia.  

4. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w ciągu 14-tu dni, licząc od dnia otrzymania powyższego zawiadomienia pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót, w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt „b” i „c”, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

6. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu stron i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia n/w dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru:

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

b) rozliczenie końcowe robót;

c) atesty na wbudowane materiały;

d) inwentaryzację geodezyjną (w 3 wykonaniach: 1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem z wyszczególnieniem zakresu robót, długości, szerokości, rodzaju materiałów itp.);
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z warunkami pozwolenia na budowę;
f) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora realizowanego projektu lub z nim uzgodniony.
8. Podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez obie strony i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§ 12.
WADY

1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć termin ich usunięcia,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie;

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia wykonanych usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły.

§ 13.
ROZLICZENIE KOŃCOWE ROBÓT, FAKTUROWANIE

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Faktury częściowe wystawione będą nie częściej niż raz w miesiącu, po wykonaniu i odbiorze poszczególnych etapów robót, o których mowa w § 11 umowy.

2. Płatność należności nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru.

3. Płatności powyższe odbywać się będą przelewem na konto Wykonawcy w ………….. nr rachunku: ……………………………………………………...

4. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zamawiający wstrzyma zapłatę faktur do czasu usunięcia wad, o których mowa w § 12.

§ 14.
KARY 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 % wartości zamówienia za każdy dzień;

b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady- w wysokości 0,3 % wartości zamówienia za każdy dzień, która naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 14 ust. 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy.

§ 15.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały, liczonej od dnia odbioru końcowego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat od dnia odbioru końcowego.
§ 16.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z powodu której doszło do odstąpienia od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy;

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

· dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

· rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

· przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
§ 17.
ZMIANY W UMOWIE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759) istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:

1.  W stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; 

4) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

5) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

6) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

7) napotkania w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych;

8)  niemożliwości niezwłocznego zawarcia umowy  po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem,
9) niemożliwości niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp.

10) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

11) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

12) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,

13) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,  

14) sądowej waloryzacji zamówienia. 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych 
w pkt 1-12, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

2. Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:

1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane  - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) zmiany dokonanej  podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 

6) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

7) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;

8)  zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 19.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia i rozwiązania niniejszej umowy w związku z nieotrzymaniem wystarczających środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 6.Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013. 
§ 20.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.
Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

                         ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA:
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