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W GDANSKU

PROTOKOL

kontroli przeprowadzonej w Gminie Czersk przez pracownika Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku, w okresie od dnia 9 lutego do dnia 23 lutego 2004r.

Kontrole przeprowadzita

Jolanta Lewandowska - inspektor, dzialajaca na

podstawie upowaznienia Nr 01/ 04 z dnia 21 stycznia 2004 roku.

Kontrolowana jednostka

Przedmiot kontroli

Okres objety kontrola:

Urzad Miejski w Czersku
ul. Kosciuszki 27

89- 650 Czersk

Powiat chojnicki

kontrola dorazna inwestycji
dotyczacej budowy kanalizacji
cisnieniowej Czersk — Ostrowite

oraz kanalizacji grawitacyjne] w
Czersku na ulicy Tucholskiej.

Rok 2001 oraz 2002
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Dane ogdlne o wladzach gminy:

Rada Miejska w Czersku sklada si¢ z 21 radnych. Przewodniczacym Rady
Miejskiej jest Krzysztof Sekielewski, wybrany uchwala Nr 1/1/02 Rady
Miejskiej z dnia 14 listopada 2002 roku. Funkcje wiceprzewodniczacego
petni Ireneusz Bojanowski, wybrany uchwata Nr 1/2/02 Rady Miejskiej
z dnia 14 listopada 2002 roku.

Burmistrzem Czerska jest Marek Jankowski, wybrany w wyborach
powszechnych, przeprowadzonych w dniu 27 pazdziernika 2002 roku. Marek
Jankowski byt burmistrzem takze w poprzedniej kadencji, na mocy uchwaty
Nr I/3/98 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 1998r.

Zastgpca burmistrza jest Jan Gliszczynski, powolany na to stanowisko
zarzadzeniem Nr 0152-7/2002 Burmistrza Miasta Czerska z dnia 29
listopada 2002 roku. W okresic poprzedzajacym powolanie obecnego
zastepey burmistrza funkcje t¢ pehnit Przemystaw Biesek, wybrany uchwalg
Nr [1/5/98 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 1998r.

Sekretarzem gminy od dnia 5 grudnia 2002 roku jest Przemystaw Biesek,
powolany uchwata Nr II/7/02 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2002 roku.
Do dnia 30 listopada 2002 roku sekretarzem gminy byta Krystyna Lorczak.

Skarbnikiem gminy od dnia 19.06.1996 roku jest Jolanta Skuczynska
powotana uchwala Nr XXVI/175/96 Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 1996
roku
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grawitacyjnych w Czersku przy ul. Tucholskiej i przyleglych zgodnie
z przetargiem 2212-05/01."

Do kontroli inwestycji dotyczacej budowy kanalizacji ci$nieniowej Czersk
Ostrowite oraz kanalizacji grawitacyjnej w Czersku na ulicy Tucholskiej
przedstawiono kontrolujacej nastepujace dokumenty.

protokot przekazania placu budowy z dnia 6.07.2001r. pod budowe sieci
wodno- kanalizacyjnej Czersk —Ostrowite ul. Tucholska ’

umowa nr 4/2001 z dnia 4.07.2001r. zawarta z PHUP , Instal” Sp. z o.0.
w Niezychowicach

aneks nr 1 z dnia 7.01.2002r. do umowy nr 4/2001 z dnia 4.07.20011.

umowa nr 5/2002 z dnia 5.09.2002r. o wykonanie dodatkowych robot
budowlanych zawarta z wykonawca robot podstawowych

protokot odbioru koncowego i przekazania do uzytku sieci wodno-
kanalizacyjnej Czersk — Ostrowite z dnia 26.06.2002r.

protok6t odbioru  koficowego i przekazania do uzytku sieci wodno-
kanalizacyjnej Czersk- Ostrowite z dnia 6.09.2002r.

Ponadto kontrolujacej przedstawiono dokumenty finansowo ksiggowe,
zwiazane z realizacja wymienionej powyzej inwestycji prowadzonej
w latach 2001 oraz 2002.

Z wyjaénien udzielonych przez Naczelnika Wydzialu Rozwoju
Gospodarczego- Edmunda Kruta wynikato, ze pozostate dokumenty
zwiazane z inwestycja dotyczaca budowy kanalizacji cisnieniowej Czersk —
Ostrowite oraz kanalizacji grawitacyjnej w Czersku na ulicy Tucholskiej
zostaly przekazane Komendzie Powiatowe) Policji w Chojnicach w dniu
14.11.2003r.

Przestrzeganie ustawy o zamowieniach publicznych oraz prawidtowos¢
ewidencjonowania kosztow inwestycji w urzadzeniach ksiggowych
sprawdzono na podstawie przediozonych do kontroli dokumentow.

Ustalenia w tym zakresie przedstawiono ponizej.

Stosowanie ustawy o zaméwieniach publicznych przy wylonieniu wykonawcy
na realizacje zadania.
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Na podstawie przedtozonych do kontroli dokumentéw nie mozna bylo ustali¢
czy przy wylonieniu wykonawcy robét (PHUP Instal” sp. z o.0.
Niezychowice) polegajacych na: budowie kolektoréw tlocznych Czersk —
Ostrowite oraz kolektorow grawitacyjnych w Czersku przy ul. Tucholskie;j,
przestrzegano przepisow ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zaméwieniach
publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z p6zn. zm.). Na podstawie pisma
Komendanta Komisariatu Policji w Czersku z dnia 13.11.2003r. (stanowi
zatacznik nr 1 do protokotu kontroli) ustalono, ze Prokurator Prokuratury
Rejonowej w Chojnicach Marek Buchwald wydatl polecenie zabezpieczenia
calosci dokumentacji dotyczacej przedmiotowej inwestycji. W wyniku
realizacji czynno$ci procesowej dokumenty te znajdowaly si¢ poza siedziba
jednostki.

Wydatki na budowe kanalizacji cisnieniowej Czersk- Ostrowite oraz
kanalizacji grawitacyjnej w Czersku przy ul. Tucholskiej zrealizowane na
podstawie  faktur wystawionych przez PHUP |, Instal” sp. z o.o.
Niezychowice.

Plan zadania okreslanego mianem: ,,Budowa kolektoréw tlocznych Czersk—
Ostrowite oraz  budowa kolektoréow grawitacyjnych w Czersku przy
ul. Tucholskiej i przyleglych”, na ktére przeprowadzono przetarg nr 2212-
05/01 miescit si¢ w tacznych kwotach planu ustalonego dla inwestycji p.n.
,.Budowa wodociagow wiejskich” obejmujacej kilka zadan z tego zakresu
oraz ,, Budowa kanalizacji w Czersku na trasie Czersk — Ostrowite”. W tej
sytuacji brak bylo mozliwosci ustalenia ostatecznego planu wydatkéw na
zadanie objete kontrola.

W przyjetym w dniu 28 grudnia 2000 roku budzecie gminy na rok 2001 na
finansowanie inwestycji pn. ,.Budowa kolektorow w miescie Czersk-
Ostrowite” zabezpieczono $rodki w wysokosci 100.000 zt. Plan dla zadania
pn. ,.Budowa wodociagéw wiejskich” ustalono uchwala Rady Miejskiej
Nr XXV/269/01 z dnia 24.042001r. w wysokosci 150.000,00 .
W budzecie gminy na rok 2002 przyjetym uchwala Rady Miejskiej
Nr XXX/327/01 z dnia 20 grudnia 2001 roku zaplanowano na wymienione
zadania kwoty odpowiednio; 400.000 — , Budowa wodociagdéw wiejskich”

QZI S
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3) Plan wydatkow inwestycyjnych dla zadan wchodzacych w zakres inwestycji
zaliczanych do: , Budowy wodociagdéw wiejskich” oraz ,, Budowy kanalizacji
w Czersku na trasie Czersk Ostrowite byl w ciagu badanego okresn
(rok 2001, 2002) kilkakrotnie zmieniany, co przedstawiono w tabeli ponizej.
Lp |Rozdziat | Nr uchwaly Zwigkszenie | Plan po zmianach
Rok 2001
1. |90001 Uchwata Zarzadu Miejskiego Nr|2.721 zt 102.721,00 zt
129/170/01 z dnia 14 marca
2001 roku
2. 190001 Uchwata Rady Miejskiej Nr|1.162.000 zt [1.264.721 zt
XXV/269/01 z dnia 24.04.2001r
3. 190001 Uchwala Rady Miejskiej Nr|88.000 zt 1.352.721 zt
XXVI1/283/01 z dnia 7.06.2001r
Rok 2002
1. 190001 Uchwata Rady Miejskiej Nr|5.200 zt 2.505.200 zt
XXX/365/02 z dnia 18.04.2001r
2. 101010 Uchwata Nr XXXII/365/02 z|5.161 zt 405.161 zt
dnia 18.04.2002r.
3. (90001 Uchwata Rady Miejskiej Nr|150.000zt |2.655.200 zk
XXXIV/390/02z dnia 4.09.2002
4. {90001 Uchwala Rady Miejskiej Nr|66.600 z} 2.721.800 zt
111/31/02 z dnia 19.12.2002r.
4) PHUP ,Instal” Sp. z 0.0. w Niezychowicach wykonywalo roboty budowlane
na podstawie umowy nr 4/2001 zawartej w dniu 4 lipca 2001 roku.
Z zawartej umowy wynikalo m.in., ze wykonanie dziela polegajacego na
,Budowie kolektorow tlocznych Czersk — Ostrowite oraz kolektoroéw
grawitacyjnych w Czersku w ul. Tucholskiej 1 przyleglych” miato nastapi¢ w
okresie od 30 lipca 2001 do 30 czerwca 2002r. Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy ustalono w formie ryczaltu w wysokosci
2.153.508,00 zI brutto. Kopia umowy nr 4/2001, zawartej z firma ,,Instal”
stanowi zalacznik nr 2 do protokohu kontroli.
5) Aneksem Nr 1 z dnia 7 stycznia 2002 roku zamawiajacy zwigkszyl zakres

wykonania sieci wodociagowej w etapie II i III o prace wymienione

f% :
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w protokole koniecznosci zalaczonym do aneksu. W zwiazku ze zleceniem
wykonania dodatkowych prac wynagrodzenie wykonawcy zwiekszono
o kwote 128.801,46 7t brutto. Kopia aneksu wraz z protokotem koniecznosci
stanowi zatacznik nr 3 do protokotu kontroli.

Ze sporzadzonego w dniu 21.01.2002r. protokotu koniecznosci podpisanego
przez obie strony wynikato, ze ustalono potrzebe wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych nie ujetych dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, o wartosci 255.896,33 zt. Kopia protokolu koniecznosci
stanowi zalacznik nr 4 do protokotu kontroli. Z wyjasnien udzielonych przez
Przemyslawa Bieska- sekretarza gminy (ktory w okresie realizacji inwestycji
pemil funkcje zastgpcy burmistrza) wynikato, ze wykonawca wykonywat
prace na podstawie protokoln koniecznosdci. Nie podpisano jednak w tym
zakresie stosownego aneksu do umowy poniewaz ze wzgledu na brak
srodkéw w budzecie nie bylo mozliwe zwigkszenie planu wydatkéw dla tej
inwestycji a tym samych zaciaganie zobowiazan.

Na podstawie protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytku
wykonanego zadania z dnia 26 czerwca 2002 roku ustalono, ze zakres
finansowy wykonany i odebrany opiewatl na wartos¢ 2.538.205,79 zt tj.
0 255.896,33 zl wyzsza niz wynikalo to z zawartej umowy i aneksu do niej.
Z wyjasnien udzielonych przez burmistrza oraz sekretarza gminy wynikato,
ze warto$¢ ta zostala ustalona w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez geodezj¢, na podstawie ktorej ustalono, ze zadanie zostato
wykonane w zakresie ustalonym umowa nr 4/2001 z dnia 4.07.2001,
aneksem nr 1 z dmia 7 stycznia 2002 roku a takze protokolem koniecznosci
z dnia 28.01.2002r. Wyjasnienie w tej sprawie wraz z kopia protokotu
odbioru koficowego z dnia 26.06.2002r. stanowi zatacznik nr 5 do protokotu
kontroli

Po wykonaniu zadania tj. w dniu 5.09.2002r. zawarto umowe nr 5/2002 na
wykonanie dodatkowych robot budowlanych (podpisang przez obie strony)
w ktorej zlecono wykonanie zakresu rzeczowego ustalonego w protokole
koniecznosci z dnia 28.01.2002r. Wynagrodzenie za zlecone prace ustalono
w formie ryczaltu w kwocie 255.896,33 zl. Termin zakonczenia robot
okreslono na 30 wrzesnia 2002 roku. Jak wskazano powyzej prace zlecone
umowa, ancksem a takze wymienione w protokole koniecznosci z dnia
28.01.2002 na wykonanie ktorych sporzadzono umowe w dniu 5.09.2002r
zostaly w calosci wykonane do 30.06.2002r. o czym strony podpisujace
umowe nr 5/2002 wiedzialy.

S



[image: image7.png]Z wyjasnien udzielonych przez sekretarza gminy wynikalo, ze umowe
zawarto po wykonaniu prac mg zleconych, w dniu 5.09.2002r. poniewaz
dopiero w dniu 4.09.2002r., uchwala Rady Miejskiej Nr XXXIV/390/02
zostal zwigkszony plan obejmujacy realizacje inwestycji wymienionej
powyzej. Kopia zawartej umowy nr 5/2002 stanowi zalacznik nr 6 do
protokolu kontroli.

9) W dniu 6.09.2002r. sporzadzono drugi protokot odbioru koncowego i
przekazania do uzytku inwestycji. Kopia tego dokumentu stanowi zalacznik
nr 7 do protokotu kontroli. Zakres rzeczowo- finansowy przedstawiat taka
samg warto$¢ jak wykazano w protokole odbioru z dnia 26.06.2002r.

10) Z ustalen zawartych w niniejszym protokole wynika, ze wykonawcy zadania
tj. PHUP , Instal” udzielono z wolnej reki zamowienia na wykonanie robot
dodatkowych nie przekraczajacych 20 % wartosci zamoOwienia
podstawowego. Z wyjasnieni udzielonych przez Marka Jankowskiego-
burmistrza oraz Przemystawa Bieska- sekretarza wynikalo, ze powodem
zlecenia temu samemu wykonawcy dodatkowych robét budowlanych byly
przyczyny techniczne, gospodarcze a takze sytuacje, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ wczesniej. Wyjasnienie w tej sprawie stanowi zatacznik nr 8 do
protokotu kontroli.

11) Ustalono, ze nadzér inwestorski nad przebiegiem calosci prac
wykonywanych przez PHUP ,Instal” w Niezychowicach pehnit Rejonowy
Zarzad Inwestycji z Czluchowa na podstawie umowy nr 9 z dnia
22.05.2001r.

12) Analiza zrealizowanych wydatkéw na podstawie wszystkich faktur

wystawionych przez wykonawce (ujetych w ewidencji ksiggowej) w zwiazku
z realizacja zadania wykazala, ze wydatki te wyniosty 2.538.205,79 zi.
Do wystawionych przez PHUP |, Instal”, faktur dotaczano kazdorazowo
protokot odbioru elementéw, w ktorym Rejonowy Zarzad Inwestycji w
Czhuchowie potwierdzat, ze zakres wykonanych prac byl zgodny z zakresem
umownym.

Integralng cze$é protokotu stanowia nastgpujace zataczniki:

1. Kopia pisma Komendanta Komisariatu Policji w Czersku z dnia 13.11.2003r.

2. Kopia umowy nr 4/2001, zawartej z firma ,,Instal” w dniu 4 lipca 2001 roku.

3. Kopia aneksu nr 1 z dnia 7 stycznia wraz z protokotem koniecznosci.

4. Kopia protokolu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych z dnia
21.01.2002r.

a ﬁ



[image: image8.png]5. Wyjasnienie Marka Jankowskiego- burmistrza 1 Przemystawa Bieska-
sekretarza gminy w sprawie TOznicy wartosci robét  budowlanych
wykazanych w protokole odbioru koficowego z dnia 26.06.2002r. z zawarta,
umowa, i zmianami do niej, w ktorej zlecono ich wykonanie.

6. Kopia zawartej umowy nr 52002 z dnia 5 wrzesnia 2002 roku.

7. Kopia protokolu odbioru koficowego i przekazania do uzytku inwestycji
z dnia 6.09.2002r.

8. Wyjasnienie Marka Jankowskiego- burmistrza i Przemystawa Bieska-
sekretarza gminy w sprawie zlecenia wykonawcy robdt podstawowych,
dodatkowych robét budowlanych.

Ustalenia koncowe.

1. W zakresie zagadnien objetych kontrola wyjasnien udzielali pracownicy
jednostki odpowiedzialni za wykonywanie przydzielonych im zadan.

2. Protokoét kontroli sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z
ktérych jeden pozostawiono w Urzedzie Miejskim w Czersku.

3 Ustalenia kontroli zawarte w protokole przedstawiono kierownictwu Urzedu
Migjskiego w Czersku i omowiono w dniu 23.02.2004r.

4. Burmistrz Czerska zostal poinformowany o przyshigagjacym stronie
kontrolowanej prawie zlozenia zastrzezen i dodatkowych informacji do
ustalen zawartych w protokole, w ciagu 3 dni od jej podpisania.

5. Przeprowadzona kontrolg odnotowano w ksiazce ewidencji kontroli pod
pozycja 4/03.

Czersk, dnia 23 lutego 2004r.

Urzad Miejski
w Czersku
Inspektor kontroli woj. pomorskie

RIO w Gdavisku
) ]9(?!.’?‘?9; Seweindonihe

(Jolanta Lewandowska)

WJolanta Skuczynska)
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UM OW A Nr 472001

zawarta w dniu 04‘1ipca 2001 roku w Czersku pomiedzy: b

1. Gmina Czersk 89-650 Czersk ul Koéciuszki 27 zwanym w Umowie
" Zamawiajgcym" reprezentowanym przez:
- Marka Jankowskiego - Burmistrza
~  Przemyslawa Bieska - Z~c¢ Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Skuczyaskiej

2. Przedsi¢biorstwem Handlowo - Ushigowo - Produkcyjnym "INSTAL* Sp. z o. o.
w Niezychowicach 89-600 Chojnice zwanym w dalszej tresci Umowy ;,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

- Kazimierz Szczepanski - Dyrektor
- Kazimierz Wiese - Z-c¢ Dyrektora

wybranym na podstawie art.15 ust. 2 Ustawy o zamoéwieniach publicznych (przetarg
nieograniczony powyzej 30.000 EURO)
(Dz. U Nr 76 poz.344 z 1994 r. z pozniejszymi zmianami)

o nastepujacej tresci:
§1
W wyniku dokonanego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym Zamawiajacy zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Budowg kolektoréw tlocznych Czersk - Ostrowite oraz kolektoréw grawitacyjnych
w Czersku w ul. Tucholskiei i przyleglych - zgodnie z przetargiem 2212-05/01

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé zaméwione dzielo zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej Umowie oraz zgodnie z;
oy projektami budowlanymi
b) warunkami pozwolenia na budowg
¢) Warunkami wynikajagcymi z obowiazujacych przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,
3 specylliacia istotnych warunkow zamowienia,
€) zlozong oferta (2212-05/01)
f) zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwvczaiami

EN

§3
Wykonanie dziela nastapi w okresie od 30 lipca 2001 do 30 czerwca 2002 r.
2. Harmonogram robét i platnosci - stanowi zalacznik do niniejszej Umowy

—

§4
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do dnia 10 lipca
2001 r,
2. ZmMajqw najpézniej w dniu podpisania Umowy przekaze Wykonawcy 2 egz.
projektu budowlanego oraz pozwolenie na budowe

Urzad Miejski w Czersku
Stwisrdzam zgodnosé

z oryglnatem
Lzersk /;0!04 ..... "
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§5
Zamawiajacy ustanawia Pana Henryka Krysiaka swoim inspektorem nadzoru.
Osoba upowazniong do kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest
Przemysiaw Biesek - Zastepca Burmistrza

§6

Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1. urzadzenia placu budowy zgodnie z opracowanym projektem,
2 nrzed przystapieniem do robot dokonania obmiaru z natury
3. poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej - w przypadku zaistnienia
koniecznosci takowych
4. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
5. zawiadomienia uzytkownikéw o rozpoczeciu robdt - zgodnie z uzgodnieniami z projektu
6. utrzymania terenu budowy w stanic wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatow, C
7. przygotowania projektu organizacji ruchu
8. umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
ijednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowazmionym przedstawicielom
Zamawiajacego
9. uporzadkowania terenu po zakoficzeniu robot i przed przekazaniem go Zamawiajacemu
10. przywrocenia nawierzchni ulic do stanu pierwotnego
11. obstugi geodezyjnej - wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej
§7
1. Wykonawca na swéj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie Pana Begdana
Wydrycha, za ktérego zachowania odpowiada na zasadach ogélnych
2. Szczegdlowy zakres czynnosci kierownika budowy okre§la ustawa Prawo Budowlane
i przepisy wykonawcze
§8
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonad przedmiot umowy z materialow wiasnych.
2. Materialy o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadac:
a) wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
b) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia 1 projektu technicznege
3. Wykonawca zobowigqzany jest okazad Zamawiajacemu atesty, certyfikaty, zgodnosé z PN
th anrobate techniczna na note matariahy nered ich whridowaniem czy zastosowaniem
§o
1. Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowiazuje si¢ udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.
L Yy _y'\\)uawva })U“Ubl YWuuow umnameq_vcsu }Jk:lllq UMVV le\;‘-;ﬂ;llvb\a . . v‘\l\ll.] > :\t\;l ~
wykonuje przy pomocy podwykonawcy.
§10
1. Strony ustalajaz wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci netto:
2.012.624,30 z1
(stownie zt: dwa miliony dwanascie tysiecy sze§éset dwadziescia cztery 30 groszy),
a z podatkiem VAT 7% w wysokosci brutto:
2.153.508 z}
(stownie zt: dwa miliony sto piecdziesiat trzy tysiace pigéset osiem)
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2. W przypadku =zaistnienia koniecznoéci wykonania prac nie objgtych kosztorysem
ofertowym, dokumentacja oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
w tym zakresie bedg bezskuteczne.

3. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie
pisemnie Zamawiajacego (za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego),
podajac zakres robot oraz ich wartosé wraz z zalaczons szczegdlows kalkulacja.

4. Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest
uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego 1 zawarcia aneksu do umowy.

5. Roboty dodatkowe beda rozliczane wg wskaznikoéw cenotworczych zastosowanych
w ofercie przetargowej

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ryczaltowego netto (tj. kwota 60.379,-z1) w formie gwarancji
ubezpieczeniowe;.

2. Strony ustalaja, ze zwalnianie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwolnione nastgpujaco: .

a) 70 % w ciagu 30 dni po odbiorze koficowym N
b) pozostale 30 % w ciagu 14 dni po okresie uplywu rekojmi T
%. Zabezpieczenie..... dalszy ciag na str.6 umowy i
§12
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy

2. Kary te naliczane beda w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne za:
a) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 800,00 zt za kazdy
dzien zwloki
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 1.000,00 z
za kazdy dzied zwloki ( termin zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia po
uplywie terminu ustalonego na usuniecie wad),
¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 50 % wynagrodzenia umownego
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiaiaceso
przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
4. Kary umowne za zwloke w przekazaniu przedmioty umowv Zamawiaiacy notract
z faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce.

§13
1. Strony postanawiaja, ze elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo - finansowym
beda przedmiotem odbioru przez Zamawiajacego i podstawa do fakturowania

2. O terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub zamka_qqcych Wykonawca
zawiadamiat bedzie inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej 3 dni naprzdd.

§14
1. Po zakonczeniu dzieta, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kxerowmka budowy
1 poq\narrl-mmn vnw\n e nrﬂnr\-—t e v'\rv\nl “tnra v\')”—yr\—v» mwm‘""' nnnnnnnnnnnnnn

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczme czynnosci  odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy nie wozesniej, jak po uptywie 14 dni.
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Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na
Zamawiajacym
Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia n/w dokumenty, ktore beda stanowié podstawe
rozpisania odbioru:
a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialty
b) dokumentaci¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
potwierdzonymi przez kierownika budowy , inspektora nadzoru i nadzér autorski
c) dziennik budowy
d) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami
i Polskimi Normami
e) rozliczenia koncowego budowy z zestawieniem faktur (rachunkéw) z podaniem ich
wartosci, facznie z faktura koficowy lub wyszczegélnieniem zobowiazan na dziefi
odbioru .

§15
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korficowego bedzie przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odméwié odbioru do czasu usuniecia
wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli umozliwiaja one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé
wynagrodzenie

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnoici odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
2adania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladdw oraz sprawdzenia wykonanych usterek
w okresie gwarancii i rekojui. Z powyzszych przegladow sporzadzane beda protokoty.

R1A
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur przejSciowych
VAT.
Podstawa do wystawienia faktur VAT beda protokoty odbiorow czesciowych oraz
protokét odbioru koficowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury wystawione na Zamawiajgcego skladane bedza u Zamawiajacego wraz
.zkompletem dokumentéw rozliczeniowych, tj. protokolem odbioru, celem sprawdzenia
i zatwierdzenia do zaplaty
Platno$¢ naleznosci ustala si¢ na 90 dni liczac od dnia zozenia faktury wraz
z protokolem odbioru.

Platnosci powyzsze odbywaé sie beda przelewami z konta Zamawiajacego na konto

VI

BBG S.A. O/CHOJINICE NR 11601768-68256001
Spoznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaplaty odsetek ustawowych

Zamawiajacy upowaznia Wyki d stawiania fz j i
J?’ze rps ‘K‘ ykonawcg do wystawiania faktur VAT bez jego podpxsu./

/70/04
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8. Ze strony Wykonawcy upuwaznionymi do podpisywania faktur sg (Jednoosobowo):
Kazimierz Szczepanski

Kazimierz Wiese
§17
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonane dzielo, liczonej od dnia odbioru
koncowego.
§18

Zmiana ninigjszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i jest
dopuszczalna tylko w granicach unormowania art.76 ustawy o zaméwieniach publicznych.

§19

1. Zamawiajacemu przyshiguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystapienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, - ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzeé
w chwili zawarcia umowy

b) zostanie ogloszona upadiosc lub rozwiazanie firmy Wykonawcy

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

d) Wykonawca nie roznoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplat faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie ] miesiaca od uplywu terminu na zapate faktur, okreslonego
w niniejszej umowie

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie, o ktorym mowa w ust.1 lit. a) nastapi w terminie 1 miesiaca od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie, natomiast niezwlocznie
odstepuje przy zaistnieniu okolicznosci wymienionych w ust.1 kit. b), ¢) i d).

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazmosci
takiego oéwiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastepujace
obowiazki szczegolowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego  (inspektora  nadzoru)  sporzadzi szczegolowy  protokdt
inwentaryzacji robét wg stanu na dzien odstapienia

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, kt6ra odstapita od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
WHOWY NdSiapn0 Z pIzyCzyn mezaieznycn od mego

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

€) Zamawiajacy w razie odstapiema od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
vdpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapi

Urzad Miejski w Czersku
Stwierdzam zgodnosé
z oryginalem
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- rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektoéw zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen.

- Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét

w sprawie zaméwienia publicznego, Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do

wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacj¢ wykonuje si¢ przez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpownedz:( na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca
jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

wnN

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stesuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy o zamdwieniach publicznych, prawo budowlane oraz w sprawach procesowych
przepisy kodeksu cywilnego.
§22
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.
§11 ciagg dalszy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancii ustaje 30 lipces 200
Przed uplywem tego terminu Wykonawca przedlozy gwarancje nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 18.114 z1 (30%) na okres 3 lat od odbioru koficowego robét

umownych
PODPISY STRON UMOWY
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
- (/‘ / ;
DYRERGTOR  Z-CHPYREKTOL:
/ s i g
4 o ing. i{azimierz Suczeparishi Kazimiers Wiese
~ Q*\\ )\5 L l”j Y}/I regon I “""”“ NP 5554 e
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Zatacznik nr 1 do

FORMULARZA OFERTOWEGO

Przetarg nr 2212-05/01

Ip. Nazwa inwestycji Wartos¢ inwestycji brutto /z¥/

1 2 3

I. {Budowa kolektoréw tocznych Czersk -Ostrowite RAZEM 1 485 006 zt

1. |Etap ! oczyszczainia do ul. Sliwickiej - suma 30 394 zt
225-dt. 442 m 25999 zt
przecisk rura ochronna fi 350 - ¢t. 10 m 3815z
inne 580 zi

2. |Etap il (ul. Sliwicka) - suma 335 994 zt
fi225-dt. 742 m 43329z
fig3-di.225m 4346 zt
fi75-dt153 m 3258z
przykanaliki PE fi 40 szt. 32 o tacznej dt. 671 m 10 581 zt
studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 32 259 910 zt
przeciski szt. 3 o tacznej di. 30 m - rura och. fi 100 32202t
nroviacny mrew e cire £t T0 TTO e crrrs
inne 2027

3. Etap !l {Ziotowo 1) - suma 239 449 zt

R N A CElrer

fi50 - dt. 473 m 38652t
fi40-dt. 70 m 1286zt
przewiert - rura ochronna fi 150 - dt 9 m 2136zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 24 o tacznej dt. 509 m 8918 zt
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 24 194 613 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 24 szt. 207 m 7 858 zi
inne 2160zt

/
sl
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4. |Etap IV (Ziotowo 2) Suma 229 218 zt
fi 225 - dt 1.065m 62 216 2t
przewiert - rura ochronna fi 350 dt. 10 m 3815 24
fi160-dt.188 m 7494 2t
775 -t 343 m o O o
fi63 -dt.316m 6009 2t
fi 50 - dt. 647 m 10 909 zt
przecisk - rura ochronna szt 2 fi 150 x 10 m 4193 21
przykanaliki PE fi 40 szt. 13 o tgcznej dt. 342 m 4610z
studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 13 115 080 zt
przecisk - rura ochronna fi 100 dt. 10m 696 zt
przyiecze orew oL bud GO SWOZ pomp G5 87U 1L M RV
inne 3038 2

5. |Etap V Ztotowo - Konewki suma 170 615 z¢
fi 160 - dt.3.660 m 127 998 zt
fi110-dt. 187 m 10128 z
fie3 -dh124m o 2500zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 3 o tacznej dt. 57 m 1180z
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 3 24 020 z
inne 3833z

6. |Etap VI Ostrowite Suma 479 336 zt
fi 160 - dt. 945 m 33024z
fi110 - dt. 544 m 13153 zt
przecisk - rura ochronna fi 200 dt. 5 m 1 064 zt
fie3d. 924 m 17 475 zt
fi 50 dt. 720 m 12 246 2t
przecisk - rura ochronna fi 100 ¢t. 8 m 1262zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 41 po tacznej dt. 681 m 10 967 zt
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 41 376 062 zt
Playifivce piab wu whn we vaeuc POGR S0 By Sbu g
inne 39192

Urzad Miejski w Czersku
Stwierdzam zgodnogé
z oryvginaiem
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[image: image22.png]li. |[Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Czersku RAZEM 668 502 z}
1. jul. Tucholska (poczatek) - suma 225 861 zt
fi 300 dt. 715 m 117 301 zi
przviecze £ 486 222 m 20040 7
naprawa nawierzchni asfaltowej 70092 2
inne 7 558 2t
2. |ul. St. Urzedu - suma 135 140 zt
fi 200 dt. 524 m 80012
[ e AR -
naprawa nawierzchni asfaltowej 35074
inne 8617 zt
3. |ul. 21 lutego - suma 207 010 2t
fi 200 di. 6085 o 50 86S 2t
naprawa nawierziiii aslandwe) 56 248 zt
inne -
4. |Osiedle Piastowskie {cze$¢) - suma 100 491 zt
ui. Frzemystawa b {i 200 di. 168 m RCID 4
Ui Dutgsieme Toey wowsleyl 1 aUv de 1,8 i U
przyiacze kenzrzacyine fi 160 - 288.8 m . 68 s EAC
inne 3969 2
RAZEM 2153 508 zt

Niezychowice 24 maj 2001 rok

Urzad Miejski w Czersku
Stwierdzam zgodnosc
z oryginatem

e f0r 0t

~oe

/




[image: image23.png]roevvfr ke nr D do ps fé/wr Jortroli
gt 2 P ko -d-w, |02

¥

NR 1 ‘ a

5
.
-
>
w
p”

do Umowy Nr 4/2001 z dnia 04 lipca 2001 r zawartej pomigdzy:
| Gming Czersk 89-650 CZERSK ul. Kosciuszki 27 jako »Zamawiajgcy”,
reprezentowanym przez:
a - Marek Jankowski - Burmistrz
h - Prramvustaw Riecak - 7-ca Burmistrza , a:

(S8

Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowo - Produkcyjne "INSTAL" Spotka z o.o.
Niezychowice 74F, 89-600 Chojnice

reprezentowanym przez:

a - Kazimierz Szczepanski - Dyrektor

b - Kazimierz Wiese - Z-ca Dyrektora

zwanym dalej w tresci Wykonawcg o wykonanie:

"Budowa kolektoréw tlocznych Czersk — Ostrowite oraz kolektoréw grawitacyjnych
w Czersku w ulicy Tucholskiej i przylegtych — zgodnie z przetargiem 2212-05/01"

Niniejszym Aneksem zmienia sig:
1. Na podstawie § 18 Umowy strony postanawiaja, co nastepuje:
§1

2. W § 10.1 zmienia sie wynagrodzenie Wykonawcy na kwote:

Netto: 2.132.999,50 zl.

Brutto: 2.282.309,46 zi.
Wynagrodzenie zwigkszono o koszt wykonania sieci wodociagowej Elap il i [l - wy cakresu
okreslonego w zataczonym kosztorysie.
(Warto$¢ robot dodatkowych netto: 120375,20 zt., brutto: 128.801,46 zt.)

Pozostate postanowienia Umowy nie ulegaja zmianie.
Niniejszy Aneks stanowi integralng cz¢s¢ Umowy wymienionej w Aneksie na wstepie.
Sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa egz. dla kazdej ze stron.

Niezychowice 07 styczen 2002 rok.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

“
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PROTOKOL. KONIECZNOSCI

na wykonanie robot dodatkewych (zamiennych) na budowie:
Budowa kolektorow ttocznych Czersk - Ostrowite oraz kolektorow
grawitacyjnych w Czersku w ul. Tucholskiej i przylegtych

Inwestor bezposredni: Urzad Miasta Czersk
spisany w dniu 21 styczen 2002r.
przy udziale: 1. Przedstawiciel Inwestora - Edmund Krut

2. Inspektor Nadzoru - Henryk Krysiak
3. Kierownik budowy - Kazimierz Szczepariski
L T OO DO PRI ORI
1. Ustala sig koniecznos¢ wykonania nizej wymienionych robét dodatkowych (zamiennych) nie ujetych
dokumentacjg projektowo - kosztorysowa. Brutto 21
Zadanie Lp. Wyszczegdinienie robot :vnfl‘:::::;_ i;i T::}k:l i:zsy;";o;g
1 2 3 4 5 6
| Zmiany zakresow
1 Budowa kolektoraw ttocznych Czersk - Ostrowite
4. Etap iV Ziotowo
1.|Kolektor tioczny pev 11 225 | + U9, i [PRAERY]
2.{Kolektor tioczny pev fi 75 [ + 2252 460577
5. Etap V Zlotowo - Konewki
3.|Kolektor ttoczny pev fi 110 - -97.6 -5286.04
4. [Kolektor ttoczny pe fi 63 - -124 -2 500,00
5.|Przykanaliki pe fi 40 szt. 3 - -57 -1180,00
6, Etap IV Ostrowite
6. |Kolektor toczny pev fi 160 - -184.95 -6 463.27
7.|Koleidor ttoczny pev fi 110 + 204 493,24
8. | Kolektor tloczny pe i 63 - -52.7 -996.68
9.{Kolektor toczny pe fi SO - -89.61 -152412
10 |Przykanaliki pe fi 40 szt. 41 - -371.99 -5990,62
il Budowa kanaiizacji grawitacyjnej w Czersku
1. Ul. Tucholska (poczatek)
11.|Kolektar grawitacyjny fi 200 - -0.95 -30 794,69
12.{Przytacza grawitacyjne pev fi 160 + 78,35 -11 453,42
2. Ul. Starego Urzedu
13. [Kolektor grawitacyjny fi 200 - 57 -883518
14.{Przyigcza grawitacyjne pev fi 160 + 32,95 2509.78
3. Ul 21 Lutego
[ 15 {Kolektor grawnacyjny ff 200 - 1 e RS
16.|Przytacza grawitacyjne pev fi 160 - -1 -21 505,22
4. Osiedle Piastowskie {czes¢)
17.ul. Przemystawa pev fi 200 + 1,9 192,79
18. |ul. Bolestawa Krzywoustege + 43 446,19
19.|ul. Kazimierza Qdnowiciela - -0.95 -83,86
20.|Przytacza grawitacyjne pcv fi 160 - -277.8 -28 709,80
Oszczednosé - razem
1
Il Roboty dodatkowe
1
[ Budowa kolektorow tlocznych Czersk - Ostrowite
1. Etap | oczyszczalnia do ul. Sliwickiej
1.|Wodociag pod rzeka + 117 1582252
3. Etap lll (Zlotowo 1}
2.|Przytacze wodociggowe fi 32 + 40 121000
3.[Przytacze kanalizacyjne pe fi 40 + 37 135284
5. Etap V Zlotowo - Konewki
4.[Kanalizacja grawitacyjna pev fi 2001160 + 3122 61 634,04
6.Etap VI - Ostrowite
5.|Kanaiizacja grawitacyjna pev fi 200/160 + 835,15 93 401,63

2 aryginatem

<§ ‘//w




[image: image27.png][~ Budowa kanalizacjl grawitacyjnej w Czersku
1. UL Tucholska (poczatek)
6.{Rozebranie podbudowy + 37 489,56
7.12. U\, Starego Urzedu
8.|Kanalizacja grawitacyjna pev fi 160 + 60,65 5 437,60
9.|Wodociag pev fi 225/110 + 496,95 40 363,49
10. |kanalizacja pev fi200- 128 m + 128 10 478,50
11.{wodociag fi225-110m + 110 17 020,66
12.|sie¢ wodociagowa pev fi90 - 112 m + 112 270094
3. Ul. 21 Lutego
13. [Roboty odwodnieniowe wykopéw + 31859,92
4. Osiedle Piastowskie (czes$¢)
14.|Wodociag pev fi 110/90 + 327.7 1774329
15. |wodociag pev fi 110 - 294 m + 294 20 260,68
16.|przytacza wodociggowe pe fi 32 + 37 170493
razem| 290765 358 480,60 zt
I
Ogoétem wartosé 255 896.33 z¢
I I

2. Szczegé{cwe' jfasadmenie: (podac efekty rzeczow;:je dajg wnioskowane roboty)
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WYJASNIENIE
Dotyczace protokoléw odbioru przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa kolektorow
tlocznych Czersk-Ostrowite oraz kolektoréw grawitacyjnych w Czersku w ul. Tucholskiej i
przyleglych”

Wszystkie roboty dodatkowe zwiazane z realizacja w/w inwestycji byly wykonywane
réwnoczesnie z robotami podstawowymi, na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego
migdzy wykonawca a inwestorem zatwierdzonego przez inspektora nadzoru

W czasie, kiedy sporzadzono protokét nie bylo wystarczajacych srodkéw w budzecie, ktore
pokrytyby wszystkie koszty wykonania dodatkowych robot, w zwiazku z tym nie bylto
mozliwosci podpisania umowy na cato$¢ robdt dodatkowych. Trwaly poszukiwania Zrodta
sfinansowania tych prac. Ostatecznie udato si¢ pozyska¢ dodatkowa pozyczke z WFOS i GW w
Gdansku. W zwiazku z tym wykonawen reatizewal e “ssnn odpowiedzialnosé bedac
przekonanym, ze Inwestor brakujace srodki pozyska.

Po zakonczeniu robét rzeczywista warto$¢ robét dodatkowych i zamiennych zostata
potwierdzona po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji powykonawczej). W
migdzyczasie trwaty uzgodnienia z NFOS i GW w Warszawie dotyczace zaakceptowania
zaistniatych zmian. W rezultacie - w terminie wymaganym przez NFOS, to jest do kofica czerwca
2002 r. — zostal sporzadzony protokét odbioru robdt, w ktorym znalazt sie caly zakres
zrealizowany przez Instal, w tym réwniez roboty dodatkowe i zamienne, wynikajace z protokofu
koniecznosci. Jako ze byly one nierozerwalnie zwiazane z zakresem podstawowym, nie mozna
ich bylo wydzieli¢ i w protokole tym pominaé (gdyz inaczej niemozliwe byloby rozliczenie
zakresu inwestycji z NF). Podpisanie protokotu przez przedstawicieli inwestora traktowalismy
jako potwierdzenie faktu ich wykonania. Na najblizszej mozliwe] sesji, ktéra odbyta si¢ 4
wrzesnia 2002 r., uchwata Rady Miejskiej w Czersku zostaty zwigkszone $rodki na budowe sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej, co umozliwito podpisanie w dniu 5 wrzesnia umowy na
wykonanie rob6t dodatkowych. Jako zatacznik do faktury za te roboty powstal powtorzony
protokot odbioru wszystkich robét datowany na 6 wrzesnia 2002 r., w ktérym podano caty zakres
wykonanego przez firme Instal zadania. Roboty dodatkowe ujgte w umowie nie byly wykonane
miedzy 5 a 6 wrzesnia 2002 r. (bylo to fizycznie niemozliwe), ale — jak wspomniano wczesniej —
facznie z robotami podstawowymi do konca czerwca 2002 r.

Ma r»l(///”»» -I.m,;,
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UMOWA Nr 5/2002 _ &
O WYKONANIE DODATKOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH [ ‘

W dniu 5 wrzesnia 2002 r. w Czersku pomigdzy: ‘ ’ 1:' ~
1 Gminﬂ Crorel QO ASN vl 1 WAl a1 DA s o T s -
" Zamawiajacym" reprezentowanym przez:
- Marka JankowsKiego - Burmistrza
- Przemystawa Bieska - Z-c¢ Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Skuczynskiej

2. Przedsigbiorstwem Handlowo - Ushugowo - Produkcyjnym "INSTAL" Sp. z o. o

w Niezychowicach 89-600 Chojnice zwanym w dalszej tresci Umowy ,Wykonawcg™
reprezentowanym przez.

- Kazimierz Szczepanski - Dyrektor

w rezuttacie udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia z wolnej reki na dodatkowe roboty
budowlane o wartosci nie przekraczajacej 20% uprzedniego zamoéwienia dotyczacego
wykonania Umowy Nr 4/2001 z dnia 04 lipca 2001 roku na:

,Budowe kolektorow tlocznych Czersk - Ostrowite oraz kolektorow grawitacyjnych

w Czersku w ul. Tucholskiej i przylegtych - zgodnie z przetargiem 2212-05/01”
zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dodatkowe roboty budowlane

polegajace na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnych tlocznych i grawitacyjnych
2 przytaczami oraz sieci wodociagowych z przytaczami.

§2

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal okreslom' na podstawie sporzadzonego protokétu
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wyniktych w toku realizacji.

§3

Termin zakonczenia robot do 30 wrzesnia 2002 1.

§4
Zamawiajacy przekazat Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy podstawowej
§5

Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do robot objetych Umowa jest Rejonow;
Zarzad Inwé,stycji Spolka z 0.0. w Czluchowie - bezposrednio funkcje nadzoru petnit bedzie
Pan Henryk Krysiak.

§6
Wykonawca za wynagrodzeniem okreslonym w umowie zobowiazuje si¢ do:
1) urzadzenia placu budowy, doprowadzenia wody i energii na jej teren stosownie do

. Qotrzeb zalozema na wiasny koszt licznika energii elektrycznej oraz poniesienia
Urzad Micjsla w Czersku

Stwierdzam zgodnosé /

z nryglnalem S ' ' d%/




[image: image30.png]kosztow jej zuzycia, wylaczen i wlaczen w okresie realizacji robot (zawrze na to
Stosowne umowy),

2) poniesienia kosztow utrzymania i konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych
znajdujacych sie na placu budowy itp.

3) wlasciwego zabezpieczenia placu budowy, utrzymania go wstanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow,
odpadow i smieci,

4) uporzadkowania terenu budowy po zakofczeniu robot w terminie zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenia robot i gotowosci obiektow do odbioru koncowego.

§7
1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osoba trzecim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Za straty powstate w skutek niewtasciwego utrzymania placu bul. |
zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,
nieprzestrzegania przepisow BHP itd) w trakcic realizacji przedmiotu Umowy
Zamawiajaey nie ponosi zadnej odpowiedzialnosei .

g8}

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatow
wiasnych

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust.] powinny odpowiada¢ wszystkim parametrom
technicznym jak dla pozostalych materialtow wbudowanych przy realizacji budowy,
dotyczy to rowniez wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdow wazny atest, certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
wazna, aprobate techniczng

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie wchodzity w zakres przedmiotu
zamowienia, to wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzic.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy,
badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badania wykaza, ze materiaty badz wykonanie
robét jest niezgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§9
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczattowe wyrazone kwotg: 255.896,33 PLN /brutto/ stownie: dwiescie pigédziesiat
pie¢ tysigcy osiemset dziewieédziesiat szes¢ zlotych 33 grosze, okreslona na
podstawie kosztorysu robot dodatkowych sporzadzonego w oparciu o wskaZniki

cenotworcze jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiacym zatacznik do
zlozonej oferty.

§10

Strony ustalaja ze:

1. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego /inspektor
nadzory/ termin zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz termin odbioru robét
zanikajacych przez wpis do dziennika budowy. Jezeli wykonawca nie zawiadomit o
tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty.

2. Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét
wymienionych w ust.] wpisem do dziennika budowy i informacja telefoniczna.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ inspektora nadzoru w terminie

Cirzan! Miepsta w Lzersku
Stwisrdzam 2Godnosc : (S X/
4 L, /,/- o ,Z (\ / ) ’
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[image: image31.png]7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bgdzie osiagniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy. O powyzszym fakcie Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pismie.

§1l
Strony ustalaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania stanowia kary umowne
z nastepujacych tytulow:
1. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosel 20% wynagrodzenia umownego
Wykoiia.. .o =0 Zamawiajacemu kary umowne:
a) zwloke w wykonaniu zaméwienia w wysokosci 800,- zf za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki

N v . [ TS U SO S 1F S S KRS

(%]

gwara.ncji i eriji La wady — w wyaut\uau; Lowuu,- L sa l\d.L\.l)‘ Geivil
kalendarzowy zwioki (termin zwloki liczony bedzie od nast¢pnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad),
c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacvch po stronie Wykonawcy
w wysokosei 50% wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
4, Kary umowne moga przekroczy¢ wysokosé wynagrodzenia za przedmiot umowy.
5. Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiajacego, przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

[95)

§12

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzenia gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 14 dni.

2. Na dzief zgloszenia odbioru kohcowego Wykonawca zobowiazany jest przekazac
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia n/w dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe
rozpisania odbioru:

a) protokoty odbiorow technicznych, atesty na whudowane materiaty,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z warunkami
potwierdzenia zgloszenia wykonania robét budowlanych, obowiazujacymi przepisami
i Polskimi Normami,

¢) protokoly badan i sprawdzen,

§13

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot Umowy.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.
Wvkonawea 7ohowiazany jest do 7awiadomienia Zamawiajacezo o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.
4. Zamawiajacy wyznacza termin przegladow oraz sprawdzenia wykonanych usterek

wokresie gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzadzone beda

protokoty.
g h
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Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bgdzie na podstawie faktury VAT.

2. Podstawa do ztozenia faktury jest protokét odbioru podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Faktury wystawione na Zamawiajacego skladane beda u inspektora nadzoru
inwestorskiego, wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, celem sprawdzenia
i zatwierdzenia do zaplaty.

4. Platnos¢ naleznosci ustala si¢ na 14 dni liczac od dnia zalozenia faktury wraz

z protokotem odbioru, z uwzglednieniem postanowiert §11, ust.3 i 4

Spoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych,

i

§15
Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na wykonane roboty liczac od dnia odbioru

lahravama

§16

Zmiana ustalent umowy wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pismie.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosei zmiana postanowien zawarte] Umowy
oraz wprowadzanie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ wesé oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze koniecznosé
wprowadzania takich wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwiii
zawarcia Umowy.

§17
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy Sad
Gospodarczy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych, prawa budowlanego oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§20
Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czgs$¢ umowy:
1. Protokét koniecznosci robét dodatkowych Nr 1
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ZALACZNIK NR 1
do protokétu odbioru koricowego z dn. 26 czerwca 2002 r.

ROZLICZENIE FINANSOWE WYBUDOWANYCH SIECI SANITARNYCH:

"Budowa kolektorow ttocznych Czersk - Ostrowite oraz kolektoréw
grawitacyjnych w Czersku w ul. Tucholskiej i przylegtych"”

Ip. Nazwa inwestycji Wartos$¢ inwestycji brutto /zi/

1 2 3

|. |Budowa kolektoréw tlocznych Czersk -Ostrowite RAZEM 1780 607,05 zt

1. |Etap | oczyszczalnia do ul. Sliwickiej - suma 46 216,52 zt
225-dl. 442 m 25 999,00 zt
przecisk rura ochronna fi 350 - dt. 10 m 3 815,00 zt
wadociag pod rzeka fi 160 - 117m 15 822,52 zt
inne 580,00 z

2, |Etap It (ul. Sliwicka) - suma 396 330,21 zt
fi225-dt. 742 m 43 329,00 zt
fi 63 - dt.225 m 4 345,56 zt
fi75-dt.153 m 3258,44 2t
proyhancliki PES A0 ext 22 o inszngi L €71 m 1058100z

studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 32

259 910,27 z

przeciski szt. 3 o tacznej dt. 30 m - rura och. i 100 3220,00 zt
przytacza grawitacyjne szt 32, 276 m 932173 2
wodocigg pev fi 160/110 o di. 1121,9m 60 337,20 zt
inne 2 027,00 2

Etap il {ZI0towo i) - suMma

310 477,10 z¢

i63-dtuBom €/ un «

dzi atu

18 814,21 zt
fi 50 - dt. 473 m 3 864,64 zt
fi40-dt. 70 m 1286,15zt
przewiert - rura ochronna fi 150 - gt 9 m 2 136,00 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 24 o lacznej di. 509 m 8918,00 2
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 24 194 613,26 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 24 szt, 207 m 765774zt
wodociag pev fi 110/50 o of. 2137.86m ";;':yie':g:"’“ w i 68 464,26 zi
przytacze wodociagowe pe fi 32 - 40 m ¢ dryginalen 1210,00 zt
przytacze kanalizacyjne pe fi 40 - 37 m Crarsk /Xc[& 7.. 1352,84 zt
inne 2160,00 z¢

2 up. Bl 77
e / b

Naczeln nk




[image: image36.png]4. [Etap IV (Zlotowo 2) Suma

246 042,06 zt

fi 225 - dt 1.274,15m

74 43429 z¢
przewiert - rura ochronna fi 350 &f. 10 m 3 815,00 zt
fi160 - dt. 186 m 7 484,00 zt
fi75 - dt. 5682 m 11620.77 zt
fi63 -d.316 m 6 009,25 zt
fi50 - dt. 647 m 10 908,76 zt
przecisk - rura ochronna szt 2 fi 150 x 10 m 4193,00 !

rzykanaliki PE fi 40 szt. 13 o facznej dt. 342 m -+ 4 610,00 2t

studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 13

115 080,00 zt

przecisk - rura ochronna fi 100 dt. 10m 696,00 z¢

przytacza graw od bud do studz pomp 13 szt, 112 m 4143.00 2t

inne 3 038,00 z
5. |Etap V Ziotowo - Konewki suma 223 284,98 zt

fi 160 - dt.3.660 m

127 998,00 2

fi110 - dt. 83,40 m 4.841,94 zt
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 3 24 020,00 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 3 szt, 26 m 958,00 zt

Kanalizacja grawitacyjna fi 200/160 - 312,20 m 61634,04 zt
inne 3833,00zt

6. |Etap VI Ostrowite Suma

558 256,18 zt

fi 160 - dt. 760,05 m 26 560,73 2t
fi 110 - dt. 564,40 m 13 646,24 zt
przecisk - rura ochronna fi 200 dt. 5 m 1064,00 zt
fi 63 dt. 871,30 m 16 478,32 z+
fi 50 dt. 630,39 m 10721,88 zt
przecisk - rura ochronna fi 100 dt. 8 m 1262,00 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 41 po tacznej dt. 309,01 m 4 976,38 zt

studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 41

376 062,00 zt

przytacza graw od bud do studz pomp 41 szt, 353 m 10 164,00 zt
Kanalizacje grawitacyjne fi 200/160 - 835,15 m v 93 401,63 2t
inne 3919,00 zt
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Ah i rdrson s Aars iR
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[image: image37.png]ZAY ACZNIK NR 1
do protokétu odbioru koncowego z dn. 26 czerwca 2002 r.
ROZLICZENIE FINANSOWE WYBUDOWANYCH SIECI SANITARNYCH:
"Budowa kolektoréw ttocznych Czersk - Ostrowite oraz kolektoréw
grawitacyjnych w Czersku w ul. Tucholskiej i przylegiych"

Ur7]

Ip. Nazwa inwestycji Warto$¢ inwestycji brutto /zi/

1 2 3

I. |Budowa kolektoréw tiocznych Czersk -Ostrowite RAZEM 1780 607,05 zt

1. |Etap | oczyszczainia do ul. Sliwickiej -suma 46 216,52 zt
225-qdt. 442 m 25 999,00 zt
przecisk rura ochronna fi 350 - dt. 10 m 3 815,00
waodacigg pod rzeka fi 160 - 117m 15 822,52 zt
inne 580,00 zt

2. |Etap Il (ul. Sliwicka) -suma 396 330,21 zt
fi225-dt. 742 m 43 329,00 zt
fig3-dt225m 4 345,56 zt
fi75-dt153 m 3258,44 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 32 o tgcznej dt. 671 m 10 581,00 zt
studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 32 259 910,27 zt
przeciski szt. 3 o tacznej dt. 30 m - rura och. i 100 3220,00 z
przytacza grawitacyjne szt 32 , 276 m 932173 z
wodociag pev fi 160/110 o dt. 1121,9m 60 337,20 zt
inne 2 027,00 z¢

3. |Etap It (Zlotowo 1) - suma 310 477,10 zt
fi63-di-489m I o .- 18 814,21 zt
fi 50 - dt. 473 m 3 864,64 z¢
fi40-dt.70m 1286,15 2t
przewiert - rura ochronna fi 150 - dt 9 m 2 136,00 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 24 o tacznej dt. 509 m 8 918,00 z¢
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 24 194 613,26 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 24 szt, 207 m 7657,74 2t
wodociag pev fi 110/50 o dt. 2137.8 m 68 464,26 2zt
przytacze wodociagowe pe fi 32 - 40 m 1210,00 2
przytacze kanalizacyjne pe fi40- 37 m i 1352,84 zt
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[image: image38.png]il. |Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Czersku RAZEM 757 598,75 zt
1. |ul. Tucholska (poczatek) - suma 221 106,45 2t
12004t 71405 m 36 3G, 0t a
przytacza fi 160, 300.35 m /48 szt 190456 58 2t
naprawa nawierzchni asfaltowe] 70 092,00 zt
rozebranie podbudowy betonowej 37 493,56 z
inne 7 558,00 z¢
2. |ul. St. Urzedu - suma 204 816,79 zt
fi 200 . 518,30 m 7117682 z
fi 160 dt. 60,65 m 5437,60 zt
przytacza fi 160 - 106,95 m , szt 12 13 947,78 zt
naprawa nawierzchni asfaltowej 35 074,00 ¢
kanalizacja pev fi 200 - 128 m 10 478,50 zt
wodociag fi 225/110 o dt. 369,95m ; 127m 4036349zt
wodociag fi 225 - 110m . 1702066 2t
sie¢ wodociggowa pev fi 90- 112 m 270094 zt
inne 8617,00 zt
3. lul. 21 Jutego - suma 219 630,39 zt
fi 200 dt. 630,40 m 93 230,96 zt
przytacza fi 160 - 275 m , 46 szt 27 380,78 zt
naprawa nawierzchni asfaltowej 56 248,00 zt
roboty odwodnieniowe 31853,92 zt
inne 10916,73 zt
4. |Osiedle Piastowskie (czg$¢) - suma 112 045,12 zt
ul Przemvstawa Il fi 200 dt. 169 90 m 1raeTe s
ul. Bolestawa Krzywoustego fi 200 dt. 161,80 m 16 789,19 zt
ul. Kazimierza Odnowiciela fi 200 dt. 259,55 m 2291214 2
przytacza kanalizacyjne fi 160 - 110,60 m 1142610 zt
wodociag fi 110/90 - 327,70m Urzad Mieiski w §zersk 17 743,29 zt
wodociag pev fi 110-294m  ~ Stwierdzam zgodno$¢ 20 260,68 zt
Z-oryginaleny
przytacza wodociggowe pe fi32-37m , . 170493 2
inne ’ 3968,00 2t
RAZEM 2 538 205,79 zt
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[image: image39.png]Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Czersku RAZEM

757 598,75 zt

ul. Tucholska (poczatek) - suma

221 106,45 zt

fi 200 dt. 714,05 m 86 506,31 zt
przytacza fi 160, 300,35 m /48 szt 19 456,58 zt
naprawa nawierzchni astaltowej 70 092,00 zt
rozebranie podbudowy betonowej 37 493,56 zt
inne 7 558,00 zt
2. jul. St. Urzedu - suma 204 816,79 z}
NN AL B12 20 7117682 zt
fi 160 dt. 60,65 m 5.437,60 zt
przytacza fi 160 - 106,95 m , szt 12 1394778 z¢
naprawa nawierzchni asfaltowej 35074.00 2
kanalizacja pev fi 200 - 128 m 10478,50 zt
wodociag fi 225/110 0 ¢t. 369,95m ; 127m 4036349zt
wodociag fi 225 - 110 m 1702066
sie¢ wodociggowa pev fi 90 - 112 m 2700,94 2t
inne 8 617,00 zt
3. jul. 21 lutego - suma 219 630,39 zt
fi 200 dt. 630,40 m 93 230,96 zt
przytacza fi 160 - 275 m |, 46 szt 27 380,78 zt
naprawa nawierzchni asfaitowej 56 248,00 zt
roboty odwodnieniowe 31853,92
inne 1091673
4. |Osiedle Piastowskie (cze$é) - suma 112 045,12 zt
ul. Przemystawa I| fi 200 dt. 169,90 m ) N 17 239,79 zt
ul. Bolestawa Krzywoustego fi 200 dt. 161,80 "m’; :;'; ;:;;:lz;ad;;'égw 16 789,19 zt
ul. Kazimierza Odnowiciela fi 200 i, 259,55 m t °"V9‘"j"fF“‘ 22 912,14 2t
przytacza kanalizacyjne fi 160 - 110,60 m Crvrsk /5{(‘/ - 11 426,10 z¢
wodociag fi 110/90 - 327,70m I . 1f 143,249 zt
wodocigg pcv fi 110-294 m w7 ’ﬁ?‘i !‘/\ 20 260,68 zt
przytacza wodociggowe pe fi 32-37 m - ( N[/L% 1704,93 z
inne otoerd 3969,002!

RAZEM

2538 205,79 z¢
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[image: image40.png]Etap IV (Zlotowo 2) Suma 246 042,06 z¢
fi 225 - dt 1.274,15m 74 434.29 2t
przewiert - rura ochronna fi 350 dt. 10 m 3815,00 2t
fi 160 - dt.188 m 7 494.00 2t
fi 75 - dt. 5682 m 1162077 2t
fi63 - dt.316 m 6 009,25 2t
fi 50 - dt. 647 m 10 908,76 zt
przecisk - rura ochronna szt 2 fi 150 x 10 m 4193,00 2t
przvkanaliki PE fi 40 szt. 13 o tgcznej dt. 342 m 4610,00 2
studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 13 115 080,00 zt
przecisk - rura ochronna fi 100 dt. 10m 686,00 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 13 szt, 112 m 4 143,00 2t
inne 3 038,00 zt
Etap V Zlotowo - Konewki suma 223 284,98 zt
fi 160 - dt.3.660 m 127 998,00 2
fi 110 - dt. 89,40 m 484194 zt
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 3 24 020,00 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 3 szt, 26 m 958,00 zt
Kanalizacja grawitacyjna fi 200/160 - 312,20 m 61634,04 2t
inne 3 833,00 zt
Etap VI Ostrowite Suma 558 256,18 zi
fi 160 - dt. 760,06 m 26 560,73 zt
fi 110 - dt. 564,40 m 13 646,24 zt
przecisk - rura ochronna fi 200 dt. 5 m 1 064,00 z
fi 63 dt. 871,30 m 16 478,32 2
fi 50 dt. 630,39 m 1072188 2t
przecisk - rura ochronna fi 100 dt. 8 m 1262,00 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 41 po facznej dt. 309,01 m 4 976,38 zt
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt 410 Miejski [w Czerskud76 062,00 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 41 szt, 353 rr$ Mie;vgfva;v;nz!gégnosc 10 164,00 zt
Kanalizacje grawitacyjne fi 200/160 - 835,15 m € 9 arek /,)‘JO’Z o [/ 9240163z
inne 3919,00
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[image: image43.png]ZALACZNIK NR 1

do protokotu odbioru koricowego z dn. d@:.(C5-..... 2002 r.

ROZLICZENIE FINANSOWE WYBUDOWANYCH SIECI SANITARNYCH:

"Budowa kolektorow ttocznych Czersk - Ostrowite oraz kolektorow
grawitacyjnych w Czersku w ul. Tucholskiej i przylegtych”

Ip. Nazwa inwestycji Warto$¢ inwestycji brutto /zi/

1 2 3

{. {Budowa kolektoréw tlocznych Czersk -Ostrowite RAZEM 1 780 607,05 zt

1. {Etap | oczyszczalnia do ul. Sliwickiej - suma 46 216,52 z1
225-dt. 442 m 25 999,00 z¢
przecisk rura ochronna fi 350 - dt. 10 m 3815,00 zt
wodociag pod rzeka fi 160 - 117m 15 822,52 zt
inne 580,00 z¢

2. |Etap Il (ul. Sliwicka) - suma 396 330,21 zt
fi 225 - dt. 742 m 43 329,00 2
fi 63 - dl.225 m 4 345,56 zt
fi75-dt.153 m 3 258,44 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 32 o tacznej dt. 671 m 10 581,00 zt

studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 32

259 910,27 zt

przeciski szt. 3 o tacznej dt. 30 m - rura och. fi 100 3 220,00 z¢
przytacza grawitacyjne szt 32 , 276 m 932173 z
wodociag pev fi 160/110 o . 1121,9m 60 337,20 z
inne 2 027,00 z
3. |Etap Il (Ziotowo 1) - suma 310 477,10 zt
fi 63 - dt. 991 m 18 814,21 zt
fi 50 - dt. 473 m 386464z
fi 40 - ct. 70 m 1286152t
przewiert - rura ochronna fi 150 - dt 9 m 2 136,00 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 24 o tacznej dt. 509 m 8 918,00 zt
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 24 194 613,26 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 24 szt, 207 m 7 657,74 zt
wodociag pev fi 110/50 o dt. 21378 m 68 464,26 zt
przytacze wodociagowe 77m 2 562,84 zt
inne 2 160,00 z
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Etap IV (Ztotowo 2) Suma

246 042,06 zt

i 225 - dt 1.274 15m

— A An

przewiert - rura ochronna fi 350 di. 10 m

381500z
fi 160 - dt.188 m 7494,00 z
fi75 - dt. 5682 m 11620,77 z¢
fi63 - dt.316 m 6 009,25
fi50 -dt. 647 m 10908,76 zt
przecisk - rura ochronna szt 2 fi 150 x 10 m 4 193,00 zt
przykanaliki PE fi 40 szt. 13 o facznej df. 342 m 461000z

studnie pompowe wraz zasilaniem energ. szt. 13

115080,00 2t

przecisk - rura ochronna fi 100 dt. 10m 696,00 zt
przytacza graw od bud do studz pomp 13 szt, 112 m 414300 2t
inne 3 038,00 zt
Etap V Ztotowo - Konewki suma 223 284,98 zt

fi 160 - dt.3.660 m

127 998,00 2t

fi 110 - dt. 89,40 m 4841,94 z¢
studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 3 24 020,00 z¢
przytacza graw od bud do studz pomp 3 szt, 26 m 958,00 zt

Kanalizacja grawitacyjna fi 200/160 - 312,20 m 61 634,04 z¢
inne 3833,00 zt

Etap vi Usurowite Suma

558 256,18 zt

fi 160 - dt. 760,05 m 26 560,73 zi
fi110-dt. 564,40 m 13 646,24 zt
przecisk - rura ochronna fi 200 dt. 5 m 1 064,00 zt
fi63 dt. 871,30 m 16 478,32 z
fi 50 dt. 630,39 m 10721,88 2
przecisk - rura ochronna fi 100 dt. 8 m 1262,00 24
przykanaliki PE fi 40 szt. 41 po tacznej dt. 309,01 m 4 976,38 zt

studnie pompowe wraz z zasilaniem energ. szt. 41

376 062,00 zt

przytacza graw od bud do studz pomp 41 szt, 353 m 10 164,00 zt
Kanalizacje grawitacyjne fi 200/160 - 835,15 m 93 401,63 2
inne 3919,00 z
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1 2 3
Il. |Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Czersku RAZEM 757 598,75 zt
1. |ul. Tucholska (poczatek) - suma 221 106,45 zt
fi200 df. 714.05 m 86 506,31
przytacza fi 160, 300,35 m /48 szt 19 456,58 zt
naprawa nawierzchni asfaltowej 70 092,00 z¢
rozebranie podbudowy betonowe| 37 493,56 zt
inne 7 558,00 z¢
2. ul. St. Urzedu - suma 204 816,79 zt
fi 200 dt. 518,30 m 71176,82 z
fi 160 dt. 60,65 m 543760z
przytacza fi 160 - 106,95 m , szt 12 13947,78 zt
GERIGwWa Naw.o ZINN! QSIGowE) 35 074,00 4
kanalizacja pev fi 200 - 128 m 10 478,50 2¢
wodociag fi 225/110 o df. 369,95m ; 127m 4036349 24
wodociag fi 225 - 110 m 17 020,66 zt
sie¢ wodociggowa pev fi 90 - 112 m 2700942
inne 8617,00zt
3. jui. 21 luiey® - SUMa jabloReiolofiusniin
fi 200 dt. 630,40 m 93 230,96 2
przytgcza fi 160 - 275 m, 46 szt 27 380,78
naprawa nawierzchni asfaltowe;j 56 248,00 zt
roboty odwodnieniowe 3185392 z
inne Uirzad Misicli - e 1. 1091673 2¢
4. Osiedle Piastowskie (cze$¢) - suma o ; oxg;mz;i ;'l:‘nosc 112 045,12 zt
ul. Przemystawa Il fi 200 dt. 169,90 m Coion A bt 17 239,79 2t
ul. Bolestawa Krzywoustego fi 200 dt. 161,80 m . 16 789,19 zt
ul. Kazimierza Odnowiciela fi 200 dt. 259,55 m e / : 2291214 zt
przytacza kanalizacyjne fi 160 - 110,60 m Q/”y ‘/1/ [ 11426,10 2
wodociag fi 110/90 - 327,70m ) 17 743,29 zt
wodociag pev fi 110 - 294 m 20 260,68 zt
przytgcza wodociggowe 1704,93 zt
inne 3 969,00 z¢
RAZTH 2 535 205,782 |
/agcaum (Ouw(mr ﬂ(.azm.O/UC[ y’mu‘\““@’w&‘ -2 7_‘?‘/&0'” 8:% /7'6;&0“4
Luone 4l floyani Qe Q]! +/:éi£ o SR Sa ey a .,, (fs 60
o L6 LU $Xy e [ $treq
n)mgnrm«ﬁ Sra é‘chsr ~ 4 284,35 o — / %
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WYJASNIENIE
Dotyczace robét dodatkowych i zamiennych przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa
kolektorow tlocznych Czersk-Ostrowite oraz kolektorow grawitacyjnych w Czersku w ul.
Tucholskiej i przyleglych”

Po zakoficzeniu procedury przetargowej, w dniu 4 lipca 2001 r podpisano umowg z

'r\v\nn\& DU T Onl"" cn A r\lrn—vwnkr\\‘n 'anuq /\n Ynn |nr\fn’7 l(" ((\Q ﬁ‘
b

W druglm pohoczu 2001 roku pojawila si¢ mozllwosc sfinansowania cz¢sc1 sieci wodoc1qgowe_|
na terenie gminy na trasie Czersk - Ostrowite na wysokosci Zlotowa. Zgodnie z sugestia
wykonawcy i inspektora nadzoru — z przyczyn technicznych i gospodarczych — celowe bylo
wykonanie sieci wodociagowej w zwartej zabudowie réwnolegle z siecia kanalizacyjna. Decyzje
taka podjeto i firma "Instal" zreahzowa%a ten zakres robot za kwotg 128.801,46 2t jako roboty
dedatkewe do umowy pier B dzono stosowany ancks do umowy. W trakcie
wszystklch robot wystapila koniecznosé dokonama kolejnych zmian do zawartej umowy, ktére
<72 tkim na:

- zastqpieniu czgsel kanahzacy tlocznej w samej wsi Ostrowite kanalizacja grawitacyjna. Stato
si¢ tak dlatego, ze projekt na budowg sieci cisnieniowej w Ostrowitem powstal w 2000 roku.
Obejmowat on stan aktualny na ten czas i przewidywat wykonanie wytacznie sieci ttocznej oraz
przylaczy do nieruchomosci przy pomocy indywidualnych przepompowni do dziatek, ktére
wtedy byly zabudowane. W migdzyczasie szereg tych dzialek znalazto nowych nabywcow,
ktorzy wyrazali gotowos¢ rozpoczecia budowy doméw w najblizszym czasie. Na czesci dziatek
budowe rozpoczgto. Niektorzy wiasciciele nieruchomosci dopiero w trakcie realizacji zadania
decydowali sig na podpisanie umowy z gming na wykonanie przylaczenia do sieci. Gdyby prace
wykonywano zgodnie z pierwotnymi zatoZeniami, to — po zakoficzeniu inwestycji - wlaczenie
kazdej dodatkowej posesji do sieci kanalizacyjnej wymagatoby wykonania indywidualnej
przepompowni $ciekow, ktéra kosztuje ok. 10 tys. zt i koszt ten w calosci musieliby sfinansowaé
whasciciele nieruchomosci. Wobec tego stwierdzono, ze dla wielu bylaby to przeszkoda
finansowa nie do przejécia. W zwiazku z tym tak zmieniono zakres prac w Ostrowitem, aby przy
tej samej ilosci przepompowni, ktére byly przewidziane w umowie pierwotnej czesé tych
przepompowni potraktowaé jako zbiorcze dla kilku budynkéw wykonujac dodatkowe odcinki
sieci grawitacyjnej, do ktorej bez problemu przyszli uzytkownicy beda mogli si¢ przylaczy¢ po
kosztach ok. 1000 - 2000 zt.. To byta zasadnicza przyczyna zmian, ktore w trakcie inwestycji
byty wprowadzane.
- utozeniu wodociagu w jednym wykopie z kanalizacja w ul. St. Urzedu i osiedlu Piastowskim.
Bylo to wskazane ze wzgledu na mozliwo$é ograniczenia zakresu robdt ziemnych, obnizeniu
kosztow przywracama nawierzchni i zminimalizowaniu utrudnieri mieszkafncom i uzytkownikom
drog.
- odwodnieniu wykopéw w ul. 21 Lutego (ktére juz w umowie przetargu bylo traktowane jako
roboty dodatkowe) i rozebraniu podbudowy ul. Tucholskiej, ktora okazala si¢ grubsza niz
zaloZenia projektowe i wykonawca zazyczy! sobie dodatkowych picniedzy.

Wszystkie roboty dodatkowe byty wykonywane rownoczesnie z robotami podstawowymi,
na podstawie protokolu koniecznoscei sporzadzonego miedzy wykonawca a inwestorem
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.





